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1. Introducción al PFC 
En esta sección se tratará de presentar el proyecto, mediante una visón general de este, y los motivos 
que me llevaron a proponerlo. Se identificarán los objetivos tanto personales, como para un cliente que 
desee implantar un nuevo sistema de gestión. Finalmente se indicará la estructura que seguirá la 
memoria. 
 
1.1 Presentación y motivaciones 
El proyecto que se presenta es la implantación del ERP
1
 Navision en una empresa dedicada a la 
fabricación de depósitos. Concretamente se repasarán los pasos que deben realizar las empresas que 
desean cambiar su software de gestión y la metodología a seguir por parte de un partner para garantizar 
el mayor éxito en la implantación. El proyecto se centrará en esta segunda parte ya que la pude vivir en 
primera persona y estaba interesado en revisar paso a paso una implantación. Se trata de mostrar lo 
importante que es el seguir una metodología cuando ésta da buenos resultados.  
La realización de todo proyecto debe estar acompañada de unas motivaciones para que quien lo realice 
se implique, se esfuerce para conseguir los objetivos propuestos y que se sienta identificado con el 
trabajo realizado. 
Los principales motivos que me han ayudado a implicarme en este proyecto han sido las ganas de poder 
analizar paso a paso todo el proceso de cambio del software de gestión: primero desde la visión de la 
empresa cliente y una vez seleccionado el partner revisando todos los pasos que éstos realizan, dado 
que trabajando solo intervienes en partes de estos proyectos. Deseaba “llevar” un proyecto de este tipo 
desde su inicio hasta su final.   
Tenía una motivación especial en poder comprobar cómo los conocimientos que he ido adquiriendo a lo 
largo de la carrera más los adquiridos durante mi vida laboral en un partner, me permitían conseguir mis 
propósitos. 
 
1.2 Objetivos 
Uno de los objetivos básicos para mí era el de poder analizar todos los pasos que se realizan para 
conseguir una correcta implantación de un ERP. En la empresa en cuestión, requerían algún sistema que 
les permitiera seguir evolucionando hacia su objetivo fundamental de ser líderes tecnológicos y de 
servicio en equipos de depuración y almacenamiento de líquidos. Se requería de un programa que les 
permitiera obtener una cuenta de resultados por cada planta de producción, centralizar la información 
de todas las áreas en un mismo sistema y automatizar el reporting y operativa mensual. 
Resumiendo, necesitaban poder integrar toda su operativa en un único sistema y que éste estuviera 
preparado para adaptarse a nuevos requerimientos. El nuevo sistema debía ser de fácil uso para los 
trabajadores de la compañía. 
 
                                                           
1
 ERP: Enterprise Resource Planning / Sistema de Planificación de Recursos de la Empresa 
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1.3 Estructura de la memoria 
Al hacer la memoria he querido plasmar las fases realizadas en el proyecto según su orden cronológico. 
Dentro de ella, se pueden apreciar dos partes claramente diferenciadas, una la que afecta al cliente y la 
otra al partner. 
Capítulo 1: contiene una visión general del proyecto y las motivaciones para realizarlo, así como los 
objetivos y la estructura de la memoria. 
Capítulo 2: muestra la necesidad de hacer un cambio de sistema, expone los objetivos del cambio y 
garantiza que con el alcance, el tiempo y el presupuesto fijado se puede realizar con éxito. 
Capítulo 3: introducción a los sistemas de gestión empresarial, se explican las motivaciones que han 
llevado a cabo su creación y la evolución que éstos han tenido. 
Capítulo 4: presenta la empresa sobre la que se va a realizar la implantación, sus objetivos y su 
estructura. También contiene su estudio de viabilidad para comprobar que el cambio de sistema es 
posible. 
Capítulo 5: detalla una metodología a seguir para la selección de un ERP, así como el estudio de tres 
sistemas distintos y la selección del que se implantará. 
Capítulo 6: detalla una metodología a seguir para la selección de un partner, así como el estudio de tres 
proveedores distintos y la selección del que llevará a cabo la implantación. 
Capítulo 7: explicación detallada de cada una de las fases de la metodología seguida para la correcta 
implantación del software. 
Capítulo 8: contiene las conclusiones del proyecto. 
Capítulo 9: lista la bibliografía consultada para la elaboración del proyecto.  
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2. Estudio de viabilidad 
Con el estudio de viabilidad se demuestra la necesidad de realizar un cambio en el sistema de gestión 
por parte de la compañía (cliente), así como que con unos objetivos fijados con un alcance establecido y 
un espacio de tiempo determinado, éste se puede implantar con éxito. Se entregó en Enero del 2009. 
 
2.1. Objetivos y alcance 
El objetivo principal del proyecto es obtener un sistema de gestión empresarial a la medida y al volumen 
de trabajo de esta empresa, permitiéndoles crecer para llegar a ser líderes tecnológicos y de servicios en 
cuanto a equipos de depuración y almacenamiento de líquidos, con un claro enfoque medio ambiental 
y, sin que el sistema informático sea una traba para conseguir este fin. Con este proyecto se busca 
centralizar la información de todas las áreas de la empresa para agilizar sus procesos de negocio, 
obtener una cuenta de resultados por cada una de las plantas de producción y automatizar el reporting 
y operativa mensual.  
El alcance del proyecto pretende informatizar e integrar sobre una aplicación estándar de gestión 
integral los procesos administrativos de: 
Producción 
• Partes de trabajo en el proceso de producción. 
• Controlar el consumo de resinas. 
• Controlar costes mediante las rutas. 
• Realizar un control de la planificación 
 
 
Operaciones 
 
• Cálculo de primas variables y fijas. 
• Expediciones de productos. 
 
 
Comercial 
• Definición de campañas específicas por segmentos. 
• Cálculo e impresión de presupuestos comerciales. 
• Cálculo y gestión de comisiones. 
• Gestión de prescriptores. 
 
 
Calidad 
• Gestión de incidencias de calidad sobre los servicios de la compañía. 
• Devoluciones. 
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2.2. Descripción de la situación a tratar 
Actualmente la empresa dispone de varios sistemas informáticos para realizar las tareas de las 
diferentes áreas. Estos sistemas no están interconectados con lo que se duplica la labor administrativa y 
obliga a tener una gran comunicación entre los usuarios de distintos departamentos para realizar un 
correcto seguimiento de todas las tareas. 
Estos sistemas actuales son propios y han tenido un largo tiempo de vida. Estaban realizados por el 
antiguo programador y ahora el sistema se ha quedado obsoleto por el hecho que el volumen de trabajo 
y facturación de la empresa ha ido creciendo, con lo que han considerado necesario realizar un cambio 
de sistema informático hacia un software estándar con las modificaciones oportunas para adaptarse a 
su necesidades básicas. 
Los sistemas que actualmente se utilizan en esta empresa cubren los departamentos de Producción, 
Comercial y el de Administración. Cada uno con un software hecho a su medida, pero sin casi 
interconexiones, y lo que se busca es conseguir en un único programa manipular la información 
generada por estos tres departamentos y que desde los distintos departamentos se pueda consultar la 
información que se requiera.  
 
2.3. Viabilidad del proyecto 
Se analizan los distintos apartados que contiene un estudio de viabilidad para un proyecto de 
implantación de software. 
 
2.3.1 Introducción y motivaciones 
El proyecto que se presenta es el estudio y la implantación de un ERP en una empresa de fabricación de 
depósitos residuales. El trabajo que se va a realizar es el análisis previo de los diferentes ERP del 
mercado que se adaptan a las necesidades tanto de requerimientos como económicos de esta empresa, 
a la selección de un proveedor del software y su posterior implantación, desde la toma de 
requerimientos hasta el cierre del proyecto, de la que haremos un análisis detallado de todas sus fases 
para conseguir una buena finalización. 
La realización de un proyecto debe estar acompañada de unas motivaciones para que la persona que lo 
realice se implique y se esfuerce para cumplir todos los objetivos planteados en un inicio y se sienta 
identificado con el trabajo realizado. 
A nivel personal uno de los principales motivos que me han ayudado a trabajar con ganas en este 
proyecto era que quería realizar un pequeño estudio sobre los diferentes ERPs del mercado que son 
competencia directa con Navision, así como informarme sobre otros proveedores de Navision y 
finalmente, como punto más importante, analizar con mayor detalle todas las fases desde la firma del 
contrato hasta el arranque y el posterior cierre de proyecto con el nuevo sistema.  
Finalmente tenía una motivación especial para ver como mis conocimientos adquiridos durante la 
carrera más los adquiridos en mi vida laboral me permitían realizar correctamente un proyecto desde el 
inicio hasta el final. 
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2.3.2 Perfil de usuario 
Los usuarios que accederán a este nuevo sistema son la mayoría de los empleados de la empresa, desde 
el personal encargado de la fabricación de los depósitos a los altos cargos de la compañía, pasando por 
contables, encargados de compra/venta, almacén… 
La mayoría de estos empleados ya están familiarizados con programas informáticos que les ayudan a 
realizar sus labores, por eso no se informatiza a los usuarios desde cero sino que se les debe formar para 
que puedan trabajar de forma eficiente con el nuevo sistema. 
Se programarán sesiones de formación general, para grupos con más o menos el mismo rol o tareas, y 
unas sesiones para comprobar que con el sistema y los  cambios solicitados por el cliente, cada usuario 
pueda realizar las tareas que ya realizaba. Estas sesiones sirven de formación a pie de máquina con el 
usuario final.    
 
2.3.3 Descripción del sistema a realizar 
Una vez seleccionado el ERP que se implantará (Navision) lo que el proveedor del software debe realizar 
es la adaptación del estándar a las necesidades del cliente. En una primera evaluación se han detallado 
conjuntamente con el jefe del proyecto por parte del cliente los módulos que se deberán modificar para 
que se cumplan sus requisitos. Estos requisitos se han dividido en tres fases, la fase A son aquellos que 
son imprescindibles para el arranque, la fase B son funcionalidades que se deben realizar pero que no 
son imprescindibles y finalmente la fase C que son funcionalidades interesantes para una futura puesta 
en marcha. Los requerimientos del cliente los identificamos con dos tipos distintos, los GAPs
2
, que son 
funcionalidades que requieren programación y los FITs
3
 que únicamente mediante configuración ya se 
consiguen. Estas nuevas funcionalidades a desarrollar afectan a las secciones de producción, 
expediciones, compras, gestión de calidad, comercial y contabilidad.      
A parte de estos nuevos requerimientos divididos en áreas también se debe tener en cuenta qué 
información se necesita traspasar del sistema antiguo al nuevo y como se traspasará esta información. 
 
2.3.4 Modelo de desarrollo 
El proyecto sigue un modelo de desarrollo lineal, este modelo sugiere una visión sistemática o mejor 
dicho secuencial del desarrollo del software. La problemática de este modelo es que si se necesita 
retroceder a alguna de las etapas anteriores esto comportará unos costes, ya que la modificación 
realizada puede alterar todas las etapas que la suceden. Por este motivo es muy importante prestar 
atención a la etapa de análisis de requerimientos y realizarla lo más específicamente posible, ya que de 
este modo nos podemos ahorrar posibles problemas que comportarían la modificación de la etapa y la 
revisión de las que la siguen.  
 
                                                           
2
 GAP: Adaptación que requiere programación  
3
 FIT: Adaptación que solo requiere configuración 
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2.3.5 Recursos 
Los recursos que van a utilizarse son los siguientes: 
Servidor 
En el servidor se precisa de un sistema operativo Microsoft Windows con una de las siguientes 
versiones: 2000, XP o Server 2003. Por lo que a hardware se refiere necesitamos espacio suficiente en 
disco para abarcar el tamaño total de la base de datos y temporalmente el espacio equivalente al mayor 
índice primario. A lo que a memoria se refiere se precisa como mínimo de 30 MB. El servidor solo puede 
aprovechar una de las CPUs de la máquina. La red puede ser WinSockets compatible con TCP/IP con los 
que se usará el protocolo TCP con Microsoft Navision Server, si se usa una NetBIOS compatible con LAN 
en Microsoft Navision Server utilizaremos el  protocolo netb, la conexión de la Lan debe ser de 100 
mbit/seg o superior.    
Clientes 
En los clientes se precisa de un sistema operativo Microsoft Windows con una de las siguientes 
versiones: 2000, XP o Server 2003. Por lo que a hardware se refiere necesitamos aproximadamente 250 
MB de espacio, que es lo que ocupa la instalación completa más los módulos de dos idiomas (español e 
inglés). De memoria como mínimo se necesitan 25 MB libres con las propiedades por defecto de la 
cache.   
 
2.3.6 Alternativas 
La implantación de un nuevo software de gestión era necesaria para el crecimiento de la empresa por lo 
que como alternativas nos encontramos la elección del ERP a implantar. Por motivos de presupuesto y 
volumen de la empresa hemos analizado sistemas para pymes. Las opciones analizadas son Navision, 
Logic Class y Movex. 
Se han decantado por Navision, porque es un sistema adaptable a las necesidades de la empresa y el 
cual ya posee un módulo para manufacturing que es su principal tarea, con lo que ya se adapta bastante 
a los requerimientos del cliente. A parte de esto, el entorno tecnológico de Navision permite realizar 
eficientemente adaptaciones y desarrollos específicos de cualquier envergadura, integrados con la 
funcionalidad estándar y de este modo cubrir los posibles vacios. Otro factor definitivo para su elección 
es que varias empresas del “mismo” sector ya poseen este sistema de gestión y les han proporcionado 
buenas referencias. 
Las alternativas de Logic Class y Movex han sido analizadas pero finalmente descartadas porque 
Navision se adaptaba mejor a sus necesidades, en el proyecto final aparecen estas dos opciones 
correctamente estudiadas.  
 
2.3.7 Evaluación de riesgos 
Los riesgos principales que nos podemos encontrar en una implantación son, en primer lugar, que los 
paquetes de software no cubran las necesidades básicas y por este motivo es muy importante la fase de 
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toma de requerimientos. También se debe prestar mucha atención a la migración de datos ya que si no 
se migran de forma correcta puede ser laborioso solucionar este problema.   
En un cambio de sistema es muy importante la involucración de la compañía en el proyecto ya que si los 
cargos importantes están en contra, la implantación fracasará. Es importante hacer uso de los 
consultores porque permitirá que los usuarios se sientan respaldados en todo momento; no se debe 
prescindir de estos recursos sobre todo en el periodo del arranque. 
Finalmente también es muy importante que el sistema (Hardware) funcione correctamente y que sea 
capaz de absorber el volumen de trabajo del cliente. Si el proveedor del software no prevé o no ejecuta 
un plan correcto para el cambio seguramente el inicio con el nuevo programa sea un caos. 
Si se analizan correctamente estos factores de riesgo no tiene que ser mayor problema que el cambio de 
hábitos de los usuarios y la familiarización con el nuevo programa.   
 
2.3.8 Análisis coste/beneficio 
Para contemplar el análisis de coste–beneficio debemos mirar el ROI
4
 que es el valor que mide el 
beneficio que obtenemos por cada unidad monetaria invertida durante un período de tiempo. Está claro 
que la implantación de un ERP es una inversión y que precisa de un tiempo para recuperarla, se debe 
tener en cuenta que el software ERP por sí mismo, no importa lo completo y caro que sea, no impactará 
lo más mínimo en la rentabilidad de nuestro negocio si continuamos realizando lo mismo que antes de 
su implantación. Con la nueva herramienta deberemos implantar nuevas maneras de hacer la cosas 
(procesos de negocio) y rediseñar los existentes, pero no sin que antes la organización defina cuales son 
estos procesos y acepte su utilización de forma unánime y coordinada en base a las posibilidades del 
ERP.     
Algunas áreas clave para poder incrementar el ROI son las siguientes: 
• Incremento de la productividad: reduciendo el tiempo empleado por los trabajadores para 
realizar sus tareas e incrementando la eficacia de los procesos de negocio. 
• Reducción de costes: en la medida en que la mejora en la eficacia lo permita. 
• Generación de ingresos: se puede abordar negocios que antes estaban vedados por las 
limitaciones de las aplicaciones y la ineficiencia de los procesos. 
 
Analizando los costes y los beneficios nos damos cuenta que se requiere de un tiempo para recuperar la 
inversión pero que es necesaria si lo que se desea es ser una empresa puntera y crecer en volumen de 
trabajo y facturación. Es muy importante que los consultores de software externo ayuden a que el 
nuevo sistema no sea una “copia” del antiguo sino que ayude a mejorar los procesos ya existentes y a 
ahorrar tiempo a sus trabajadores. En el punto en que se encuentra la empresa en cuestión es un buen 
momento para un cambio de sistema.   
 
 
                                                           
4
 ROI: Return On Investment / Retorno de la inversión 
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2.4. Planificación 
 
Fig. 1: Planificación para implantar el ERP 
1. Selección de ERP: dentro de la selección del ERP se encontraría el estudio de viabilidad del 
proyecto que determinaría si es posible o necesario realizar este cambio de sistema. 
2. Selección del partner: una vez seleccionado el sistema que se va a utilizar debemos seleccionar 
quien implantará este software. 
4. Internal Handoff: sesión de transferencia interna de información entre el departamento 
comercial con el que será jefe de proyecto del proveedor. 
5. Jornada de alcance y planning: se definirá un posible alcance del proyecto y se realizará un 
planning con las visitas al cliente. 
6. Envío de agenda Sesión 1: al cliente se le envía la agenda de la sesión 1 entre los responsables 
del proyecto por parte del partner y los del cliente. 
7. Sesión presentación proyecto: reunión con el cliente donde se realiza la presentación del 
proyecto con la información obtenida hasta el momento. 
9. Formación Key Users: realización de formaciones con los usuarios claves de los departamentos 
definidos por el cliente para que puedan analizar los requerimientos que cubre el estándar y 
que adaptaciones deberían realizarse. 
10. Confección TS
5
: se enseña al cliente a realizar TS de las nuevas funcionalidades que necesitan 
donde se deben mostrar todas las casuísticas para esa nueva funcionalidad. 
11. Confección y firma de DRP6 & EDD7: el DRP es el contrato entre cliente y partner donde se 
indica que es lo que el sistema debe contemplar. El EDD es el documento de diseño de las 
nuevas funcionalidades. Los dos documentos deben estar firmados para poder proseguir con el 
proyecto. 
13. Know-how transfer to Tectura team: traspasar la información de las nuevas funcionalidades a 
los consultores encargados de realizarlas. 
15. Hardware: configurar o implantar el hardware necesario para el correcto funcionamiento de 
ERP. 
                                                           
5
 TS: Tests Scripts / Guiones de pruebas 
6
 DRP: Definición de Requerimientos del Proyecto 
7
 EDD: Enterprise Design Document / Documento de diseño de la solución 
 ____________________________________________________________________________  
 
2. Estudio de viabilidad 
9 
16. Configuración aplicación: se modifican los parámetros necesarios para que la aplicación se 
acerque lo máximo a lo solicitado solo modificando la configuración del programa. 
17. Desarrollo y test: se deben desarrollar todas aquellas funcionalidades que no se cubran con el 
estándar del ERP, y por supuesto se deben testear todas para que estas modificaciones no 
afecten al funcionamiento global. 
19. BBDD y licencia: se crea una BBDD con todas las modificaciones y se estabiliza con su licencia, 
esto implica que se debe testear que puedan realizar todas sus tareas. 
20. Formación usuario final: se preparan unas sesiones para formar a los usuarios finales y 
comprobar que el programa cubre todos sus requisitos. 
21. UAT
8
: firma del documento donde se indica que el ERP cumple todos los requerimientos 
especificados en el DRP. 
23. Seg. Arranque: sesión para analizar los pasos a seguir durante el arranque y quiénes serán los 
encargados de realizarlos. 
24. Carga de datos y Soporte semana 1: se cargan en el nuevo programa los datos necesarios de la 
aplicación antigua antes de cerrarse y se pone en marcha el nuevo sistema informático. 
25. Soporte semana 2: soporte a pie de máquina a los usuarios finales. 
26. Soporte semana 3: soporte a pie de máquina a los usuarios finales. 
27. Lista incidencias ptes. con analista: se revisan todas las incidencias pendientes con el analista y 
se fijan las fechas en que deben estar solucionadas. 
28. Soporte semana 4: soporte a pie de máquina a los usuarios finales. 
30. Sesión cierre 1: primera sesión para cerrar el proyecto donde se analizan las incidencias 
pendientes y se pactan unas fechas con el cliente (se debe ver cuáles de estas incidencias son 
cosas nuevas y cuáles no). 
31. Sesión cierre 2: segunda sesión para cerrar el proyecto donde se analizan las incidencias 
pendientes y se pactan unas fechas con el cliente. 
32. Sesión cierre 3: tercera sesión para cerrar el proyecto donde se analizan las incidencias 
pendientes y se pactan unas fechas con el cliente. 
33. Firma cierre proyecto: se firma un documento conforme el proyecto está cerrado y se han 
cumplido todos los requerimientos especificados en el DRP. 
 
2.5. Conclusión 
La empresa precisa de un cambio de software debido a la falta de conexión entre departamentos y a 
que el sistema actual se ha quedado obsoleto. Con estas premisas y el objetivo de ser una compañía 
pionera, se ha decidido adquirir un ERP para controlar toda la información generada por los 
departamentos. 
Un ERP para PYMES
9
, como puede ser el Navision, se adapta a las previsiones económicas que la 
compañía se puede permitir, además de cubrir con todos sus requerimientos. 
La previsión de fechas para conseguir que el arranque sea a principios de año se puede conseguir ya que 
se está trabajando con una buena previsión de tiempo. Por todo ello, realizar este proyecto con las 
condiciones y fechas requeridas es totalmente viable.         
  
                                                           
8
 UAT: User Acceptant Test / Documento de Aceptación de los Usuarios 
9
 PYME: Pequeña Y Mediana Empresa 
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3. Introducción a los ERP’s 
Esta sección sirve para introducirnos a los ERP’s indicándonos qué son y por qué se crearon, de este 
modo se entenderá por qué hoy en día todas las grandes empresas utilizan uno y su importancia. 
También veremos la evolución histórica que éstos han tenido hasta llegar a los sistemas complejos y 
fiables que existen en la actualidad. 
 
3.1 . ERP: definición y motivaciones 
Una de las tecnologías de información de reciente emergencia y de particular importancia para su 
estudio desde la perspectiva de la dirección de empresas, debido tanto a su alta utilización en el 
contexto mundial como por estar orientada al apoyo de la totalidad de los procesos administrativos 
relacionados con las operaciones empresariales, son los sistemas ERP. Los ERP permiten a las 
organizaciones disponer de una visión integral de sus principales procesos y contribuyen a romper los 
silos de información, mejorando adicionalmente las prácticas de gestión empresarial.  
El nuevo entorno económico competitivo que surge en la década de los noventa, cuyas características 
son la globalización y la transformación de las economías industriales, impuso a las empresas y a sus 
administradores nuevos desafíos. En este contexto, tanto para participar de forma eficiente y eficaz en 
los mercados internacionales como para mejorar la calidad de los sistemas productivos, las 
organizaciones necesitaban sistemas de información eficientes. 
Los sistemas de información juegan un rol estratégico para la empresa, ellos afectan directamente a 
cómo deciden los directivos de la misma, cómo planean, y en muchos casos, qué y cómo produce la 
empresa. Los directivos deben involucrarse tanto en la definición como en la operación de los sistemas 
de información. 
Un sistema de información se define como un “conjunto de componentes interrelacionados que 
permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones, la 
coordinación, el análisis y el control en una organización” (Laudon y Laudon, 2001). 
Realizando una definición operativa se puede decir que un sistema ERP es una extensa solución 
comercial de software compuesto de varios módulos configurables, que se integran firmemente y en un 
solo sistema las actividades empresariales más relevantes, a través de la automatización de flujos de 
información y el uso de una base de datos compartida.   
Los principales beneficios aportados por un sistema ERP se podrían dividir en nueve puntos: 
• Acceso a información fiable: este beneficio se logra por el uso de una base de datos común, la 
consistencia y la exactitud del los datos, y las mejoras en los informes del sistema. 
• Evita redundancia de datos y operaciones: como los distintos módulos del sistema ERP acceden 
en tiempo real a la misma base de datos central, se evitan los registros duplicados o múltiples 
de los mismos datos y la duplicación de las operaciones por falta de actualización del registro 
sobre ellas. 
• Reducción del tiempo de ciclo y de entrega: por una parte se logra beneficio al minimizar el 
proceso de recuperación y, por otra, al realizar informes sobre los retrasos de producción o 
entrega. 
• Reducción de costos: esta reducción se debe tanto a la economía de tiempo, como a las 
mejoras en el control y en el análisis de las decisiones empresariales. 
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• Fácil adaptabilidad: los sistemas ERP’s se pueden modificar a través de la redefinición de sus 
distintos procesos de negocio, esto hace fácil que se adapte y reestructure para satisfacer los 
nuevos requerimientos. 
• Mejoras en “escalabilidad”: debido a un diseño modular y estructurado los sistemas ERP 
permiten realizar adiciones de funciones para aumentar o escalar la solución inicial. 
• Mejoras en el mantenimiento: la existencia de un contrato a largo plazo de mantenimiento con 
el proveedor, como parte de la adquisición del sistema ERP, hace que mejore el proceso de 
mantener el sistema de información al día de los avances tecnológicos y de gestión. 
• Alcance fuera de la organización: los módulos de extensión de los sistemas ERP’s como son los 
CRM
10
 y los SCM
11
 hacen que la organización se integre con clientes y proveedores. 
• Comercio electrónico y e-business: por una parte esto es posible debido a que la infraestructura 
tecnológica de los sistemas ERP soportan procesos en Internet, lo que es básico para el 
comercio electrónico y, por otra parte, a que la adopción de los sistemas ERP’s desarrolla una 
cultura de colaboración. 
 
A parte de los beneficios que posibilitan el uso de sistemas ERP’s, también supone grandes desafíos para 
la empresa. La necesidad de ajustar la organización al sistema ERP, y no de forma inversa, tal como se 
han desarrollado tradicionalmente los sistemas de información, puede producir que las prácticas de 
negocio soportadas por el paquete de software, y adoptadas por las organizaciones que utilizan estos 
sistemas, no sean las mejores para los intereses específicos de una empresa. Si la estrategia de 
diferenciación de una organización se basa en ciertas prácticas concretas y éstas son erróneamente 
modificadas al implantar el sistema ERP, los potenciales beneficios del sistema se pueden transformar 
en grandes pérdidas. 
Resumiendo, los cuatro desafíos a que se debe enfrentar una empresa en relación a los sistemas ERP’s 
tenemos: 
• Proceso de implantación con miedos: la implantación de un sistema ERP implica no solo 
enormes cambios en la infraestructura de tecnologías de  información de la organización, sino 
también implica cambios en los procesos de negocio, en la estructura y en la cultura de la 
empresa. 
• Análisis costo/beneficio: los costos de un sistema ERP son altos, se realizan por adelantado, son 
muy visibles, y muy a menudo son cobrados políticamente, en cambio, los beneficios casi no 
pueden ser cuantificados al comienzo de un proyecto, y solo serán visibles cuando el sistema 
comience a operar o incluso pasado un tiempo. 
• Inflexibilidad del sistema ERP: tanto la tendencia a ser sistemas complejos, como la existencia 
de pocas personas a nivel mundial con experiencia en su instalación y mantenimiento, 
contribuyen a que un sistema ERP pueda transformarse en inflexible. Si consideramos que este 
software está profundamente interrelacionado con los procesos de negocio de la empresa, 
cuando una compañía necesite realizar grandes cambios en su organización deberá 
imperiosamente modificar su sistema ERP, pero esta modificación puede ser dificultosa y 
costosa. 
• Alcanzar beneficios estratégicos: si una organización adopta procesos de negocio que nacen de 
los modelos genéricos que proporciona el sistema ERP puede dejar de utilizar aquellos procesos 
de negocio únicos que han sido la fuente de ventajas sobre la competencia. 
                                                           
10
 CRM: Customer Relationship Management / Gestión de Relaciones con los Clientes 
11
 SCM: Supply Shain Management / Gestión de la Cadena de Distribución 
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3.2 Historia 
Los sistemas ERP’s han evolucionado históricamente desde los sistemas de inventario y los MRP
los ERP’s extendidos o de segunda generación.
En la década de los sesenta muchas organizaciones diseñaron, desarrollaron e implanta
computacionales de tipo centralizado, donde la función que más se automatizó fue el control de 
inventario. Estos sistemas computacionales fueron construidos utilizando lenguajes de tercera 
generación de tipo general como Cobol, Algol o Fortran.
Los sistemas MRP’s fueron introducidos por Orlicky a mediados de los años setenta con el propósito de 
construir un sistema de inform
control de la producción. Inicialmente los MRP
producción, lo que generaba planificaciones no admisibles con los recursos que contaba la em
posterioridad esta carencia fue superada al incorporar un proceso de búsqueda iterativa de 
planificaciones admisibles a partir de la capacidad real de la empresa.
En los años ochenta fue introducida una segunda generación de sistemas, los llamad
American Production an Inventory Control Society
que supusieron un salto conceptual importante con respecto a los MRP
apoyar solo a el subsistema productivo de 
decisiones tanto a nivel medio como directivo. Los MRP II enfatizaron la optimización de los procesos de 
manufactura sincronizando los materiales con los requerimientos de producción. Además, los M
incluían apoyo a áreas tales como gestión de zonas de trabajo y distribución, gestión de proyectos, 
finanzas, recursos humanos e ingeniería.
En los noventa y como evolución de los sistemas MRP II surgen los sistemas ERP
los procesos de negocio de la empresa y no solo aquellos relacionados con la producción.
En la actualidad los sistemas ERP
orientadas hacia el interior de la organización, como son el apoyo al se
CRM o el soporte a la gestión de la cadena de abastecimiento con aplicaciones SCM. Esta última 
evolución de los sistemas ERP’s se conoce como sistemas ERP II.
 
 
                                                          
12
 MRP: Material Requeriments Planning
Control de 
inventario
MRP
1960 1970
________________________________
3. Introducción
13 
 
 
ación basado en computadoras que permitiese la planificación y el 
’s suponían disponibilidad ilimitada de recursos de 
 
 (APICS) defendió fuertemente el uso de estos sistemas 
’s, ya que no se limitaban a 
la empresas, sino que incorporaban aspectos de a
 
’s, é
’s han adicionado características a sus funciones más tradicionales 
rvicio del cliente con aplicaciones 
 
 
 / Planificación de Requerimiento de Materiales 
MRP II ERP
Fig. 2: Evolución de los ERP’s 
1980 1990
____________  
 a los ERP’s 
12
 hasta 
ron sistemas 
presa. Con 
os MRP II. La 
yuda a las 
RP II 
stos integran todos 
 
 
ERP II
2000
 ____________________________________________________________________________  
 
3. Introducción a los ERP’s 
14 
 
 ____________________________________________________________________________  
 
4. Descripción de la empresa 
15 
4. Descripción de la empresa 
En esta sección se describe la empresa sobre la que se está realizando el proyecto de implantación de un 
EPR. Mostraremos su historia, con lo que se podrá ver el tamaño de la compañía (se adapta al concepto 
de PYME) y su estructura interna. Se analizarán los objetivos que les han llevado a plantearse el cambio 
de sistema. Así como un pequeño estudio de viabilidad desde el punto de vista de la empresa donde han 
comprobado que la mejor solución es el cambio.  
 
4.1 . Historia 
Se trata de una empresa nacida en Súria (Barcelona) en 1981, con una clara vocación hacia la innovación 
y el progreso. Goza de una muy buena cobertura a nivel nacional e internacional, gracias a su equipo de 
aproximadamente 200 trabajadores y colaboradores en España, Francia y Portugal. La actividad principal 
de la empresa es la fabricación de productos para el tratamiento de aguas residuales, depósitos y 
cisternas en poliéster reforzado en fibra de vidrio. 
Uno de los pilares fundamentales de la firma es la preocupación por el cuidado y la preservación 
medioambiental. Esta sensibilización hacia el medio ambiente ha llevado a la fabricación de una amplia 
gama de productos destinados a este fin, tales como la estación depuradora de oxidación total, fosas, 
separadores de hidrocarburos y depósitos entre otros. Esto conforma la misión de la compañía. 
Históricamente la aparición de esta sociedad en el horizonte empresarial correspondía a la fabricación 
de depósitos de poliéster en substitución de los depósitos de fibrocemento, los cuales eran el producto 
estandarizado hasta el momento; esta referencia se remonta a veinticinco años atrás. Actualmente el 
posicionamiento de la compañía en cuanto a los productos se orienta principalmente a la conservación y 
sostenibilidad del medio ambiente. 
Existen dos centros de producción en España situados en Súria y en Noblejas (Toledo). La expansión 
internacional es una de las metas marcadas a medio plazo ya que el mercado actual de la empresa se 
sitúa en España, Portugal, Sur de Francia y, residualmente, en el norte de Marruecos; si bien la actividad 
comercial se ha desarrollado en diversos países. 
El marcado carácter innovador ha hecho posible la edificación de una planta piloto de investigación y 
desarrollo en Súria, así como la participación en diversos convenios de colaboración con entidades de 
I+D. 
 
4.2 . Objetivos 
El objetivo principal del proyecto es obtener una cuenta de resultado por cada una de las plantas de 
producción. Como objetivos secundarios están el centralizar la información de todas las áreas de la 
empresa para agilizar sus procesos de negocios y el automatizar el reporting  y la operativa mensual. 
La compañía tiene como objetivo fundamental llegar a ser líderes tecnológicos y de servicio en cuanto a 
equipos de depuración y almacenamiento de líquidos, con un claro enfoque medioambiental. 
Con este proyecto se pretende informatizar e integrar, sobre una aplicación estándar de gestión 
integral, los procesos administrativos comerciales, de calidad y de producción. 
 ____________________________________________________________________________  
 
4. Descripción de la empresa 
16 
Comercial 
• Definición de campañas específicas por segmentos. 
• Cálculo e impresión de presupuestos comerciales. 
• Cálculo y gestión de comisiones. 
• Gestión de prescriptores. 
 
Calidad 
• Gestión de incidencias de calidad sobre los servicios de la compañía. 
• Devoluciones. 
 
Producción 
• Partes de trabajo en el proceso de producción. 
• Controlar el consumo de resinas. 
• Controlar costes mediante las rutas. 
• Realizar un control de la planificación 
 
Operaciones 
 
• Cálculo de primas variables y fijas. 
• Expediciones de productos. 
 
4.3 . Estructura 
Debido a la importancia que tiene un cambio de ERP, es importante crear una nueva figura dentro de la 
empresa, el responsable del proyecto. Es un cargo que precisa de poder de decisión por lo que deberá 
pertenecer al primer escalón dentro de la jerarquía de la empresa, con poder de decisión sobre los 
coordinadores de área, para lo que será el contacto directo y permanente entre empresa y proveedor. 
Estará presente en todas las reuniones que se celebren y en todas las sesiones de formación que se 
impartan. Validará los documentos generados. Deberá tener una dedicación al proyecto que permita la 
elaboración de los documentos necesarios así como el seguimiento del mismo de forma adecuada.  
A parte de definir el jefe de proyecto, se debe definir quiénes son los coordinadores de área, que serán 
las personas que representaran, dentro de la empresa, las diferentes áreas a las que afecte el proyecto. 
Ellos aportarán la información que se requiera para cubrir los temas correspondientes  a cada una de las 
áreas que compongan el proyecto: finanzas, comercial, compras, etc. Se tratará de personas líderes en 
sus áreas, con un conocimiento amplio en las áreas que representen y que puedan servir de referencia 
al resto del personal de sus departamentos. 
El organigrama del proyecto por parte de la empresa queda definido en la figura 3, donde podemos ver 
la existencia de seis departamentos con el usuario clave seleccionado. 
 ________________________________
 
 
4.4 . Estudio de viabilidad
En esta sección se muestra la parte del estudio de 
cliente y a la implantación de un ERP, el estudio completo del proyecto se encuentra en el 
Lo primero que debemos hacer es analizar
dispone de varios sistemas informáticos para realizar las tareas de las diferentes áreas. Estos sistemas 
no están interconectados entre ellos con lo que se duplica el trabajo administrativo y 
correcta comunicación entre los usuarios de
Los sistemas actuales son propios y han tenido un largo tiempo de vida. Estaban realizados por el 
antiguo programador y ahora estos
trabajo y facturación de la empre
realizar un cambio de sistema informático hacia un software estándar con las modificaciones oportunas 
para adaptarse a las necesidades básicas de la compañía.
Los sistemas que actualmente s
Comercial y el de Administración. Cada uno con un software hecho a su medida
interconexiones y lo que se busca es conseguir en un único programa manipular la información 
generada por estos tres departamentos
Una vez analizada la situación actual y deci
siguiente paso es seleccionarlo,  a continuación se deber
que el proveedor del software debe realizar es la adaptación del programa estándar a las necesidades 
de la compañía. Entre los responsables del proyecto
proveedor, se debe hacer la toma de requerimientos qu
muy importante debido a que un error en la toma del requerimiento o falta de identificación en su 
momento puede incrementar el tiempo de solución. 
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Fig. 3: Organigrama de la empresa 
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Si contemplamos los principales riesgos que se pueden encontrar en una implantación nos encontramos 
primero, con que los paquetes de software no cubran las necesidades básicas; por este motivo es 
fundamental la fase de toma de requerimientos. También se debe prestar mucha atención a la 
migración de datos ya que si no se migran de forma correcta puede ser laborioso solucionar este 
problema a posteriori.   
En un cambio de sistema es muy importante que la involucración de la compañía porque si los altos 
cargos están en contra, la implantación fracasará. Se debe hacer uso de los consultores ya que permitirá 
que los usuarios se sientan respaldados en todo momento. No se debe prescindir de estos recursos, 
sobre todo en la fase de arranque. 
Finalmente también es muy importante que el sistema (Hardware) funcione correctamente y que sea 
capaz de absorber el volumen de trabajo del cliente. Si el proveedor del software no prevé o no ejecuta 
un plan correcto para el cambio seguramente el inicio con el nuevo programa sea un caos. 
Si se analizan correctamente estos factores de riesgo no tiene que ser mayor problema que el cambio de 
hábitos de los usuarios y la familiarización con el nuevo programa.   
Se debe tener claro que la implantación de un ERP es una inversión y que precisa de un tiempo para 
recuperarla, el software ERP por sí mismo, no importa lo completo y caro que sea, no impactará lo más 
mínimo en la rentabilidad de nuestro negocio si continuamos realizando lo mismo que antes de su 
implantación. 
La empresa precisa de un cambio de software debido la falta de conexión entre departamentos y a que 
el sistema actual se ha quedado obsoleto. Con estas premisas y el objetivo de ser una compañía pionera 
se ha decido a adquirir un ERP para controlar toda la información generada por los departamentos. 
La previsión de fechas por parte de la compañía es seleccionar el ERP a implantar a principios de abril y 
el partner a finales del mismo mes.  La fecha que se ha fijado para el arranque sea principios del 
siguiente año, con lo que se dispondrá de 8 meses para trabajar con el proveedor para que el programa 
cumpla todos los requerimientos solicitados. Realizar este proyecto con las condiciones y fechas 
requeridas es totalmente viable.                    
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5. Metodología para seleccionar un ERP  
Para proceder a la correcta elección del ERP es necesario ver qué pautas se pueden seguir para 
aumentar la probabilidad de éxito del proyecto y, bajo estas pautas se analizarán los distintos ERP’s del 
mercado. En este caso se analizarán tres y a posteriori se escogerá el que mejor se adapte a los 
requisitos de la compañía y que cumpla el mayor número de normas de selección. 
 
5.1 . Selección del ERP 
La selección de una solución ERP es una decisión crucial en cualquier organización. Contratar un buen 
proveedor puede incrementar enormemente la eficiencia, pero una mala elección puede resultar 
extremadamente costosa en tiempo y dinero. También es necesario considerar que, una vez tomada la 
decisión, la compañía quedará vinculada por muchos años a los servicios de soporte del proveedor. 
El objetivo de la compañía debe ser obtener un producto que sea el más apropiado, es decir no elegir un 
sistema en el que solo se utilice una pequeña parte de su potencial, ni uno que resulte problemático en 
el primer intento de ampliación o modificación.  
Para elegir correctamente un ERP es necesario realizar un exhaustivo proceso de selección, en el que se 
deberán realizar entrevistas, ver demos, hablar con empresas que ya hayan implantado el sistema a 
adquirir, etc. La primera reflexión que debe realizarse es definir los procesos que van a integrarse en la 
solución informática y los departamentos o secciones de la empresa que están involucrados en ellas. A 
partir de aquí se debe hacer un análisis de las necesidades funcionales que deben ser cubiertas por la 
solución informática.  
La compañía, a parte de los departamentos o actividades base como son administración, ventas, 
compras y almacén, que prácticamente contemplan todos los ERP del mercado, tiene un gran interés en 
incluir y potenciar los departamentos de Producción-Operaciones, el Comercial y el de Gestión de 
calidad, como bien se indicaba en los objetivos de la empresa del capítulo 2. 
A continuación, se presentan diferentes aspectos que deben ser evaluados en el proceso de selección 
del ERP. 
En primer lugar deben contemplarse los aspectos funcionales. Bajo esta categoría se agrupan todos los 
criterios a evaluar que se encuentran asociados a las funciones que debe cumplir el sistema a implantar, 
así como los procesos que debe contemplar. Éstos constituyen los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de seleccionar un ERP, y son:  
• Áreas soportadas: comprobar que el ERP da soporte a todas las áreas de la empresa que lo 
requieran. Se deben valorar los diferentes módulos que se deben implantar.  
• Facilidad de uso: es importante que sea fácil de utilizar para los empleados de la empresa, ya 
que si no lo es se corre el riesgo de que la dificultad de uso conlleve que se acabe no utilizando.  
• Adaptabilidad y flexibilidad: evaluar hasta qué punto las necesidades de la empresa vienen 
comprendidas en el estándar, y qué partes se deben desarrollar fuera de este estándar, si esto 
es posible.  
• Facilidad de parametrización: evaluar hasta qué punto la incorporación de un cambio es fácil de 
llevar a cabo.  
• Esquematización de la estructura de la empresa: el sistema debe disponer de unas estructuras 
de datos flexibles con el fin de poder adaptarlas a la estructura organizativa de la empresa.  
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• Interacción con otros sistemas: facilidad para la comunicación con otros sistemas.  
• Facilidad en la elaboración de informes: evaluar si la aplicación dispone de herramientas que le 
permitan al usuario editar sus propios informes en base a sus necesidades.  
• Seguridad: posibilidad de definir perfiles de usuario por transacciones y objetos de datos.  
Los siguientes aspectos a analizar serían los aspectos técnicos, que son aquellos que están relacionados 
con las necesidades de infraestructura técnica para la puesta en marcha del sistema, y son:  
• Adaptabilidad a la estructura instalada en el cliente: evaluar hasta qué punto es posible montar 
el ERP en el hardware disponible en la empresa, o en caso contrario, la inversión en 
infraestructura necesaria para albergarlo.  
• Multiplataforma: comprobar si el ERP depende de una plataforma determinada (como 
Windows), o es posible elegir entre varias alternativas.  
• Base de datos: determinar las bases de datos sobre las que puede trabajar el ERP.  
• Licencias: evaluar la necesidad de compra de otras licencias necesarias para el funcionamiento 
del nuevo sistema.  
• Instalación o actualización remota: posibilidad de que el sistema permita la instalación y 
desarrollo de labores de mantenimiento de forma remota.  
Finalmente se debe prestar atención a los aspectos económicos de realizar la implantación. Entre ellos 
están los costes de licencias, de servicio de mantenimiento y de implantación, aunque algunos de ellos 
no se podrán evaluar de una forma aproximada hasta que no se haya contactado con el proveedor e 
implantador del ERP, y pueden ser:  
• Coste del ERP: evaluar el coste del sistema. Conocer cuáles son los elementos para calcular el 
coste: usuarios, módulos adquiridos o por Licencias.  
• Coste del hardware: que supone la adquisición de equipamiento necesario para la nueva 
plataforma.  
• Coste de implantación: coste estimado de consultoría.  
• Costes adicionales: los derivados de las adaptaciones. Costes de licencias de otros productos 
sobre los que se apoya el ERP.  
• Coste de la migración de datos: en el caso de que la empresa tuviera una base de datos con 
anterioridad.  
• Forma de pago: conocer el reparto de pagos a lo largo del proyecto.  
• Mantenimiento: tipo de contrato ofrecido.  
Una vez definidos los puntos principales sobre los que nos podemos guiar para seleccionar un ERP, 
vamos a ver tres ERP’s que se adaptan a los requisitos de una PYME como la compañía que se está 
analizando.  
 
5.2 . ERP’s estudiados 
A continuación se expondrán los análisis de los tres ERP’s estudiados. Cada uno de ellos tiene unas 
características propias que son las que a posteriori contemplaremos para su elección. 
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5.2.1 Microsoft Dynamics NAV (Navision) 
Microsoft Dynamics NAV es una solución de gestión empresarial integrada y adaptable para pequeñas y 
medianas empresas. Más de 30.000 empresas en más de 50 países confían en él, que consta con la 
continuidad garantizada por Microsoft. Navision permite optimizar procesos, ofrecer una creación de 
informes eficaz e inteligencia de negocio, además de conectar empleados, clientes y colaboradores en 
un mercado global. 
Este sistema puede adaptarse a la forma de funcionar de “nuestro” negocio, integrarse con sistemas ya 
existentes y ampliarse para ir satisfaciendo las necesidades de la compañía. Además Microsoft Dynamics 
NAV funciona como el resto de productos y tecnologías de Microsoft, con lo que los usuarios ya están 
familiarizados con su metodología. También interactúa con la familia de productos de Microsoft, lo que 
ayuda a asegurar una implementación sin errores, minimizar los requisitos de formación y ofrecer una 
solución que la empresa pueda adaptar al futuro. 
 
Fig. 4: Captura de pantalla de Navision 
Al ser un sistema modular permite activar los módulos a medida qué estos se vayan a usar. Se puede 
elegir entre las áreas de aplicación de gestión financiera, fabricación, distribución, gestión de relaciones, 
almacén, gestión de servicios, comercio electrónico o análisis; con lo que el partner local que se 
seleccione adaptará el software a las necesidades de la compañía y solo pagará por aquello que se 
utilice. Existe una gran cantidad de partners, esto garantiza la calidad de los servicios gracias a la fuerte 
competencia ente ellos. 
Existen dos tipos de bases de datos a utilizar y su elección dependerá, en gran parte, del volumen de 
usuarios que se conectarán simultáneamente a la aplicación. Tanto si se elige Microsoft SQL Server o el 
servidor de base de datos Microsoft Business Solutions-Navision, se contará con un sistema fiable para 
almacenar datos. El sistema de seguridad no solo controla quién tiene acceso a los datos, sino que 
también garantiza la ausencia de incoherencias, aunque el equipo se apague en mitad de un proceso de 
registro, las transacciones registradas no se desequilibrarán. 
Al trabajar con una interfaz conocida e intuitiva Navision permite aumentar la productividad desde el 
principio facilitando a los usuarios el acceso a la información que necesitan de forma rápida y fácil. Una 
gran ventaja del programa es que está totalmente integrado con Microsoft Office y ésto permite tener 
acceso, analizar y compartir información entre los dos sistemas.  
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Con esta herramienta se podrán tomar decisiones con mayor seguridad ya que se podrán analizar datos 
reales y actuales en cualquier instante. Permite supervisar las operaciones comerciales, evaluar su 
rendimiento y atrapar las oportunidades adecuadas de forma más eficaz extrayendo y analizando la 
información que se necesite. La información de negocio y financiera está siempre actualizada y 
completamente integrada con la información de las demás áreas del programa. Cada vez que se registra 
una transacción, se actualizan todos los totales de clientes, proveedores, cuentas y productos. Si se 
comete un error o se desea modificar un registro durante el proceso, se puede cancelar el registro sin 
afectar al resto de cuentas.  
La implantación de Navision no debe significar una nueva inversión en TI, debido a la completa 
integración con productos y tecnología probada de Microsoft. Otra característica interesante es la 
capacidad de este ERP para comunicarse con otros sistemas o aplicaciones (portales, B2B, otros ERP, 
etc.) mediante los web services. Los servicios web están siendo el estándar de comunicación entre 
aplicaciones, Dynamics NAV los incorpora a través de su servidor NAS
13
, que es un cliente sin interfaz de 
usuario.  
La arquitectura abierta de Microsoft Dynamics NAV ofrece flexibilidad para personalizar y ampliar el 
sistema a fin de satisfacer las necesidades comerciales específicas de la compañía. Microsoft es el único 
proveedor global de software para las medianas empresas que da a sus partners locales la total libertad 
al disponer de acceso a todo el código fuente de la lógica de negocio. Además permite, mediante la 
adquisición de una licencia de programación, que sean los propios informáticos de la compañía los que 
adapten o desarrollen nuevas funcionalidades y, este es un punto a tener en cuenta ya que la empresa 
tiene dos trabajadores que se encargarán de realizar tareas de actualización del ERP.  
   
5.2.2 Logic Class 
Logic Class pertenece a la última generación de soluciones ERP dirigidas a la PYMES, que destaca por su 
rápida implantación, facilidad de uso y entera adaptación a las necesidades de las empresas, orientado 
hacia un amplio abanico de sectores empresariales. Ayuda al rápido aprendizaje de los usuarios 
mediante la utilización de tutoriales, asistentes, paneles de tareas relacionadas y ayuda en línea. 
Es un programa totalmente modular y escalable que integra las diferentes áreas de la empresa, desde el 
área contable y financiera hasta la fabricación, pasando por una completa gestión de las compras, 
control de almacén, ventas y su facturación o gestión de tesorería. Además de estas funcionalidades 
clásicas de programa ERP, Logic Class dispone también de soluciones CRM, comunicaciones, gestión 
comercial, movilidad o gestión de proyectos. Es escalable permitiendo a la compañía crecer a su ritmo, 
desde una instalación en monopuesto, pasando por una red local LAN de varias decenas de puestos y 
hasta grandes redes de cientos de usuarios con acceso remoto vía Internet mediante Terminal Servicies 
o Citrix. 
Este programa dispone de herramientas eficaces y avanzadas para personalizar bases de datos, diseñar 
pantallas o generar informes, procesos y cálculos de forma fácil e intuitiva, utilizando como base de 
datos SQL Server (Microsoft). Permite la adaptación a necesidades específicas y cambiantes de la 
compañía sin perder por ello su carácter de solución estándar y las ventajas que ello aporta incluyendo 
la actualización automática de nuevas versiones. 
Adicionalmente, Logic Class permite el acceso a información online a través de Internet e incorpora 
soluciones de movilidad mediante dispositivos portátiles, todo ello sin olvidar el estricto control de 
                                                           
13
 NAS: Navision Application Server 
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accesos y la máxima seguridad en los datos, manteniendo la total integración y trazabilidad de la 
información. 
Es una solución flexible y segura que le permite controlar de forma global la situación contable y 
financiera de la compañía y agilizar todos los procesos administrativos de esta área. Destaca por ser una 
solución multiempresa y multiusuario, permite la importación e integración de datos en formato XML y 
la exportación de asientos contables a herramientas ofimáticas (Microsoft Word, Microsoft Excel, etc.). 
 
Fig. 5: Captura de pantalla de Logic Class 
Mediante su módulo de analítica y control presupuestario, proporciona las herramientas necesarias 
para tomar las decisiones más adecuadas en función de las diferentes variables que afectan al negocio.  
Este ERP dispone de una gestión documental para solucionar el almacenamiento y la administración de 
la documentación generada y/o recibida estructurando su clasificación, ubicación y archivo. Dispone de 
herramientas de captura, ordenación, clasificación, búsqueda, selección, manipulación y seguimiento de 
la documentación.   
 
5.2.3 Movex 
Movex Enterprise Management contiene una serie de herramientas para gestionar los recursos de la 
compañía, como las aptitudes y los recursos humanos, la maquinaria, el equipamiento y el estado 
financiero. Movex incorpora soluciones dinámicas para integrar las organizaciones globales con 
múltiples unidades monetarias, idiomas, principios comerciales y aspectos legales. 
Es una apuesta segura para muchas empresas. En su desarrollo están implicados más de 3000 
empleados en 40 países del mundo, y ha sido implantado en empresas como Bodegas Torres, Tesa, 
Derby, Punto Blanco, ABB, BT, y otras, que están satisfechas con el programa. 
Esta solución ofrece la seguridad de poder cubrir las demandas de las PYMES a un coste razonable. 
Debido a la solidez y el modo en que ha sido programado, los partners disponen de toda la información 
necesaria para realizar implantaciones con éxito. Es un sistema que puede implantarse por fases. Movex 
está desarrollando constantemente nuevas funcionalidades, compatibles, todas ellas, con versiones 
anteriores, con lo que se puede garantizar que se van a cubrir las necesidades actuales y también las 
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futuras. Actualmente ya es posible disponer de la aplicación en un entorno de última generación como 
es el Java.    
El sistema Movex es flexible, interactivo y sencillo de usar, todos los módulos siguen la misma filosofía 
de funcionamiento, es incluso posible que cada usuario realice su propia personalización para disponer 
sólo de la información que él necesita y eliminar la innecesaria. 
 
Fig. 6: Captura de pantalla de Movex 
Movex Enterprise Management está perfectamente integrado con Movex Customer Relationship 
Management y Movex Supply Chain Planning and Execution, y proporcionan los recursos necesarios 
para potenciar los ingresos, aumentando las ventas y la gestión eficiente de la cadena de suministro. 
Además, proporciona de forma online el control de la situación financiera de la compañía, requisito 
prácticamente obligado en la nueva economía. 
Las aplicaciones integradas administran el personal, maquinaria y los bienes financieros para obtener 
eficacia empresarial ahora y en el futuro. Es una solución global que cuenta con todos los módulos 
necesarios, desde la recepción del pedido en la web hasta el lanzamiento y reporte de las operaciones 
en la fábrica. Todo ello con un elevado nivel. Movex cuenta con más de 1.000 componentes, disponibles 
todos ellos para mejorar la gestión de la compañía.  
 
5.3 . Conclusión 
Una vez recopilada información sobre estos tres ERP’s destinados a PYMES vamos a realizar la elección 
del programa a implantar siguiendo las pautas definidas en el apartado 5.1, empezaremos analizando si 
los aspectos funcionales de estos se adaptan a la requisitos de la compañía. 
• Áreas soportadas: aparte de las áreas existentes en todo este tipo de sistemas, debemos 
prestar atención a las tres que se han indicado como claves en la compañía. El área de 
producción – operaciones es el que se relacionaría con la fabricación debiendo realizar alguna 
modificación, el comercial se adaptaría a los CRM y el área de calidad aparte de tener unos 
procesos de devoluciones que ya existen en todos los sistemas sí que se debería crear un 
pequeño módulo para gestionar las incidencias tal y como la empresa requiere. Todos los ERP’s 
cumplen este punto. 
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• Facilidad de uso: en este punto se impondría el Navision ya que siendo un programa de 
Microsoft sigue la metodología de los programas de este proveedor. Además, al cual los 
usuarios ya están familiarizados con estos interfaces.  
• Adaptabilidad y flexibilidad: los tres programas son modulares con lo que siempre se pueden 
añadir nuevas secciones, pero si realmente al tener dos programadores se desea que éstos 
puedan realizar cambios a su antojo se deberá adquirir Navision ya que a través de su licencia 
de programación permite trabajar y modificar directamente el código fuente del sistema.  
• Facilidad de parametrización: éste no es un factor distintivo ya que todos permiten cambios 
únicamente variando su configuración.  
• Esquematización de la estructura de la empresa: por el tamaño de la LAN que se utilizará en la 
que habrán unos 30 trabajadores conectados desde las oficinas más unos 6 comerciales que se 
puedan conectar vía remota, todos estos los sistemas lo soportan sin problemas.  
• Interacción con otros sistemas: la mayoría de los sistemas de la empresa son de Microsoft por 
lo que deberíamos considerar que la mejor opción sería el Navision aunque todos ellos pueden 
interactuar con los programas de ofimática de Microsoft.  
• Facilidad en la elaboración de informes: la elaboración de informes en Navision puede ser un 
poco complicada, sobre todo si se desea realizar un informe un poco complejo o con un buen 
diseño, con lo que gracias a las herramientas en la elaboración de informes de Logic Class, éste 
adquiriría ventaja en este punto. 
• Seguridad: todos cumplen con los requisitos mínimos de seguridad.  
Los siguientes aspectos a analizar serían los aspectos técnicos, vamos a ver si estos tres sistemas 
cumplen con los requisitos de nuestra compañía.  
• Adaptabilidad a la estructura instalada en el cliente: en los tres casos los servidores y la red de 
la que se dispone es más que suficiente para su implantación.  
• Multiplataforma: está claro que Navision al ser un sistema de Microsoft está preparada para ser 
utilizada con Windows, pero como es el caso todos ellos se pueden usar con el sistema 
operativo actual.  
• Base de datos: los tres sistemas trabajan sobre una base de datos SQL, y Navision también 
puede trabajar en una de propia.  
• Licencias: no sería necesario la obtención de licencias extras debido a que todos los sistemas 
pueden interactuar con los que ya disponen de ofimática.  
• Instalación o actualización remota: mediante una conexión de Terminal Server o Citrix estos 
sistemas se pueden manipular remotamente.  
Finalmente deberíamos prestar atención a los aspectos económicos pero como es lógico es de los que 
disponemos de menor información. Si ordenáramos los ERP por su coste, de menor a mayor, 
obtendríamos Movex, Logic Class y Microsoft Dynamics NAV (Navision). Teniendo en cuenta que los tres 
se adaptan al gasto contemplado por la compañía para realizar la implantación, éste no es un factor 
determinante. Sabemos que el coste de la licencia requerida para esta compañía con Navision estaría 
entorno a los 90.000€. 
Revisando las demostraciones realizadas sobre los sistemas, el impacto en el mercado de éstos, los 
casos de éxito en empresas con problemáticas similares y el punto de la adaptabilidad y la modificación 
del sistema, la empresa finalmente se ha decantado por la adquisición de Microsoft Dynamics NAV. 
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La implantación de un ERP significa implícitamente la contratación de un proveedor de este software. Es 
importante no errar en esta elección, ya que el correcto funcionamiento del sistema dependerá del 
buen trabajo que realice el proveedor antes, durante y después de la implantación, ya que estas 
contrataciones suelen ser de larga durada. Como en el capítulo anterior se definirán unas pautas, se 
analizarán tres partners distintos y se procederá a la elección del mismo. 
 
6.1 . Selección del partner 
Las empresas proveedoras de software ERP operan normalmente con partners o socios, que son 
empresas consultoras especializadas en la implantación y modificación del software estándar. La 
empresa consultora no solo debe garantizar una correcta implantación sino también el soporte para el 
futuro. Para su selección, deberían tenerse en cuenta estas recomendaciones: 
• Experiencia de las empresas implantadoras en clientes de nuestro sector: el partner debe 
entender el negocio para que la compañía perciba que los consultores comprenden su 
problemática. 
• Experiencia específica en el core de nuestro negocio: esto debe determinar la preselección. 
• Se debe seleccionar a no más de diez posibles proveedores de la web del fabricante y de las 
asociaciones de usuarios: estos deben aportar referencias y certificaciones del proveedor. Es 
importante poder garantizar que todas estas empresas implantadoras sean solventes y con 
futuro. 
• Presentación básica: al contactar con ellos, se les debe solicitar una presentación del sistema a 
implantar. 
• Deben establecerse en esta etapa los criterios de evaluación final. 
• Que exista una metodología de implantación y que ésta sea eficaz y esté testeada. 
• Debe ser capaz de atenderle en el momento y lugar donde se encuentra la compañía, así como 
ofrecer un servicio de soporte y mantenimiento global para toda la informática de la empresa.  
• Interés demostrado: la búsqueda de información de quiénes somos, la calidad de la 
presentación, el nivel de comunicación de los presentadores y la documentación aportada son 
factores básicos para efectuar una criba que deje un máximo de cinco socios de implantación 
con los que pasar a la segunda fase. 
 
6.2 . Partners estudiados de Navision 
A continuación se analizan tres de los posibles partners encontrados en la web oficial del ERP y que 
disponen de una sucursal cercana a nuestra compañía. 
 
6.2.1 Qurius 
Qurius es un proveedor especializado en soluciones de tecnología aplicadas a la mejora empresarial. 
Tiene oficinas en toda Europa desde donde proporciona servicios de consultoría de implantación de 
sistemas de gestión empresarial, arquitectura de sistemas e infraestructuras, incluyendo outsourcing, 
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mantenimiento y soporte. Asimismo, Qurius proporciona servicios de formación oficiales Microsoft a 
partners y usuarios finales. La compañía cuenta con cerca de 1.000 empleados y 2.800 clientes en 10 
países y está centrada en Holanda, donde cotiza en la bolsa Euronext de Ámsterdam desde 1998. 
En España, esta compañía cuenta con 180 empleados, repartidos en sus oficinas de Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Valencia y Vigo, desde donde presta servicios a sus más de 300 clientes de diferentes sectores, 
con especial enfoque a las empresas manufactureras, de distribución y de servicios, para las que 
desarrolla soluciones verticales adaptadas a sus necesidades. 
La compañía cuenta con nueve competencias en el máximo nivel del ecosistema de partners Microsoft, 
los Gold Partners, y pertenece al Microsoft Inner Circle y al Microsoft President’s Club. Las soluciones de 
Qurius se basan principalmente en tecnología Microsoft, desde las soluciones de gestión Microsoft 
Dynamics a su integración con todo el ecosistema de aplicaciones Microsoft.  
Qurius es el primer proveedor de soluciones Microsoft Dynamics en España y Europa, lo que en 2007 
supuso el reconocimiento con el premio al partner del año Microsoft Dynamics por el fabricante. 
La misión de esta compañía es implementar soluciones tecnológicas, de servicios y de infraestructuras 
que proporcionen a sus clientes valor visible y sostenible. Asimismo, sus proyectos de infraestructura así 
como sus portales desarrollados a medida y los proyectos de integración realizados en la plataforma 
Microsoft.NET ponen de manifiesto su compromiso por encontrar las soluciones correctas para sus 
clientes. El objetivo estratégico de Qurius consiste en ofrecer un completo portafolio de servicios y 
suministrar sistemas de gestión y hosting de aplicaciones junto con implementaciones de soluciones TI.  
Qurius dispone de un método para realizar la implementación y gestión de soluciones integradas 
garantizando los más altos niveles de calidad, método que denominan QMethod. El QMethod es una 
metodología pragmática que cubre los procesos inherentes a los proyectos de implementación y el 
mantenimiento operativo de soluciones tecnológicas, ofreciendo a sus consultores y clientes una 
estructura clara y un método de trabajo efectivo para conseguir los mejores resultados y logros 
duraderos.  
 
Este sistema, representado en el siguiente gráfico, ofrece: 
• Una forma de trabajar: de éste modo todas 
las personas que intervienen en el proyecto siguen la 
misma metodología.  
 
• Un modo de elaborar modelos: indica cómo 
se deben documentar todos los resultados obtenidos 
durante el proyecto.  
 
• Una forma de controlar y gestionar el 
trabajo: muestra el camino a seguir para conseguir el 
resultado esperado dentro de plazos y presupuesto.  
Fig. 7: Método de implantación Qurius 
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La metodología QMethod contempla todas las soluciones ofrecidas por Qurius, tanto las paquetizadas 
como las realizadas a medida, los portales y soluciones de Business Intelligence así como las soluciones 
de infraestructura. 
 
6.2.2 Tectura 
Tectura es un proveedor mundial de servicios de consultoría que ofrece unas prestaciones 
excepcionales y un valor sostenible a las empresas a través de la implementación de sus servicios de 
consultoría, software y tecnología de la información. Su variada clientela abarca desde la mediana 
empresa a divisiones de grandes compañías dedicadas a la tecnología aeroespacial, ciencias biológicas, 
fabricación y distribución, construcción y promoción, comercio y retail y servicios. Tectura ha realizado 
más de 4.000 implantaciones de ERP y CRM en todo el mundo y casi 300 en España. Su equipo lo forman 
1.500 técnicos, con profunda experiencia en sectores y procesos de negocio y amplios conocimientos 
tecnológicos. No importa cómo sea la empresa o dónde se encuentre, ellos buscan la mejor forma de 
ayudar a elegir el sistema integrado de gestión que mejor se adapte a los requerimientos específicos de 
la compañía. 
Fue fundada en 2001, mediante un management buy-out y cinco adquisiciones puntuales que fueron 
realizadas previamente a las rondas de capital de riesgo. Su equipo directivo posee una amplia 
experiencia y conocimiento adquirido a través de los años en posiciones técnicas y directivas. 
Adicionalmente su significativo equipo de dirección, la firma FirstMark Capital de capital de riesgo con 
sede en Nueva York es el socio accionista principal de Tectura y ha sido decisivo para establecer un 
grupo inversor de primer orden mundial tras la visión de negocio de prestar servicios de consultoría a 
nuevos clientes en todo el mundo, mientras se proporciona a los clientes existentes un alto nivel de 
atención al cliente y soporte. 
La misión de esta compañía es formar una sólida empresa de servicios mundial que proporcione un 
valor excepcional y sostenido a sus clientes y a los miembros de su equipo. La empresa quiere llegar a 
ser líder a nivel mundial de servicios en soluciones de gestión empresarial y de tecnologías, gracias a su 
dominio del mercado medio y al servicio a empresas globales en sectores selectos. 
Tectura se distingue por su gran conocimiento sectorial, la colaboración cercana con Microsoft, su 
presencia global y éxito local establecido es como marca la diferencia para sus clientes. Para ello une el 
conocimiento experto de sus empleados para comprender sus desafíos de negocio y tecnológicos con la 
innovación para su resolución. Disponen de un éxito demostrado aportando habilidades, experiencia y 
un profundo conocimiento sectorial y en las tecnologías lideres en el mercado, su conocimiento experto 
colectivo proviene de una cultura de colaboración en el mejor interés del cliente. 
En Tectura trabajan para proporcionar una solución que resulte una ventaja competitiva y un alto 
retorno de la inversión. Mejorando el rendimiento de su negocio y su rentabilidad con soluciones 
orientadas al resultado que le llevaran más lejos y con mayor rapidez. Este partner provee un entorno 
de aprendizaje que mueve a los clientes a compartir ideas, problemas, y soluciones con otros 
profesionales y empresas mediante grupos de usuarios, eventos, presentaciones web, boletín de 
noticias y cursos de formación. 
Además de tener el certificado de Gold Certified Partner, es miembro del exclusivo grupo Microsoft 
Inner Club. Esta nominación, es concedida únicamente al 10% de los partners de todo el 
 ________________________________
 
mundo, reconoce su trayectoria de servicio al cliente, la calidad de sus implantaciones y colaboración 
con Microsoft. En la actualidad, son
Los números que presenta esta empresa son bastante espect
98% de ratio de retención de clientes y el 80% de sus llamadas de soporte se solventan el mismo día. 
Tectura enfoca la puesta en marcha para el cliente mediante una metodología de entrega compatible 
con la metodología Microsoft Dynamics® Sure Step
Mediante una serie de puntos de control se validan las expectativas del cliente con respecto a la 
ejecución del proyecto. La mayoría de estos pasos son de sentido común, sin e
factor de éxito consiste en asegurarse de que no se pase por alto ninguno de ellos y de que todos los 
aspectos queden documentados, sean revisados junto con el cliente y aprobados. 
Tectura posee una experiencia demostrada en varios ti
centralizados a descentralizados. Proporcionando soluciones integradas a un bajo coste total de 
propiedad y con los niveles de funcionalidad y de fiabilidad que se necesitan.
 
6.2.3 Ibermática 
Ibermática es una de las principales compañías de servicios en Tecnologías de la Información en el 
mercado español. Su actividad se centra en las
infraestructuras, integración de sistemas de información, 
integradas de gestión empresarial. Con más de 350 clientes, la unidad SIG
integradores de Microsoft Dynamics NAV en el mercado español.
Los inicios de Ibermática se remontan a 1973. Ese año la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián y la 
Compañía Telefónica Nacional de España, a través de su filial Entel, decidieron crear una compañía que 
ofreciera servicios informáticos a un mercado, p
Ibermática ha protagonizado una evolución constante para adaptarse a los cambios del mercado 
informático y para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. Fruto de esta evolución, Ibermática 
ha experimentado un continuo crecimiento que se ha materializado en la progresiva apertura de sedes 
operativas en el mercado español y latinoamericano. La sede central de la compañía está en Donostia, 
pero dispone de sedes en 14 provincias de
La política de inversiones que ha llevado a cabo Ibermática durante los últimos años le ha permitido dar 
otro salto importante, que ha repercutido en una mayor presencia en el mercado de las TIC, 
consolidándose entre las cinco primeras empresas de servicios
capital español. Actualmente agrupa a 3.000 profesionales y representa un volumen de negocio en 
torno a 228 millones de euros el año 2007
La misión de la compañía es ser líder en aportación de soluciones innovadoras a 
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garantizándoles el éxito en su evolución. 
Debido a la importancia que representa la innovación para Ibermática, en 2005 creó el Instituto 
Ibermática de Innovación (i3B), un centro de investigación que dirige la aplicación de modelos de 
innovación tanto en la propia Ibermática como en otras organizaciones, a través de la implantación de 
soluciones y la creación de una metodología para medir la innovación. Completa su oferta con 
soluciones tecnológicas como Business Intelligence, ERP/CRM, BPM
15
, recursos humanos, movilidad, 
formación/eLearning, SOA-Web services, trazabilidad y accesibilidad. 
Tras 35 años de experiencia en el sector de las TIC, Ibermática se ha distinguido por la búsqueda 
permanente de la excelencia y una apuesta decidida por la calidad y la innovación. Sus centros de 
producción de soluciones y servicios aplican de forma sistemática los conceptos más avanzados en 
materia de estandarización e industrialización del software. La innovación es un proceso sin fin. Ahí es 
donde este partner comparte experiencias y conocimiento con sus clientes, encontrando soluciones 
innovadoras, basadas en las TIC, que permitan avanzar hacia el futuro. Esa es la “esencia” de Ibermática. 
La gestión de la calidad se ha convertido en una necesidad, tanto en el sector público como en el 
privado. La mejora del comportamiento organizativo en el ámbito de la calidad se ha convertido en 
condición indispensable para la competitividad de las empresas. Como fiel reflejo de la nueva cultura 
empresarial centrada en la satisfacción de las necesidades del cliente, el término calidad y la filosofía 
empresarial que a él subyace, viene generando una dinámica imparable de cambios organizacionales. En 
definitiva, la orientación de la empresa hacia la calidad se basa en el hecho de que la productividad ya 
no es garantía de competitividad. 
El objetivo de la gestión de la calidad es mejorar todos aquellos procesos que tienen lugar antes, 
durante y después del momento de entregar el producto o dar el servicio a los clientes, internos y 
externos. 
En la figura 9 se puede ver el volumen de facturación de la compañía que muestra que va creciendo 
desde su inicio en 1973, llegando en 2008 a los 255 millones. Esto indica que deber ser una empresa 
suficientemente estable y que progresa con el paso de los años. Y la figura 10 muestra se puede analizar 
el porcentaje de negocio por área de actividad, las áreas de Consultoría y Gestión y PYMES forman una 
pequeña parte de su volumen de negocio, mientras la Integración de aplicaciones se lleva prácticamente 
un tercio de su negocio. 
 
 
      Fig. 9: Facturación 
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Asimismo, la Dirección de Ibermática impulsa la implantación de modelos internacionalmente 
reconocidos de buenas prácticas en el desarrollo de sistemas, tales como el CMMI
16
 y, la adopción de las 
mejores prácticas en servicios IT enfocadas en la mejora de los servicios que entregan a sus clientes, los 
nombrados ITIL
17
. 
 
6.3 . Conclusión 
Una vez recopilada la información sobre estos tres partners dedicados a la implantación de Navision 
vamos a realizar la elección de uno de ellos siguiendo las pautas definidas en el apartado 6.1. Debemos 
que tener en cuenta que todas las empresas analizadas tienen buenas perspectivas de continuidad en el 
mercado español, cosa que debe garantizar una relación de futuro con estos proveedores. Procedemos 
a analizar cada punto:  
• Experiencia en clientes de un sector similar: está claro que todos estos partners han realizado 
implantaciones en empresas que utilizan el módulo de fabricación, así que todas han mostrado 
ejemplos más o menos similares a la casuística con la que nos vamos a encontrar.  
• Experiencia específica en el core del negocio: ninguna de las tres compañías ha trabajado para 
un cliente con el mismo negocio que el nuestro, pero el partner Tectura ha implantado Navision 
en uno de nuestros proveedores de válvulas y este nos ha dado buenas referencias en cuanto a 
metodologías de trabajo.  
• Referencias y certificaciones: los tres son Microsoft Gold Certified Partners. Qurius y Tectura 
forman parte del Microsoft Inner Club que, como ya se ha comentado, es una distinción que 
solo obtienen el 10% de los partners y finalmente Qurius también pertenece al Microsoft 
President’s Club. En cuanto a certificaciones Qurius cobra ventaja, seguida de cerca por Tectura 
y, en cuanto a referencias todos las muestran muy buenas. 
• Presentación básica: cuando se contactó con todos ellos se les solicitó que realizaran una 
presentación de sus compañías y de cómo éstas trabajan con Navision. Todos ellos acudieron 
con sus comerciales. 
• Metodología de implantación: tanto Qurius como Tectura tienen dos metodologías claramente 
definidas, por un lado tenemos el QMethod y por el otro el TSF
18
, los dos métodos han sido 
testeados ámpliamente por estos partners y aseguran que son muy efectivos. Sin embargo, 
debido a la metodología que sigue nuestra compañía (cliente) se decantan por el TSF de 
Tectura debido a su estructura claramente secuencial y a la documentación definida en todas 
sus fases. 
• Atención al cliente: cabe recordar que la compañía tiene su sede central en Súria pero que 
también tiene un centro de producción en Noblejas. En principio con estos tres partners no 
debe existir ningún problema ya que todos ellos tiene sedes en Barcelona y Madrid. Todos 
disponen de un departamento de soporte al cliente y pueden realizar mantenimientos globales 
de toda la informática de la empresa. 
• Interés demostrado: definitivamente la compañía que ha demostrado mayor interés en nuestra 
empresa ha sido Tectura, que ha realizado una presentación muy personalizada a nuestra 
empresa y dominaba los factores de nuestro negocio, avanzándose a los requerimientos 
básicos que se precisaban. 
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Las tarifas que tenían las tres empresas eran prácticamente las mismas con lo que el aspecto económico 
no era un factor determinante en la elección del partner. 
Definitivamente la empresa seleccionada para realizar la implantación de Microsoft Dynamics NAV es 
Tectura; gracias a su perspectiva de crecimiento continuo, a la implicación demostrada con otros 
clientes y en este proyecto, a su metodología de trabajo y a la gran respuesta de su departamento de 
soporte. 
La oferta inicial de servicios para realizar todas las tareas de la implantación ascendía aproximadamente 
a 66.000€ repartidos en las siguientes jornadas. 
 
Servicios Descripción Jornadas 
Jefe de proyecto Seguimiento del proyecto 10 
Consultor de negocio Consultoría de procesos – DRP 16 
Analista Implantación 9 
Consultor funcional Implantación 44 
Programador Desarrollo de adaptaciones 25 
Técnico sistemas Instalación del sistema 1 
Formador Formación en aulas 11 
Fig. 11: Relación de jornadas para la implantación 
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Para realizar la implantación de un ERP es imprescindible seguir una metodología de trabajo que 
garantice o incremente las posibilidades de éxito. En nuestro caso nos basaremos en el TSF 2009 en 
lugar del realmente utilizado en esta implantación puesto que era menos elaborado y estructurado. El 
siguiente diagrama muestra las fases en que está dividida su metodología. 
 
Fig. 12: TSF 2009 
 
El TSF es un proceso constante y repetible utilizado en todos los proyectos llevados a cabo por este 
partner. Está compuesto por distintas fases que se irán explicando a lo largo de este capítulo. Es 
escalable para todas las líneas de productos y para todos los tamaños de proyectos. Garantiza la rápida y 
repetida implicación del cliente en el proyecto, hecho que facilita la obtención de feed back por parte 
del usuario.  
Proporcionará constantes entregables de calidad al cliente lo que facilitará la demostración del trabajo 
realizado y minimizará las malas interpretaciones del contrato, reduciendo de este modo el riesgo de 
fracaso. A continuación vemos un diagrama general con todos estos entregables. 
 
 
Fig. 13: Documentación generada por el TSF 
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7.1 . Diagnóstico 
Analizaremos al detalle la fase de diagnóstico haciendo referencia en todo momento a nuestra 
implantación. Se revisan los objetivos, las principales acciones a realizar y los documentos a generar 
durante la fase. 
 
7.1.1 Introducción 
Es la primera fase del proyecto después de la firma del contrato conforme la empresa X será el partner 
encargado de llevar a cabo la implantación del nuevo sistema. Esta fase es una de las más importantes 
ya que en ella se fijarán los objetivos y el alcance del proyecto, así como se identificarán posibles 
modificaciones, que se deberán realizar en el ERP, para que éste cubra los requerimientos del cliente. En 
estas primeras sesiones el JP del partner deberá ser capaz de adquirir una visión genérica de las 
necesidades que se tendrán en cada área para asignarles un correcto periodo de análisis. Si estos 
conceptos no se traspasan correctamente, la planificación realizada se deberá modificar en la fase de 
análisis.  
En la primera reunión con el cliente se le comunica la metodología de trabajo que el partner llevará a 
cargo desde ese momento. También se definen una serie de requerimientos que el equipo del cliente 
debe tener claros para conseguir que la implantación llegue a buen fin. Éstos son los que se detallan a 
continuación. 
Empezaremos explicando el método que se lleva a cabo en las sesiones que realiza el JP en esta primera 
fase, para identificar los principales requerimientos del cliente. Una vez pactado el calendario con las 
fechas en las que se realizarán las sesiones, el cliente se comprometerá a preparar cada sesión con 
anterioridad, de este modo se podrá aprovechar al máximo el tiempo de cada reunión. En estas sesiones 
el orden de temas a tratar será:  
• Temas pendientes de la sesión anterior. 
• Intercambio de información. 
• Documentar. 
• Lista de asuntos pendientes para la próxima sesión. 
• Hoja de sesión. 
En el intercambio de información no se puede omitir ni dar por supuesta ninguna información no 
facilitada debido a que, incluso conociendo el sector en el que la compañía desarrolla su actividad, es 
imposible por parte de los consultores saber la metodología exacta de trabajo de cada empresa. Es el 
momento de recopilar las necesidades básicas de cada departamento, sin que sea necesario profundizar 
en cada una de ellas, fijando claramente los objetivos que se deben cumplir. 
El siguiente punto a tratar antes de iniciar la toma de datos y construir el PAD
19
, es la definición de la 
organización y los roles de los integrantes en el proyecto. Es fundamental constituir un equipo de 
trabajo y que sus roles queden correctamente documentados. Existirá un equipo por parte del partner y 
otro por parte del cliente y cuando éstos queden definidos se realizará una reunión para presentar el 
equipo del proyecto. El esquema que define y relaciona los dos equipos es el que aparece a 
continuación.  
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Fig. 14: Organigrama del proyecto y roles 
Cabe destacar que cada rol tiene una serie de responsabilidades y de tareas a realizar durante la 
implantación, por este motivo es importante seleccionar correctamente las personas que lo ejercerán. 
• Representantes ejecutivos: son los encargados de aprobar los contratos y visar el pago de las 
facturas presentadas por el partner. Tienen la potestad de decidir en las cuestiones estratégicas 
del proyecto ya que pertenecen al comité de dirección, con lo cual pueden decidir en aspectos 
tales como cambiar la metodología actual de trabajo. 
• Comité de dirección: solo cuando el tamaño del proyecto lo requiera se designará este rol, que 
estará formado por un grupo de personas encargadas de la revisión del contrato y 
aprobaciones, así como de la supervisión de los procesos del proyecto. Deben ayudar en la 
elección de la estrategia y política a seguir para agilizar la resolución de los casos críticos que 
aparezcan. Serán los encargados de proveer de los recursos necesarios/solicitados por los JP
20
 y 
esta labor es sumamente importante para el correcto desarrollo de éste, debido a que 
normalmente los usuarios prefieren realizar sus tareas diarias que dedicar tiempo a preparar o 
comprobar el nuevo sistema. Finalmente deberán dar la aprobación de aquellas peticiones de 
cambio que crean necesarias. Las peticiones de cambio son aquellos requerimientos que no 
estaban contemplados cuando se firmó el PAD por lo que se deberán valorar y añadir al 
proyecto, con todas las consecuencias que esto puede comportar. 
• JP: se designará un JP por parte del partner y otro por parte del cliente. Ellos deberán realizar el 
seguimiento del proyecto día a día. Son responsables de controlar su estado, los plazos, el 
presupuesto y el alcance establecidos en la fase de diagnóstico, así como de comunicar todas 
las novedades relevantes al comité de dirección. Deben encargarse del liderazgo del proyecto, 
de la formación del equipo, de la creación de las estrategias que nos conduzcan a la mejor 
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solución teniendo en cuenta las restricciones marcadas y de aconsejar en todos los aspectos de 
la implementación. Como se puede comprobar este rol es de vital importancia, por eso vamos a 
analizar las tareas de cada uno de los dos JP. 
o JP cliente: debe recaer sobre una persona con suficiente poder de decisión y ejecución 
dentro de la compañía, con lo que debe formar parte del primer o segundo nivel 
direccional de la misma. Será el contacto directo y permanente con los distintos 
coordinadores de área. Estará presente en todas las reuniones que se celebren y en 
todas las sesiones de formación que se impartan, así como en las entrevistas que se 
considere oportuno. Será el responsable de coordinar a los empleados de la compañía 
para la realización y entrega de las tareas encomendadas, así como el cumplimiento de 
todas las fechas definidas. Será el responsable de la aceptación y validación, junto con 
los responsables de las áreas, del diseño y aprobación de todas las funcionalidades 
diseñadas, así como para dar el visto bueno para el arranque de la nueva aplicación 
(Go-Live
21
). Si en el proyecto no se designa comité de dirección el JP será el máximo 
responsable.  
o JP partner: será el responsable de la captación y redacción de la documentación de los 
requerimientos aportados por los usuarios en el proyecto y que formarán parte del 
PAD. Coordinará todas las actividades que realizarán los componentes del equipo para 
la consultoría, desarrollo, implantación y formación. Será el responsable de la 
generación del reporte de progreso del proyecto y de su distribución, así como de la 
aceptación y validación de la documentación de éste. Será el principal interlocutor con 
el cliente. 
• Coordinadores de área: representan las diferentes áreas incluidas en el proyecto. Deberán ser 
personas líderes, con un conocimiento amplio del área que representen y que puedan servir de 
referencia al resto de personal de sus departamentos. Estas personas aportarán la información 
específica sobre los procesos de negocio de sus áreas, transmitiendo sus conocimientos al 
personal del partner. Serán los responsables de la aceptación, ante el JP del cliente, del diseño 
y validación de todas las funcionalidades diseñadas y desarrolladas. Serán los responsables de 
la formación del personal de su área. 
• Asistentes de los coordinadores de área: son empleados que representan y pueden servir de 
referencia al resto de personal de sus departamentos y que deben aportar información 
específica sobre los procesos de negocio de sus áreas. Serán los responsables de la aceptación, 
ante sus coordinadores de área, del diseño y validación de todas las funcionalidades diseñadas 
y desarrolladas para su área, también prepararán los TS con el resto de usuarios. Como los 
coordinadores de área, se les podrá asignar personal para que se responsabilicen de su 
formación. 
• Equipo de proyecto del cliente: está formado por aquellos empleados cuyas áreas formen parte 
del nuevo sistema y puedan aportar sus conocimientos sobre el negocio actual. Deben disponer 
y reservar tiempo para acometer las tareas solicitadas por el partner. Confeccionan los TS de 
sus requerimientos y deben asegurarse de testar las nuevas funcionalidades y ver que éstas 
cubren sus necesidades. Serán los encargados de generar los ficheros para la importación de 
datos y maestros y, si no se indica expresamente lo contrario, se encargarán de confeccionar 
los manuales de usuario final para que éstos puedan practicar. 
• Equipo de consultoría de negocio: son los encargados del partner de recoger información sobre 
los procesos de negocio y de documentarlos. Deben identificar, diseñar o coordinar el diseño 
de los diferentes GAP’s y de identificar los FIT’s. Revisan la estrategia, método y acercamiento 
para la correcta implementación del proyecto, así como participar en la construcción del 
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equipo que se encargará de este proyecto. Finalmente debe
críticos y los riesgos detectados.
• Responsable de la solución/desarrollo:
implicados en el proyecto y asegurar que la solución pla
Coordina la confección de maquetas para el diseño
hasta su aceptación final. Él se responsabiliza del correcto desarrollo de la solución y del 
interno del partner, de procesos, 
del nuevo sistema. Es el responsable de que el cliente esté contento con su solución.
• Responsable implantación 
para la configuración de la
de realizar los ajustes de desarrollo 
estándar de Navision. También deberán desarrollar los 
para la importación/exportación de datos) definidos para su confección en las oficinas del 
cliente debido a que su elaboración será más rápida con el usuario en
enseñar a los formadores y de realizar tareas de formación a pie de máqu
el responsable del proceso de 
es la persona encargada de conducir el arranque a un buen final.
 
7.1.2 Objetivos 
Los objetivos de esta primera fase 
tienen puestas en el proyecto y
analizadas en el FRD
22
. Una vez se tenga el conjunto de expectativas, se definirán los 
principales que se desean cumplir y sin 
muy claros dichos objetivos y reducirlos para la primera fase a un número razonable, ya que tener 
muchos objetivos considerados como principal
progreso del proyecto.   
El siguiente objetivo sería el de definir/establecer la viabi
la seguridad de que éste será viable teniendo en cuenta las restric
que se hayan establecido. Si esto no es posible se planteará un arranque por fases, como podemos ver 
en la figura 15. La metodología empleada en este tipo de proyectos obliga a repetir fases ya real
para el primer arranque, hecho que ,como
proyecto. 
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El JP del partner debe procurar ayudar al cliente a establecer un alcance realista, ya que el hecho de 
haber colaborado en muchas implantaciones le hace ver los requerimientos que en un principio el 
cliente considera necesarios como descartables. Hay que tener en cuenta que con la versión estándar se 
pueden conseguir resultados similares y no es necesario crear nuevos desarrollos.  
En esta primera fase se tendrá que definir y valorar el alcance de las fases de análisis y diseño, debido a 
que ya se dispondrá de una idea del tiempo que sevdeberá destinar a cada fase y del número de tareas 
que se realizarán. 
 
7.1.3 Actividades principales 
La primera actividad que se realiza es la de programar la reunión de Kick Off de proyecto, es decir, la 
primera reunión que servirá de toma de contacto para el JP del partner y el cliente. También servirá para 
programar las siguientes visitas en las que se documentarán los procesos de negocio de primer nivel e 
identificarán los principales requerimientos.  
Se debe documentar la infraestructura actual e informar sobre si esta cumple con los requerimientos 
mínimos exigidos para el nuevo sistema y, si no es así, se propondrá la mejor solución para cubrirlas. 
 
7.1.4 Documentos 
Durante esta fase se generarán dos documentos, el PAD y el plan de diagnóstico. El PAD es el primer 
documento del proyecto y es el que servirá a modo de contrato hasta la redacción del FRD. En él se 
recogen las expectativas del proyecto y se fijan los principales objetivos. Así se valorará la viabilidad y el 
alcance del nuevo sistema. El PAD lo podemos ver en el Apéndice A. En dicho documento está detallada 
la información genérica que afecta al proyecto para el correcto desarrollo de la fase de análisis.  
El plan del diagnóstico no deja de ser el calendario vía Project de las tareas que se cree que se van a 
realizar una vez se ha acabado la valoración del PAD. De este modo ya disponemos de la herramienta a 
seguir para conseguir llegar a la fecha definida para el arranque. Este plan puede ser redefinido una vez 
terminada la fase de análisis. Encontraremos el plan en el Apéndice B. 
 
7.1.5 Conclusión 
Una vez finalizada la fase de diagnóstico, se ha conseguido fijar el alcance y definir los objetivos del 
proyecto. Todo el trabajo realizado nos ha permitido adquirir los conocimientos de negocio a alto nivel 
de todas las secciones que se verán afectadas por la implantación, ya que éstas están bien identificadas 
por los responsables del cliente y, con el PAD, nos garantizamos un “contrato” previo para no llevarnos 
grandes sorpresas cuando ya se lleve más tiempo trabajado.  
Realizar esta primera fase (con los dos documentos) nos permite obtener una valoración temporal y, en 
recursos, en dos semanas. Cuando se pase a la fase de análisis ya se sabrá si se dispone del tiempo y 
dinero para valorar todas las solicitudes de los usuarios clave o simplemente en lo imprescindible. 
Realizar el plan de diagnóstico permite al partner programar las reservas en el calendario de su equipo, 
asegurándose que no le faltarán recursos y podrá cumplir con los términos fijados.    
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Personalmente pienso que estos documentos son de gran ayuda tanto para el propio partner como para 
el cliente ya que en poco tiempo disponen de una primera valoración y esto permitirá que las dos partes 
tengan conocimiento de cómo se va a encaminar el proyecto. 
 
7.2 . Análisis 
Analizaremos al detalle la fase de análisis haciendo referencia en todo momento a nuestra implantación. 
Se revisan los objetivos, las principales acciones a realizar y los documentos a generar durante la fase. 
 
7.2.1 Introducción 
Es la fase dedicada a analizar en profundidad todos los requerimientos del cliente y se revisarán los 
previamente definidos en el PAD y los que puedan aparecer al realizar las sesiones previstas para la 
toma de datos. La información proporcionada en las sesiones debe ser lo más concreta posible, evitando 
las generalidades, es el momento de tomar las decisiones oportunas para conseguir el funcionamiento 
óptimo del nuevo sistema. No dejar nada por definir es fundamental. Se debe llegar al fondo de cada 
asunto, de este modo no se dejará nada a la libre interpretación del documento. En los requisitos no se 
deben incluir intenciones, únicamente necesidades concretas y para cada requisito deberemos 
incorporar una solución consensuada entre los usuarios y el consultor. 
Una vez finalizadas las reuniones se valorarán los requerimientos por su necesidad y se englobarán en 
tres estados: los que deben realizarse para el arranque del proyecto y que sin ellos no se puede arrancar 
(A), los que se dejan para una segunda fase que empezaría una vez estabilizado el nuevo sistema (B) y 
los que por el momento no está previsto que se lleven a cabo (C). 
 
7.2.2 Objetivos 
Los objetivos de esta segunda fase serán primero fijar las expectativas que los responsables de cada 
área nos propondrán, y que deberían corresponderse con las indicadas en el PAD. Las nuevas 
expectativas se analizarán y posteriormente se presentarán al JP del cliente y del partner. Durante las 
sesiones de análisis con el equipo del cliente se debe validar que los objetivos indicados en la primera 
fase siguen siendo los mismos que en esta segunda y, confirmar la visión y el alcance del proyecto. 
El principal objetivo del análisis es definir para cada área los procesos y requerimientos que especifiquen 
sus responsables. Debe ser un análisis detallado, en el que tanto el equipo del cliente como el analista 
deben estar totalmente seguros que se ha transferido y entendido correctamente la información 
aportada por ambas partes.  
El último objetivo será el de definir los GAP’s y FIT’s que se llevarán a cabo. Conseguir que la lista de 
requerimientos a realizar en la primera fase se adecue a las restricciones de tiempo y dinero no será 
sencillo. Se debe llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.  
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7.2.3 Actividades principales 
La primera actividad a realizar es la reunión Kick Off del equipo de proyecto, en la que se presentará el 
equipo definido por el cliente al JP del partner. En esta sesión se realizará una evaluación preliminar de 
la disposición de cada miembro, así se podrá fijar más detalladamente el calendario con las tareas a 
realizar por ellos. 
La actividad principal, como ya se ha comentado, es la de realizar un detallado análisis de los 
requerimientos, que se plasmarán en el FRD y, que será firmado por el JP del cliente. Es la actividad a la 
que se dedicará mayor tiempo en esta fase.  
En el servidor establecido para implantar el nuevo sistema, se realizará una instalación del Navision 
estándar para que el equipo del cliente pueda familiarizarse con la aplicación, de este modo podrán 
conocer de primera mano las restricciones existentes. 
Como es lógico los usuarios clave se deberán formar para que sepan utilizar la versión de Navision que 
se les ha instalado, para ello se destinan diez jornadas a su formación y así serán capaces de colaborar 
con el partner teniendo conocimientos del sistema. 
 
7.2.4 Documentos 
Esta fase termina con la firma del FRD, documento que contendrá los análisis de los requerimientos 
solicitados. Personalmente del FRD realicé el análisis del área de producción, por ello es la parte que 
está desarrollada en el apéndice. Al final del análisis de cada área se definirán las funcionalidades que 
son imprescindibles antes del arranque. No es una tarea sencilla ya que los usuarios siempre quieren 
que incluya el mayor número de ellas. 
Este documento servirá de contrato, ya que detalla todas las funcionalidades que el partner se 
compromete a realizar, con la fecha del arranque como fecha final. El Apéndice C es el documento FRD 
creado a modo de ejemplo y que solo contiene la información común a todas las áreas y la del área de 
producción. 
 
7.2.5 Conclusión 
Una vez analizados y valorados los requerimientos expuestos por el responsable del área de producción, 
la valoración, en horas de desarrollo, que se destinará a realizar las adaptaciones del tipo A es la 
correcta. Se han analizado todos los requerimientos y pactado con el responsable cuales son 
indispensables para arrancar y cuales, pese a no ser indispensables, son claves para conseguir los 
objetivos del área, estos se llevarán a cabo en la primera fase.  
Llegados a este punto la viabilidad del proyecto debe quedar fijada al 100%. Si se prevé algún problema 
en cuanto a tiempo o recursos para llegar a la fecha de la implantación se deberá pactar con el cliente 
qué prevalece, si arrancar el nuevo sistema a principios de año o, que estén todas las funcionalidades 
solicitadas desarrolladas antes del arranque. Según su respuesta se deberá posponer la fecha de 
arranque o dejar funcionalidades para una fase posterior. 
Con todas las áreas analizadas por los distintos consultores se comprobó la viabilidad del proyecto y el 
calendario establecido en el plan de diagnóstico. 
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7.3 . Diseño 
Analizaremos al detalle la fase de diseño haciendo referencia en todo momento a nuestra implantación. 
Se revisan los objetivos, las principales acciones a realizar y los documentos a generar durante la fase. 
 
7.3.1 Introducción 
En esta fase el analista toma el mando del proyecto y diseña las modificaciones a realizar por los 
programadores para conseguir la mejor solución posible. El analista recoge los requerimientos de tipo 
definidos en el FRD y desarrolla, para cada uno de ellos, los pasos que los programadores deberán 
seguir. El analista estará en contacto con el consultor de negocio para comprender las necesidades 
reales del cliente y poder generar los escenarios teniendo una visión general del proyecto. Si el analista 
lo cree conveniente se reunirá con el responsable del área que esté analizando, para asegurarse que no 
existen dudas entre lo que está diseñando y lo que el cliente desea. 
Por otra parte el cliente deberá crear los TS de los requerimientos que el analista solicite. De este modo 
se podrá comprobar que las nuevas funcionalidades cubren las necesidades que el cliente ha detallado. 
 
7.3.2 Objetivos 
El principal objetivo de la fase es realizar un análisis completo de cada uno de los requerimientos que se 
han aceptado para la implantación. De cada uno de ellos se debe ver cuáles serán las repercusiones que 
tendrán las modificaciones sobre el sistema estándar. Esta tarea es sumamente importante ya que por 
añadir nuevas funcionalidades no se debe perder la solidez de los procesos ya existentes. Por este 
motivo es el analista y no un programador el que indica las modificaciones a realizar. 
Otro objetivo es el de introducir el equipo del cliente directamente en el proyecto ya que de ellos 
dependerá que los nuevos desarrollos cubran las necesidades de su empresa. Así se consigue ligar los 
amplios conceptos de Navision del equipo del partner y los básicos de la empresa del cliente con los 
básicos de Navision por parte del cliente y su amplio conocimiento de su trabajo diario. 
 
7.3.3 Actividades principales 
La actividad central, tal y como indica el nombre de esta fase, es diseñar la solución específica para el 
cliente. El mayor volumen de trabajo para los analistas en un proyecto de implantación está en la fase 
de diseño. Serán los responsables directos de haber entendido correctamente las solicitudes del cliente 
y que la solución que ellos aporten sea la adecuada. 
Durante esta fase se formará al equipo del cliente para que elabore los TS de los nuevos requerimientos, 
y conseguir así que el personal dé un repaso a sus actividades diarias, se plantee las situaciones que el 
nuevo sistema debe permitir realizar y traspase sus conocimientos mediante estos documentos al 
equipo del partner consiguiendo disipar posibles dudas y basándose únicamente en aquellos que el 
cliente a indicado. 
También se aprovechará para volver a revisar los objetivos del proyecto. El consultor de negocio, una 
vez finalizado el EDD con todos sus TS incluidos, revisará que el diseño sea correcto (que se hayan 
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interpretado los requerimientos correctamente) para poder dar el visto bueno y presentar el 
documento al JP del cliente.  
 
7.3.4 Documentos 
El entregable que se genera en esta fase, y al que ya se ha hecho referencia, es el EDD. Este documento 
describe el diseño de la solución para un cliente en concreto. Lo utilizarán los programadores durante el 
desarrollo para realizar y testear las nuevas funcionalidades. 
El documento está firmado por el JP del cliente e indicará que únicamente los casos reflejados en el EDD 
son los que la solución deberá cumplir. Lo que se quiere expresar con esta última afirmación es que lo 
que quede estipulado por contrato que se deberá cumplir son todos los casos de los TS, si el cliente 
“inventa” un nuevo caso una vez cerrado el EDD éste deberá volver a ser analizado y valorado, ya que la 
solución diseñada es posible que no lo contemple. Esto requerirá un coste extra para el proyecto. 
Se ha creado el EDD de esta implantación, a modo de ejemplo, con cuatro requerimientos de los 
indicados para el área de producción en el FRD. Para cada uno de ellos se ha elaborado unos TS del 
mismo modo que debería elaborarlos el cliente. Se puede consultar este documento en el Apéndice D.   
 
7.3.5 Conclusión 
Un buen diseño es imprescindible para el correcto desarrollo del proyecto. Si el analista no encuentra la 
solución óptima puede provocar que se tengan que añadir parches al diseño previo con los problemas 
de coherencia que esto puede provocar, ya que normalmente será el programador el que dé solución a 
la incidencia, a veces a tiempo real, sin tener una visión y unos conocimientos tan extensos como los del 
analista. 
Si el diseño es bueno prácticamente se podrá garantizar la consecución de los objetivos del proyecto. Si 
hay algún requerimiento que técnicamente sea muy complejo de alcanzar, el analista tiene la potestad 
de buscar una nueva solución y planteársela al responsable del área que se vea afectada. 
Anteriormente, en metodologías utilizadas por el partner, no se solicitaba la elaboración de los TS, con 
lo que se podían encontrar funcionalidades que distaban totalmente de la necesidad del cliente. Por 
este motivo se decidió que el cliente debería crearlos y además se les ha dado una importancia elevada, 
ya que si la funcionalidad cumple con lo estipulado por el cliente se dará por buena, siempre que no 
afecte a otras funcionalidades del programa. 
Una vez firmado el documento por ambas partes se podrá pasar a la siguiente fase, donde ya se 
empezará a trabajar directamente en la elaboración del programa. 
 
7.4 . Desarrollo 
Analizaremos al detalle la fase de desarrollo haciendo referencia en todo momento a nuestra 
implantación. Se revisan los objetivos, las principales acciones a realizar y los documentos a generar 
durante la fase. 
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7.4.1 Introducción 
En este punto empieza el trabajo de “oficina” del partner, que debe desarrollar el programa que se 
implantará. Si en la fase anterior se ha comentado que el rol principal era el del analista, en esta es el 
del programador. Se trata de adaptar el programa estándar de Navision a los requerimientos que el 
cliente haya contratado. Todas las modificaciones deben estar completamente validadas por parte de 
los programadores, del analista y del responsable de área del cliente. 
A parte de las modificaciones ya realizadas, se trata de dejar en el sistema del cliente una versión activa 
de prueba, con una pequeña migración inicial de datos para que los usuarios vean datos con los que 
actualmente trabajan, no solo los de la CRONUS. A partir de este momento se requerirá que los usuarios 
clave vayan realizando pruebas para familiarizarse con el nuevo sistema, se les formará para que puedan 
intentar realizar sus tareas diarias con este sistema. 
 
7.4.2 Objetivos 
Como bien indica su nombre, en esta fase se tratará de desarrollar y gestionar la calidad de las 
modificaciones indicadas en el EDD. Una vez se realicen y testen internamente todas estas 
modificaciones Navision ya estaría adaptado, a nivel de programación, al negoció del cliente.  
Para la instalación y configuración del sistema, hay que tener en cuenta que se debe instalar Navision en 
el servidor del cliente de tal forma que los usuarios clave puedan realizar todas las pruebas que ellos 
crean necesarias. Una vez instalado el programa en las máquinas indicadas, lo que se hará es configurar 
correctamente el sistema para que su funcionamiento sea lo más real a lo solicitado posible. Solo se 
realizan los FIT’s que son modificaciones que no precisan de programación, con lo que el sistema ya 
quedará correctamente configurado.  
Otro objetivo es el de promover la transferencia de conocimiento de la solución. Como ya se ha 
comentado, se realizarán unas sesiones de formación a los usuarios clave, para que de este modo sean  
ellos quienes transfieran parte de este conocimiento a los empleados que tienen a su cargo. Este no será 
el único método de formación de los usuarios finales, ya que en la fase de implantación se les formará 
específicamente a ellos, pero los usuarios clave deberán estar por delante de estos en conocimientos 
sobre la nueva aplicación, ya que las formaciones son más personalizadas.  
También se realizará una migración preliminar de datos en la que ya se probarán los procesos 
desarrollados para la migración. De este modo los usuarios también podrán validar si durante la 
migración a habido algún error de transferencia. 
 
7.4.3 Actividades principales 
Se reserva una jornada del técnico de sistemas para instalar la versión de Navision que se haya 
contratado. Se instalará en el servidor que especifiquen los técnicos del cliente, siempre guiados por las 
necesidades físicas del ERP. Una vez instalado en el servidor se realizarán varias instalaciones en equipos 
del cliente, mostrando a sus técnicos cómo se debe configurar la instalación para que sea óptima. El 
equipo del cliente se encargará de que todos los usuarios puedan acceder al nuevo sistema. La versión 
instalada por defecto se debe configurar según las especificaciones del negocio al que se aplique. 
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Por otro lado la actividad principal es la que realizan los programadores, y que no es otra que la de 
desarrollar el código necesario para que las nuevas funcionalidades estén operativas en la base de datos 
del cliente. A parte de desarrollar el código, los programadores realizarán las primeras validaciones con 
los TS generados en la fase anterior. Una vez las funcionalidades los superen, éstas serán presentadas al 
analista para la última validación interna. En esta reunión el analista cogerá cada uno de los TS y los 
realizará con la supervisión del programador. Si algún TS no es superado el programador deberá 
modificarlo y volvérselo a presentar al analista. Una vez la programación supere todos los TS, los objetos 
que contienen estas modificaciones serán importados a la base de datos del cliente y la solución estará 
lista para ser presentada a los usuarios clave. 
Los programadores también deberán crear los dataports que se utilizarán para realizar el proceso de 
migración de datos. Una vez estos objetos estén listos, se traspasarán a la base de datos del cliente y se 
realizarán unas primeras importaciones para test. Estos datos se utilizarán durante la formación de los 
usuarios clave. 
En las sesiones de formación, aparte de mostrar a los usuarios el funcionamiento estándar de su área de 
trabajo, se les mostrarán las modificaciones que se han desarrollado, de este modo el sistema debería 
cubrir ya todos los requisitos pactados. En estas sesiones se repasarán todos los TS y, si se superan 
satisfactoriamente, el responsable de área firmará su parte del KUAT
23
 dando validez a la solución. 
 
7.4.4 Documentos 
El KUAT es el documento que cierra esta fase. Este documento contiene la relación de los 
requerimientos establecidos en el EDD. Se utilizará a modo de prueba física y, de seguimiento, para ver 
que los usuarios clave han validado todas las nuevas funcionalidades durante su formación y dan el visto 
bueno a los nuevos desarrollos. Finalmente, con la firma del JP del cliente, se podrá dar paso a la 
siguiente fase. 
Podemos encontrar un documento a modo de ejemplo del KUAT, con únicamente la parte de 
producción, en el Apéndice E. 
 
7.4.5 Conclusión 
Esta es la fase más duradera del proyecto, en ella intervienen el JP, el analista, el consultor funcional, el 
técnico de desarrollo y el técnico de sistemas, cada uno ejerciendo su rol. Una vez completada esta fase 
y con la aceptación de los usuarios clave, el sistema, si hablamos de adaptaciones, ya estaría finalizado. 
Si durante esta fase aparecen nuevos requerimientos estos se documentarán en el Change Request 
(documento de petición de cambio) y todas las modificaciones que contenga el documento serán 
analizadas y valoradas. Si alguna de ellas es necesaria para el arranque se deberá realizar lo antes 
posible, pero siempre teniendo presente que esta modificación tendrá una repercusión económica 
sobre el proyecto. Si el JP del partner no dispone del tiempo o recursos necesarios para realizar la 
modificación, puede decidir aplazar el arranque o seguir con la fecha e incorporar esta nueva 
funcionalidad justo después del mismo. 
Si la fase se cierra sin más incidencias el proyecto ya estará en su recta final, y pasaremos a la última 
fase antes del arranque. 
                                                           
23
 KUAT: Key User Acceptan Test / Documento de Aceptación de los Usuarios Clave 
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7.5 . Implantación 
Analizaremos al detalle la fase de implantación haciendo referencia en todo momento a nuestra 
implantación. Se revisan los objetivos, las principales acciones a realizar y los documentos a generar 
durante la fase. 
 
7.5.1 Introducción 
La implantación tiene una durada aproximada de dos meses, se podría pensar que es mucho tiempo 
cuando los usuarios clave ya han dado el visto bueno a la aplicación, pero esto no es así. Esta fase se 
utilizará para depurar el programa y realizar un testeo exhaustivo de la solución, ya que una vez se 
arranque, cualquier modificación puede tener unas repercusiones más elevadas. 
Hasta el momento únicamente se ha hablado con los usuarios clave, que son personas que conocen el 
funcionamiento de todo su departamento, pero ahora trataremos con los usuarios finales. A ellos se les 
proporcionará formación y se les pedirá que testeen continuamente el nuevo sistema, realizando las 
mismas labores que realizan en el actual. Por este motivo se volverá a abrir el Change Request para 
incluir aquellos requerimientos que los responsables de área han pasado por alto, posteriormente se 
valorarán y presentarán al JP del cliente para ver cuáles se deberían hacer para el arranque y cuales se 
dejan para fases posteriores. 
Cuando todas las tareas definidas en la implantación se terminen, el sistema estará preparado para 
arrancar, con lo que los usuarios ya deberán estar más que familiarizados y formados en Navision. 
 
7.5.2 Objetivos 
Uno de los objetivos obvios de esta fase es la gestión de la calidad de la solución. Cuando la 
implantación termine el sistema no debería tener ningún fallo. Debemos pensar que tendremos 
funcionalidades diseñadas a última hora con los requerimientos encontrados por los usuarios finales, 
con lo cual es sumamente importante poder garantizar que las modificaciones no afectarán a otros 
desarrollos. 
Continuar la transferencia de conocimiento de la solución, ahora los conocimientos se traspasarán a los 
usuarios finales, estos deben aprender, en Navision, a realizar todas las tareas que actualmente 
desarrollan. Estos usuarios serán los nuevos encargados de validar los requerimientos funcionales 
desarrollados en fases anteriores y si detectan alguna irregularidad rápidamente se la comunicarán a su 
responsable. 
Los consultores funcionales, que serán los encargados de formar a los empleados, deberán certificar que 
los usuarios han alcanzado los conocimientos óptimos para desempeñar su labor diaria. Si no es así 
deberán programarse más sesiones de formación o contratar un mayor número de expertos en el 
sistema para disponer de mayor soporte durante el arranque.  
Finalmente el objetivo básico de esta fase es el de dejar preparado el sistema para entrar en producción. 
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7.5.3 Actividades principales 
Una de las actividades a las que se deberá dedicar más tiempo y paciencia, es a la formación de los 
usuarios. Se crearán grupos de usuarios que realicen tareas similares para impartir la formación 
conjuntamente, procurando que los grupos no superen las ocho personas. En estos cursos se dará desde 
una visión general del sistema hasta las tareas más concretas que deberán realizar. Como es normal los 
usuarios tendrán dudas e incluso pueden aportar necesidades que los usuarios clave no habían 
aportado, por este motivo durante estas sesiones también podrán recogerse nuevos requerimientos. 
Se revisarán las nuevas funcionalidades con estos usuarios, así que volveremos a ejecutar los TS y a 
validar que las funcionalidades sean del todo correctas. 
Una vez terminadas las sesiones de formación, los usuarios ya deben poder acceder desde sus puestos 
de trabajo a Navision para intentar replicar su trabajo diario y comprobar que no aparecen tareas que 
no se puedan realizar. Esta fase de testeo de los usuarios también se utilizará para validar la 
infraestructura sobre la que se ha montado el sistema. Si ésta no cubre las necesidades se deberá dar 
una solución antes del arranque.  
Esta es la última oportunidad para validar que la migración de datos es correcta. Por este motivo, a 
parte de la revisión que pueda hacer el equipo del partner, los usuarios del cliente desarrollarán un 
papel importante al ser ellos los que realmente conocen los datos con los que trabajan y pueden 
detectar migraciones erróneas. Estos fallos deberán ser modificados de inmediato y volver a realizar la 
importación hasta que se verifique que sean correctos.  
Durante esta fase el partner deberá definir y testear las rutinas para el arranque. Con esto nos referimos 
a crear una base de datos en el servidor del cliente, realizar todas las migraciones de datos, controlar los 
tiempos y verificar que el sistema está listo para empezar a trabajar en él. Cuando esté hecho se dejará 
una base de datos con los datos maestros migrados solo faltando la importación de aquellos datos que 
puedan variar, como pueden ser los saldos contables, los efectos pendientes, pedidos vivos, etc. 
Finalmente el analista revisará que los objetivos del proyecto se hayan cumplido. 
 
7.5.4 Documentos 
El UAT servirá para que los usuarios vuelvan a validar todos los requerimientos desarrollados antes  del 
arranque. Éste tiene el mismo diseño que el KUAT, solo que, éste es para los usuarios finales a los que se 
le encargue realizar un testeo más específico del sistema. Con este documento firmado el sistema estará 
completamente preparado para el arranque. 
En esta fase no se ha creado ningún apéndice de ejemplo ya que se puede volver a utilizar el Apéndice 
E. 
 
7.5.5 Conclusión 
Se ha llegado a la solución final, la solución con la que el cliente va a trabajar a partir de principios de 
año. Esta aplicación ha estado más que validada y, tanto el cliente como el partner, deben estar 
convencidos de que el cambio será todo un éxito. 
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Las formaciones han sido impartidas a grupos pequeños mostrándoles como deberán trabajar. A parte 
de la formación, los usuarios han dispuesto de tiempo para realizar todas las pruebas que considerasen 
oportunas. Siempre que les han surgido dudas han dispuesto de algún experto, en sus instalaciones o, 
por vía telefónica, que se las ha resuelto para poder continuar testeando. Por este motivo los usuarios lo 
único que pueden tener es ese miedo normal al cambio, pero siempre con la confianza de haber 
comprobado ellos mismos que el sistema funciona correctamente. 
Una vez tenemos a las tres partes implicadas convencidas y el sistema preparado para la última 
migración ha llegado el momento esperado del GO-LIVE. 
 
7.6 . Operaciones 
Analizaremos al detalle la fase de operaciones haciendo referencia en todo momento a nuestra 
implantación. Se revisan los objetivos, las principales acciones a realizar y los documentos a generar 
durante la fase. 
 
7.6.1 Introducción 
Ha llegado el momento de trabajar con Navision. Una vez arrancado el sistema en real el partner deberá 
prestar soporte a los usuarios. Se trata de que el departamento de operaciones que ha llevado el 
proyecto, desde la transferencia por parte de los comerciales hasta este momento, regularice la solución 
para el cliente hasta poder traspasar el proyecto al departamento de soporte. 
Durante esta fase no se deberán realizar nuevos desarrollos, únicamente se realizarán modificaciones 
por fallos de programación o aquellas funcionalidades que se consideren realmente vitales para que la 
empresa pueda trabajar con normalidad.   
 
7.6.2 Objetivos 
El principal objetivo es arrancar el nuevo sistema con todos los datos importados desde el último día de 
trabajo con el antiguo programa y garantizar que no se haya perdido información. El arranque no 
significa únicamente poner en marcha Navision, sino conseguir que el cliente tenga suficiente 
autonomía con el nuevo programa, cosa que teóricamente está garantizada con el periodo de sesiones 
de soporte contratadas para esta fase. De todos modos para resolver dudas sobre el sistema estándar el 
cliente, desde el primer momento, dispone de servicio de soporte vía telefónica. 
El proyecto se debe traspasar al departamento de Help Desk pero esto solo es posible cuando el JP del 
cliente firme el documento de cierre el PCN
24
, lo que significará que, el departamento de operaciones 
habrá terminado las tareas establecidas en el contrato inicial. 
 
 
                                                           
24
 PNC: Project Completion Notice / Aviso de cierre de proyecto 
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7.6.3 Actividades principales 
Justo terminar la fase anterior y una vez cerrado el sistema de gestión que el cliente utilizaba hasta el 
momento, se exportarán los últimos datos de éste para ser importados a Navision, con lo que 
tendremos la migración de datos final hecha. 
Habrá uno o varios consultores funcionales destinados a dar soporte continuo durante el GO-LIVE, labor 
sumamente importante ya que no se debe dejar que los usuarios acumulen más trabajo de la cuenta. Es 
normal que, aproximadamente durante el primer mes y medio los usuarios lleven un ritmo inferior al 
habitual, pero nunca se debe dejar que se formen cuellos de botella. Si éstos se detectan se intentará 
que algún otro usuario pueda ayudar para solventarlos lo más rápido posible. 
Durante esta fase se realizarán dos reuniones. Una con el cliente para gestionar la continuidad de 
trabajo; programar el desarrollo de los requerimientos que quedaron para una segunda fase o para 
aprovechar las oportunidades que se han detectado durante la ejecución del proyecto. La otra reunión 
será interna entre el equipo del partner y consistirá en la transferencia de conocimientos y del proyecto 
al departamento de soporte que será el encargado, desde este momento, de solventar las incidencias 
que aparezcan. 
Finalmente el JP del partner redactará el PCN donde el cliente dará la aceptación al nuevo sistema. Una 
vez esto esté realizado se procederá al cierre administrativo del proyecto. 
 
7.6.4 Documentos 
El PCN consiste en documentar la finalización de la implantación de Microsoft Dynamics Nav 5.0. El 
documento define el cierre de la primera fase del proyecto, la que se firmo en el FRD. En él se encuentra 
una tabla con los documentos que se han ido entregando durante la ejecución del proyecto y la fecha de 
firma. Aparte, contiene una lista con todas aquellas incidencias que se han encontrado y que aún no se 
han podido solventar. Junto a ellas se indica el plazo de resolución. 
También encontramos detalladas las oportunidades que el equipo del partner han visto durante el 
proyecto y finalmente dispondremos de un resumen del presupuesto que se había establecido al 
principio y su coste real. 
Se ha creado un pequeño ejemplo de este documento en el Apéndice F. En este ejemplo solo 
encontraremos el esquema del resumen del presupuesto sin valorar, debido a que no se dispone de 
información suficiente para rellenarlo.  
 
7.6.5 Conclusión 
El sistema está en pleno funcionamiento, con todos los usuarios trabajando en real y sin producirse 
nuevas incidencias. El equipo de soporte al arranque ha hecho su trabajo y ya no es necesario para que 
el cliente trabaje con autosuficiencia. Se han ido solucionando las incidencias que han surgido, con lo 
que se puede decir que el proceso de implantación ha concluido con éxito. 
Una vez llegado a este punto el proyecto por parte del departamento de operaciones se dará por 
finalizado y a partir de este momento se gestionará desde soporte. La implantación ha sido un largo 
 ____________________________________________________________________________  
 
7. Implantación del software 
51 
proceso, pero gracias a seguir una metodología como la que hemos mostrado que las posibilidades de 
éxito han aumentado considerablemente. 
La implantación de Microsoft Dynamics Nav 5.0 ha sido todo un éxito para la compañía. 
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Los ERP’s se han consolidado como la solución informática más eficiente y utilizada por las empresas 
para gestionar de la mejor manea posible su negocio. La elección del ERP, del partner y el proceso que 
éste siga para realizar la implantación son de vital importancia para que la adquisición de un sistema de 
gestión pueda convertirse en una gran inversión.  
En el proyecto se han querido reflejar todos los pasos que debe realizar una empresa cuando decide 
adquirir un ERP. Primero siguiendo una metodología para conseguir que el ERP elegido sea el que mejor 
le convenga y, posteriormente, utilizando otra metodología para la elección del proveedor que 
implantará el sistema. Pero el talón de Aquiles de los ERP’s es el proceso de implantación. Para mostrar 
la dificultad de este proceso se han detallado cada una de las fases de una metodología de implantación 
y creado ejemplos de la documentación que se genera. De este modo, mediante un ejemplo real de una 
implantación, se puede tomar conciencia de su complejidad.      
Destacar la importancia que tiene que el personal de la empresa esté totalmente implicado en el 
proyecto. Los usuarios deberían estar entusiasmados con el nuevo sistema y ser los primeros en 
reclamarlo. 
A nivel personal destacar el valor que ahora sé que tienen las metodologías de trabajo y, que éstas no se 
crean de un día para otro, sino que es a base de mucho trabajo y muchas pruebas cuando se puede 
determinar que la metodología es útil. He entendido la necesidad de dejar el menor número de 
“variables” al azar y la importancia de documentar todo el trabajo realizado y firmado, ya que esto te 
puede evitar problemas en el futuro. 
Uno de los objetivos de realizar el PFC es que el alumno adquiera experiencia para desarrollar 
proyectos. En mi caso he podido trabajar en muchos proyectos de implantaciones pero solo era 
consciente del trabajo que se realizaba en determinadas partes y quería hacer un seguimiento 
completo, desde el cliente que se plantea el cambio hasta que el ERP está funcionando correctamente y 
estabilizado. 
Como conclusión final destacar la satisfacción personal que me ha aportado ver que el proyecto a 
cubierto todas las expectativas que tenía puestas en él, así como también la satisfacción de que los 
conocimientos adquiridos durante la carrera y complementados con los del mundo laboral hacen que 
con esfuerzo puedas superar nuevos retos. Dar las gracias al tutor por ayudarme y guiarme durante el 
proyecto.  
Si analizamos los objetivos que la compañía se había fijado antes de iniciar el proceso de cambio del ERP 
comprobaremos que estos se han superado. El primer objetivo era la necesidad de obtener una cuenta 
de resultados para cada una de las plantas de producción, esto se consigue utilizando las dimensiones 
estándares de Navision, las dimensiones son tags de información que se arrastran durante los flujos de 
trabajo para poder obtener información analítica en base a estos. Se han agilizado procesos de negocio 
gracias al poder disponer de toda la información de la empresa en el mismo sistema y al gran trabajo de 
los analistas al diseñar soluciones lo más óptimas posibles. Los informes y la operativa mensual también 
se han agilizado ya que toda la información que se precisa está correctamente almacenada. 
Por lo que se refiere a los objetivos específicos del área de producción, cabe destacar que con las 
modificaciones detalladas en el FRD sobre los procesos estándares se consigue que todas ellas se 
puedan realizar tal y como solicitaba el cliente. 
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El proyecto en sí no termina con el arranque, sino que solo se ha cerrado la primera fase con los 
requerimientos de tipo A. Una vez la solución quede estandarizada se le planteará al JP del cliente el 
calendario para realizar los requerimientos de tipo B y los nuevos desarrollos que el equipo del partner 
ha detectado como útiles y que no estaban en el FRD. A continuación se listan las posibles nuevas 
ampliaciones:     
• Importación del fichero de facturación de las líneas telefónicas de la empresa: la empresa nos 
facilita un archivo con el detalle de llamadas por los distintos números asociados a la compañía. 
Éste debería importarse y crear los asientos contables correspondientes y que se relacionarán 
con la ficha de los empleados para poder disponer de un histórico de gastos. 
• Modificar la funcionalidad estándar de conciliación bancaria: se desea disponer de un sistema 
que permita poder realizar conciliaciones guardando los asientos importados por la norma 43 
del banco y que no se eliminen para la próxima conciliación, el sistema estándar no permite 
realizar lo indicado. 
• Introducir la gestión de almacén: se podría activar el módulo de gestión de almacén para tener 
un mayor control del material del que se dispone en cada almacén. El sistema se basa en el uso 
de ubicaciones que se indican durante la salida y entrada de material en el sistema. 
• Creación de un portal de negocio vinculado con Microsoft Navison: crear un portal para que los 
clientes puedan ver el estado de sus pedidos y controlar directamente las direcciones de envío 
y los costes de sus pedidos. Incluso deberían poder agrupar diferentes pedidos en un mismo 
envío para que sea más económico para ellos. Recordemos que la compañía no gana dinero 
con el transporte de sus productos. 
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Apéndices 
A continuación se detallan los apéndices generados durante el proceso de implantación del ERP. Estos 
documentos servirán para que el cliente vaya validando el proceso de implantación. 
 
Identificador Nombre documento 
A Pre Analysis Document 
B Plan de diagnóstico 
C Functional Requirement Document 
D Enterprise Design Document 
E Key User Acceptance Test 
F Project Completion Notice 
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1. Introducción 
El presente documento de pre-análisis de proyecto llamado Pre Analysis Document está preparado basándose 
en el material y la información proporcionada en las distintas reuniones y en las entrevistas con las siguientes 
personas: 
• Director general 
• Coordinador de finanzas  
• Coordinador de producción 
• Coordinador de ventas 
 
El Pre Analysis Document se aplica al acuerdo entre la ‘Compañía del cliente’ y el partner. Este documento está 
estructurado de acuerdo a la metodología del proveedor para la implementación de proyectos Microsoft 
Dynamics. 
 
1.1. Objetivo del Pre Analysis Document 
Este documento proporciona una estructura para el proyecto. Describe las áreas en el alcance y contribuye a 
crear una visión general de la organización y negocio del cliente. 
Las conclusiones preliminares son proporcionadas y estructuradas en este documento para dar una visión 
general de las posibilidades.   
El Pre Analysis Document cumple dos elementos clave en la entrega del proyecto:  
1- El proceso de inicializar el intercambio de conocimientos entre los equipos de proyecto del cliente y 
del partner, el número de personas que trabajarán en el proyecto y que serán los que mejor 
comprendan el negocio. También se recoge información sobre áreas que están en el alcance, tanto a 
largo como a corto plazo.  
2- El proceso de priorizar la documentación y demás  entregables clave para asegurar una 
implementación exitosa: es muy importante adecuar el tiempo utilizado en la fase inicial, para 
después evaluar la funcionalidad que es estándar en el software y ver cómo satisfacer los 
requerimientos del cliente. Cuando los requerimientos no puedan ser satisfechos por la funcionalidad 
estándar, será necesario realizar modificaciones. 
 
La funcionalidad del sistema estándar está diseñada y desarrollada para poder ser ejecutada desde diferentes 
procesos. Este enfoque es el llamado “The best practice” (la mejor práctica)  y se asocia a menudo con el 
camino más seguro y más económico para alcanzar el resultado. 
Estos son, sin embargo, procesos de negocio específicos y que tienen una gran importancia en la estrategia del 
cliente para hacer negocios. En tales casos, estos procesos son analizados con el propósito de diseñar una 
modificación, que cumpla los requerimientos del cliente así como que sea compatible con el sistema estándar. 
Esto es de gran importancia y afecta en el beneficio del proyecto. Por lo tanto, para analizar estos 
requerimientos, deberemos invertir el tiempo y recursos necesarios. 
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El objetivo del Pre Analysis Document se puede resumir en lo siguiente: 
• Describir las áreas y procesos de negocio del cliente que precisan de la solución de sistema solicitada. 
• Recoger las expectativas del proyecto. 
• Fijar los objetivos principales. 
• Definir la viabilidad y el alcance del proyecto. 
• Definir/Valorar el alcance del análisis y diseño. 
• Definir la infraestructura en la cual la solución de sistema solicitada tiene que operar. 
• Confeccionar una estimación del presupuesto. 
• Crear las bases y definir el alcance para el Functional Requirement Document. 
Este documento de pre análisis sirve como una base válida para el análisis y estimaciones de presupuestos 
realizadas por el partner para el cliente hasta la aprobación del Functional Requirements Document. 
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2. Información de la compañía 
Este apartado contiene una descripción de la visión del proyecto y del uso de las TI (Tecnologías de la 
información), y de otras áreas en las que el cliente pueda estar interesado en desarrollar en los próximos años. 
Además, contiene una descripción general de la empresa que permitirá a los empleados del partner hacerse 
con una primera impresión. 
 
2.1. Historia de la compañía 
Se trata de una empresa nacida en Súria (Barcelona) en 1981, con una clara vocación hacia la innovación y el 
progreso. Goza de una muy buena cobertura a nivel nacional e internacional, gracias a su equipo de 
aproximadamente 200 trabajadores y colaboradores de España, Francia y Portugal. La actividad principal de la 
empresa es la fabricación de productos para el tratamiento de aguas residuales, depósitos y cisternas en 
poliéster reforzado en fibra de vidrio. 
Uno de los pilares fundamentales de la firma es la preocupación por el cuidado y la preservación 
medioambiental. Esta sensibilización hacia el medio ambiente ha llevado a la fabricación de una amplia gama 
de productos destinados a este fin, tales como la estación depuradora de oxidación total, fosas, separadores de 
hidrocarburos o depósitos, entre otros. Esto conforma la misión de la compañía. 
Históricamente su aparición en el horizonte empresarial correspondía a la fabricación de depósitos de poliéster 
en substitución de los depósitos de fibrocemento, los cuales eran el producto estandarizado del momento; esta 
referencia se remonta a veinticinco años atrás. Actualmente el posicionamiento de la compañía en cuanto a los 
productos se orienta principalmente a la conservación y sostenibilidad del medioambiente. 
Existen dos centros de producción en España, situados en Súria, y en Toledo. La expansión internacional es una 
de las metas marcadas a medio plazo, ya que el mercado actual de la empresa se sitúa en España, Portugal, Sur 
de Francia, y residualmente norte de Marruecos; si bien la actividad comercial se ha desarrollado en diversos 
países. 
El marcado carácter innovador ha hecho posible la edificación de una planta piloto de investigación y desarrollo 
en Súria; así como la participación en diversos convenios de colaboración con entidades de I+D. 
 
2.2.  Oficina central corporativa 
La oficina central se encuentra en Súria. En esta sede se lleva la mayor parte del trabajo logístico de la empresa, 
pero también disponen de un gran centro de producción y almacenaje en la misma ubicación que las oficinas. 
Todos los procesos de configuración, adaptación y reuniones para las tomas de decisiones deberán hacerse 
desde esta sede y únicamente desplazarán a la sede de Toledo para preparar los sistemas listos para el 
arranque. 
 
 ________________________________
 
2.3.  Otras localizaciones
Como ya se ha comentado disponen de otra central logística y de fabricación en Toledo pero es más pequeña 
que la oficina central. Los tres grandes mercados de actuac
pero su presencia internacional abarca 14 países más: Alemania, Andorra, Argelia, Bélgica, Chile, Costa Rica, 
EEUU, Lituania, Marruecos, Países Bajos, República Dominicana, Rusia, Túnez y Zaire.
 
2.4.  Estructura de la organización
La compañía está divida en seis departamentos, algunos de ellos directamente relacionados entre sí. La base 
central es el departamento de Producción
cinco empleados que con la posibili
están directamente en cadena de producción y no disponen ni dispondrán de un ordenador
departamento importante es el de Calidad e I+D debido al c
departamento analiza los productos para conseguir nuevas mejoras, por lo tanto en Navision deben poder 
interactuar con los escandallos y las ó
disponen de un departamento que se dedica exclusivamente 
corriente de las diferentes ventas y de la producción en fábrica para organizar correctamente la salida de todos 
sus productos.  
Finalmente tenemos los departamentos de Comerci
están bien estructurados y divididos entre sí.
2.5.  Estructura actual de TI
La compañía dispone de su propio departamento de sistemas que serán los encargados del cor
mantenimiento del sistema. En el esquema mostrado a continuación podemos ver l
servidores en el cual se ubicará Navision. La empresa dispone de dos líneas conectadas directamente entre sí 
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mediante unos routers de Cisco. Se dispone de red WI-FI en toda la oficina y el almacén, con lo que los 
dispositivos móviles se podrán conectar a la red siempre que sea necesario. 
 
El departamento de sistemas nos ha garantizado que todos los servidores y ordenadores cliente cumplen con 
los mínimos solicitados en el punto 2.8. Si alguno no cumple las expectativas se comprometen a actualizarlo 
para que las supere. 
 
2.6.  Aplicaciones actuales 
Actualmente la empresa dispone de varios sistemas informáticos para realizar las tareas de las diferentes áreas. 
Estos sistemas no están interconectados entre ellos con lo que se duplica la faena administrativa y debe haber 
una gran comunicación entre los usuarios de distintos departamentos para realizar un correcto seguimiento de 
todas las tareas. 
Estos sistemas actuales son propios y tienen un largo tiempo de vida. Estaban realizados por el antiguo 
programador y ahora este sistema se ha quedado obsoleto por el hecho que el volumen de trabajo y 
facturación de la empresa ha ido creciendo, por lo que han considerado necesario realizar un cambio de 
sistema informático hacia un software estándar con las modificaciones oportunas para adaptarse a su 
necesidades básicas. 
Los sistemas que actualmente se utilizan en esta empresa cubren los departamentos de Producción, el de 
Comercial y el de Administración. Cada uno con un software hecho a su medida pero sin casi interconexiones y, 
lo que se busca es conseguir en un único programa manipular la información generada por estos tres 
departamentos y que desde todos ellos se pueda consultar la información que se requiera. 
 
2.7.  Rutinas de Backup 
En los grandes sistemas informáticos, la seguridad de la información es un aspecto crítico, por lo que el coste 
asociado al empleo de un gran número de medios de almacenamiento es secundario. Uno de los esquemas 
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más empleados, que alcanza un periodo de retención máximo de casi un año, es el basado en 19 cintas, que se 
utilizan con una periodicidad semanal, para las copias incrementales y aproximadamente mensual, en el caso 
de las totales, además de las cintas guardadas como copias alternativas de respaldo, que se usan 
aproximadamente una vez al año. 
• Se asignan 4 cartridges para back-up diferencial diario [1-4] 
• Se asignan 3 cartridges para back-up incremental semanal [5-7] 
• Se asignan 3 cartridges para back-up total mensual, el 4to. viernes de cada mes [8-19] 
  Lu. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom 
Cartridge: 1 2 3 4 5 - - 
Cartridge: 1 2 3 4 6 - - 
Cartridge: 1 2 3 4 7 - - 
Cartridge: 1 2 3 4 8 - - 
* Los Pro: La redundancia reduce el riesgo de no poder reconstruir la historia. En el peor de los casos se podrá 
reconstruir la información de hasta por lo menos 4 semanas atrás o unos meses atrás. 
* Los Contra: Dado que hay involucradas mayor número de cintas, se complejiza un poco el esquema, por lo 
que requiere mayor precisión para la operación. 
 
2.8. Mejora de la infraestructura de TI 
Toda la infraestructura dedicada a TI cumple sobradamente con lo requerido por el nuevo sistema. con lo que, 
a día de hoy, no se plantea mejora alguna. Recalcamos que será su departamento de sistemas el que se haga 
cargo tanto de la red como de los servidores. A continuación podemos ver la plataforma recomendada por el 
fabricante: 
 
Microsoft Dynamics NAV Client (SQL Server Option)  
Operating  
System 
Microsoft Windows XP, SP2 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows Server 2003, SP1 
Hardware  
Resources 
 
Hard disk space: About 250 MB (full installation 
including two language modules) About 110 MB 
(minimal installation including two language 
modules) 
Memory: 60 MB free memory with default cache 
settings 
CPU: See operating system requirements. 
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Microsoft Dynamics NAV Application Server (SQL Server)  
Operating  
System 
Microsoft Windows XP, SP2 
Microsoft Windows Server 2003, SP1 
Hardware  
Resources 
 
Hard disk space: 8 MB 
Memory: Min 65 MB free memory 
CPU: The server can take advantage of no more 
than 1 CPU. 
Network: WinSockets-compatible TCP/IP (if you 
are using the TCP protocol with the Microsoft 
Microsoft Dynamics NAV Server) 
NetBIOS-compatible LAN (if you are using the 
netb protocol with the Microsoft Microsoft 
Dynamics NAV Server) 
LAN network connection should be 100 mbit/sec 
or better. 
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3. Visión y alcance del proyecto 
A continuación se describirá las posibles repercusiones de realizar un cambio de sistema y el alcance que debe 
tener el proyecto. 
 
3.1.  Visión 
La visión describe el efecto que tendrá en el negocio el nuevo sistema. Este efecto es el resultado del negocio 
que aparece cuando el nuevo sistema se usa durante un período de tiempo. La visión contribuye a formar una 
idea general del negocio, hace posible diseñar y priorizar las propuestas específicas para las soluciones. Si se 
conoce bien el objetivo, es muy fácil de alcanzarlo. 
Las áreas en el alcance son las que deben incluirse en el proyecto y también las que deben priorizarse en el 
nuevo sistema. Algunas áreas están dentro del alcance, mientras que otras quedarán fuera del mismo. Una 
sólida definición sobre estos aspectos asegura una buena perspectiva de las futuras peticiones y de las futuras 
tareas para poder definir los recursos necesarios para el proyecto.  
El nuevo sistema debe aportar un control de la información generada por la compañía mayor que el actual, 
permitiendo de este modo tomar las decisiones oportunas para conseguir que la empresa sea líder tecnológico 
y de servicios dentro del sector. Debe reducir las tareas admistrativas, relacionar los distintos departamentos y 
eliminar los duplicados de tareas existentes en la actualidad. 
La visión, a cinco años vista del cliente, es conseguir tener un sistema de gestión de la información potente y 
estable que no genere restricciones para el crecimiento de la empresa y que les ayude en su objetivo de ser la 
empresa de sistemas de depuración y almacenamiento de líquidos líder en España.    
 
3.1.1. Los principales objetivos de negocio 
• Intercomunicación de la información entre las áreas de Producción, Comercial y Calidad. 
• Obtener una cuenta de resultados para cada una de las dos plantas de producción, permitiendo la 
posibilidad de que éstas aumenten. 
• Controlar el consumo de resinas. 
• Controlar costes mediante las rutas. 
• Realizar un control de la planificación. 
• Cálculo y gestión de comisiones. 
• Cálculo de primas variables y fijas. 
 
3.1.2. Los objetivos secundarios de negocio 
• Agilizar los procesos de negocio. 
• Centralizar la información de todas las áreas de la empresa en un único sistema. 
• Automatizar y mejorar los informes y la operativa mensual para la toma de decisiones. 
• Partes de trabajo en el proceso de producción. 
• Gestión de incidencias de calidad sobre los servicios de la compañía. 
• Definición de campañas específicas por segmentos. 
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• Gestión de prescriptores. 
• Expediciones de productos. 
• Cálculo e impresión de presupuestos comerciales. 
• Devoluciones. 
 
3.2. Localizaciones y departamentos 
La empresa dispone de dos naves industriales de fabricación y que a la vez albergan diferentes áreas 
administrativas. Siendo la oficina central la de Súria, donde se efectuarán todas las tomas de datos y las 
pruebas con el nuevo sistema, ya que desde Noblejas solo se harán una parte de las tareas de la oficina central. 
 
3.2.1. Localizaciones y departamentos dentro del alcance 
• Producción  
• Operaciones 
• Gestión de compras 
• Expediciones 
• Calidad 
• Ventas 
• Finanzas 
 
3.2.2. Localizaciones y departamentos fuera del alcance 
• Gestión de almacén 
• I+D (2ª fase) 
• Marketing (2ª fase) 
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4. Finanzas 
A continuación se detalla una lista de los requerimientos que se han detectado durante la realización del PAD y 
que afectan al área de finanzas. En el FRD se analizarán en profundidad las necesidades contempladas en esta 
sección y se completará para generar la mejor solución para el cliente. 
• Para poder lanzar un pedido éste debe superar una serie de controles financieros que se especificarán 
durante la toma de requerimientos. 
• La factura proforma debe aparecer en francés, español y portugués. 
• La aplicación permitirá realizar el envío de pagarés según el formato legal en carta y con el pagaré 
troquelado. 
• Existe la necesidad de disponer de un informe de riegos de clientes. 
• Cuando se registre una remesa se deben agrupar los movimientos contables en un solo apunte para la 
cuenta del banco. 
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5. Proceso de orden de Compras 
A continuación se detalla una lista de los requerimientos que se han detectado durante la realización del PAD y 
que afectan al área de compras. En el FRD se analizarán en profundidad las necesidades contempladas en esta 
sección y se completará para generar la mejor solución para el cliente. 
• Deben existir restricciones de productos para ciertos proveedores o que un producto solo se pueda 
comprar a un proveedor en concreto. 
• Existen unos objetivos de compra por proveedor, que deberían mostrarse y dar un aviso si ya se ha 
cumplido. 
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6. Proceso de pedidos y marketing 
A continuación se detalla una lista de los requerimientos que se han detectado durante la realización del PAD y 
que afectan al área de ventas y marketing. En el FRD se analizarán en profundidad las necesidades 
contempladas en esta sección y se completará para generar la mejor solución para el cliente. 
• Solicitud de un informe para poder controlar los presupuestos. 
• Adaptar la impresión del albarán al formato actual. 
• Las ofertas de venta deben estar siempre disponibles aunque ya estén facturadas. Por este motivo se 
deberá crear un histórico de ofertas. 
• Para los comerciales se debe tener una gestión de comisiones aplicando coeficientes correctores. 
• El presupuesto de ventas se debería poder generar en formato Word. 
• Enlazar la ficha de producto con las incidencias generadas. 
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7. Gestión del inventario 
A continuación se detalla una lista de los requerimientos que se han detectado durante la realización del PAD y 
que afectan al área de almacén, con sus entradas y salidas de material y el control de calidad. En el FRD se 
analizarán en profundidad las necesidades contempladas en esta sección y se completará para generar la mejor 
solución para el cliente. 
• Poder crear y mantener albaranes de ruta para tener un seguimiento de nuestra mercancía. 
• Documento de resumen de carga para los transportistas. 
• Definición de rutas de reparto por zonas de servicio. 
• Gestión y mantenimiento de incidencias y devoluciones de calidad. 
• Evaluación de proveedores y suministros. 
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8. Producción 
A continuación se detalla una lista de los requerimientos que se han detectado durante la realización del PAD y 
que afectan al área de producción. En el FRD se analizarán en profundidad las necesidades contempladas en 
esta sección y se completará para generar la mejor solución para el cliente. 
• Disponer de números de serie identificadores de los productos que sirvan para que simplemente con 
el número se tenga una idea del producto. 
• Los productos que maneja el cliente van asociados a planos, se debe poder acceder a ellos de forma 
simple. 
• Debe existir una buena gestión de los partes de trabajo ya que en ellos se basan los empleados de 
producción. 
• Se deberán crear informes para materias primas con sus ratios correspondientes. 
• La compañía desearía poder tener un control del consumo real de resinas. 
• El departamento de averías solicita la creación de un pequeño módulo para gestionar las entradas, las 
salidas y los motivos. 
• Poder seleccionar distintas listas de materiales de producción y rutas.  
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9. Integraciones de sistema 
En esta sección se detallará las integraciones que se hayan de realizar con otras aplicaciones dentro del 
sistema. Actualmente la empresa tiene varios puntos de exportación e importación debido a que existían varios 
sistemas de información y esta era la única manera de controlarlo. Con el nuevo sistema solo nos 
comunicaremos con aplicaciones externas a la compañía. 
 
9.1. Dataports 
Se deberá crear un dataport para la importación de las nóminas. La gestión de nóminas se lleva externamente 
con A3, programa que permite generar un Excel con los movimientos que deberá generar Navision. Este 
dataport se ejecutará mensualmente y su funcionalidad será la de crear asientos en un diario dentro de 
Navision para que el responsable únicamente tenga que revisarlos y registrarlos. 
 
9.2. Bancarios 
Es necesario poder intercomunicarse con los bancos del cliente generando ficheros con un formato 
determinado que éstos interpretan. Este formato está establecido mediante las normas bancarias. 
Actualmente se utiliza, para la emisión de las remesas de cobro, la norma 32 si es al descuento y la norma 58 si 
es al cobro. Para realizar los pagos a proveedores en cambio se usa la exportación de la norma 43. Estos tres 
ficheros actualmente ya se generan. 
Además se desea poder exportar confirmings mediante la norma bancaria que hace referencia a éstos y la 
posibilidad de realizar con Navision la conciliación bancaria, que actualmente se realiza a mano. Para ello será 
necesario importar la norma 43 con todos los apuntes realizados por su banco. 
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10.  Solución propuesta 
Una vez recogidos e identificados los principales requerimientos que el sistema debe cubrir, la mejor solución 
es la implantación del ERP Microsoft Dynamics NAV. Éste permitirá al cliente disponer de un programa 
adaptable a las nuevas necesidades y sin restricciones a años vista para el volumen de información con la que 
actualmente se trabaja y se trabajará en un futuro próximo. 
La implantación de Navision se realizará con su versión de base de datos SQL debido a que el volumen de 
usuarios que van a acceder a ella es lo suficientemente elevado para no optar por la CRONUS, ya que con 
muchos usuarios ésta se ralentiza. A parte, los programadores del cliente deseaban poder acceder a la 
información de las tablas de Navision (siempre a modo de lectura) para posibles aplicaciones externas que 
puedan crear. 
Se deberán adquirir los módulos extras de CRM y de fabricación, ya que éstos cubren la mayoría de los 
requisitos que el cliente solicitaba para las áreas de comercial y de producción. Los requerimientos que no 
cubran serán especificados y analizados en profundidad en el FRD identificando los GAP’s y FIT’s que serán 
desarrollados por el equipo del partner en esta primera fase. De este modo se conseguirá un sistema que se 
adapte correcta y funcionalmente a las necesidades de negocio de nuestro cliente.   
 
10.1. Descripción de fases de proyecto 
Este apartado contiene la relación y descripción general de las fases propuestas para la ejecución del proyecto, 
así como los motivos que nos inducen a planear las diferentes fases. 
Este proyecto está planificado para arrancarlo en una sola fase. Dada la complejidad de las modificaciones a 
desarrollar respecto al estándar se dividirá la entrega de esta programación en 2 partes, la primera que cumpla 
los requerimientos marcados de tipo A y la segunda con los de tipo B. 
En el primer periodo se realizarán las siguientes tareas. 
• Se instalará la aplicación base Microsoft Dynamics NAV ver 5.0 SQL. 
• Se desarrollarán e instalarán los módulos adicionales previstos para la aplicación que se consideran 
imprescindibles para el funcionamiento normal de la empresa. 
• Se procederá a la configuración y la puesta en marcha de todas las empresas. 
• Para la consecución de esta fase será necesario alcanzar con éxito todos y cada uno de los hitos 
definidos en ella. En ningún caso será posible iniciar la siguiente fase sin finalizar y validar todos los 
hitos correspondientes. 
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11.  Estimación de Recursos Necesarios. 
Estimación general del proyecto valorado en jornadas. 
 
Fase/Perfil 
Jefe de 
Proyecto 
Consultor 
de Neg. 
Analista 
Program. 
Consultor 
Funcional 
Técnico de 
Desarrollo 
Técnico de 
Sistemas Total 
Diagnostic 15 - - - - - 15 jn 
Analysis 1 19 - 10 - - 30 jn 
Design 1 4 16 3 - - 24 jn 
Develop 1 - 6 4 24 1 36 jn 
Deploy 1 - 4 12 12 - 29 jn 
Operations 3 - 2 18 8 - 31 jn 
Total 22 jn 23 jn 28 jn 47 jn 44 jn 1 jn 165 jn 
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12.  Aceptación del cliente 
Todo lo mencionado con anterioridad declara claramente la comprensión del contrato con el partner, y 
estamos de acuerdo con el plan aquí descrito. 
Aceptamos nuestra responsabilidad de asegurar que el alcance, los recursos y el tiempo sean seguidos 
constantemente durante el ciclo de vida del proyecto, y nuestra responsabilidad de asegurar que nuestro 
personal cumpla todos los plazos de las tareas. 
 
Cliente Partner 
Firma: Firma: 
Nombre: Nombre: 
Titulo: Titulo: 
Fecha:  [dd-mm-aaaa] Fecha:  [dd-mm-aaaa] 
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1. Introducción 
El presente documento de plan de diagnóstico está preparado basándose en el material y la información 
proporcionada en las distintas reuniones y en las entrevistas realizadas en el proceso de generación del Pre 
Analisys Document. 
El plan de diagnóstico  se aplica al acuerdo entre la ‘Compañía del cliente’ y el partner. 
Este documento proporciona una estructura de fechas para el proyecto que garantice arrancar el sistema en las 
fechas previstas siempre y cuando se cumplan los hitos marcados. El incumplimiento de este planning puede 
ocasionar demoras en la puesta en marcha del nuevo sistema. Si los incumplimientos son debidos a que el 
equipo de proyecto del cliente no cumple con sus tareas asignadas, el jefe de proyecto del partner puede 
unilateralmente posponer el Go-Live.  
Los motivos para posponer el arranque unilateralmente deben ser muy claros y quedar correctamente 
expuestos en un documento indicando en qué fase se ha producido la demora y quién o quiénes eran los 
responsables de esa tarea que ha supuesto no poder cumplir con el plan de diagnóstico garantizando la calidad 
de la aplicación desarrollada. 
Si el cliente debe o desea retrasar alguna fase o tarea el jefe de proyecto le indicará cuáles serán sus 
consecuencias, deberá rehacer el plan y presentarlo nuevamente al cliente para su firma. 
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1.1.  Plan del proyecto 
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1.2.  Detalle de hitos y fechas. 
Se han identificado 14 hitos de especial importancia para este proyecto, definidos en el siguiente esquema: 
Condiciones de 
partida Preparación del arranque GO-LIVE Cierre 
    
 
Estos hitos quedan definidos de la siguiente manera: 
Nombre Descripción del contenido Fecha 
PAD 
Se habrán realizado las sesiones para comprender las necesidades de la empresa, 
tendremos la definición de los objetivos del proyecto, sus características principales 
e identificadas las funcionalidades a desarrollar. 
26/05/08 
DIAG 
Se habrá realizado el análisis del diagnóstico y se establecerá un calendario para el 
proyecto. 
27/05/08 
FKU Se habrán realizado las sesiones de formación a los usuarios clave. 11/06/08 
FRD 
Se habrán realizado las sesiones de toma de requerimientos y tendremos la 
definición de todas las funcionalidades a desarrollar. 
15/07/08 
TS 
Los usuarios habrán configurado todos los Test Scripts que cubran el total de 
adaptaciones desarrolladas. 
06/08/08 
HARD Quedarán instalados todos los elementos de hardware contratados. 18/08/08 
BD 
Quedarán todos los módulos configurados según la definición del PAD y FRD, los 
PC’s del cliente acceden a la BD y están en disposición para trabajar con ella. 
25/08/08 
1ENT 
El cliente habrá validado todos los desarrollos correspondientes a esta entrega, 
haciendo pruebas para todos los casos solicitados según los guiones de pruebas. 
Se habrán entregado todos los objetos tablas con los campos necesarios para la 
importación de tablas maestras según lo descrito en el FRD. 
20/10/08 
IMPOR 
Este hito está plenamente relacionado con la 1ª Entrega de Desarrollo que llevará 
consigo el alta de los campos necesarios para la importación de tablas maestras, y 
para dar por cumplido este hito deberemos: 
• Haber preparado los Dataports necesarios para la importación secuencial de 
las tablas maestras definidas en el DRP. 
• Haber realizado una importación correcta sobre la BD de pruebas quedando 
ésta disponible para que se implanten y validen las funcionalidades 
correspondientes. 
• Haber preparado un documento que detalle el proceso de importación para 
20/10/08 
PAD DIAG FKU FRD TS HARD BD 1ENT FU LIC PROT ARR CRRE
IM
P
O
R
 
D
O
C
S 
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el arranque. 
DOCS 
Se habrán desarrollado, y validado sobre datos reales en la BD de pruebas, todos 
los casos posibles, así como el formato de los documentos. 
20/10/08 
FU Se habrán realizado las sesiones de formación a los usuarios finales. 10/11/08 
LIC 
Se habrá instalado la licencia sobre el servidor del ERP verificando su correcto 
funcionamiento. 
13/11/08 
PROT 
Se habrán realizado todas las tareas necesarias que garanticen un arranque exitoso 
y el prototipo validado será capaz de resolver la operativa básica de 
funcionamiento según lo definido en este DRP. 
Será posible el ARRANQUE de la aplicación y los jefes de proyecto por parte del 
cliente y el partner darán fe de ello. 
22/12/08 
ARR 
Se habrán realizado las importaciones de tablas maestras. 
Los usuarios estarán en disposición de trabajar de forma autónoma con el ERP. 
02/01/09 
CRRE 
Se darán por concluidas todas las tareas contenidas en este FRD y por finalizado el 
proyecto. 
 
 
Cada uno de los hitos aquí descritos corresponde con una certificación de avance de proyecto que deberá ser 
aceptada por el Jefe de Proyecto del cliente para poder seguir con el siguiente. 
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2. Aceptación del cliente 
Todo lo mencionado con anterioridad declara claramente la comprensión de nuestro contrato con el partner, y 
estamos de acuerdo con el plan aquí descrito. 
Aceptamos nuestra responsabilidad de asegurar que el alcance, los recursos y el tiempo sean seguidos 
constantemente durante el ciclo de vida del proyecto, y nuestra responsabilidad de asegurar que nuestro 
personal cumpla todos los plazos de las tareas. 
 
Cliente Partner 
Firma: Firma: 
Nombre: Nombre: 
Titulo: Titulo: 
Fecha:  [dd-mm-aaaa] Fecha:  [dd-mm-aaaa] 
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1. Configuración general y traspasos 
En este apartado se describen los procedimientos generales de la aplicación respecto a todas las empresas, del 
cliente, a tratar con el sistema. También se describirá el método requerido para la  introducción de los datos 
iniciales así como si son necesarios procesos automáticos de importación. Si es preciso importar datos 
históricos se hará constar y se indicarán los procedimientos de importación necesarios. En caso de existir 
procedimientos distintos en alguna empresa, esta diferencia se hará constar explícitamente. 
 
1.1. Configuración General 
Se detallan aspectos generales de la configuración de Navision y concretos para esta implantación. Es 
importante el apartado de la migración de datos. 
 
1.1.1 Bases de Datos necesarias 
La instalación se deberá realizar sobre una Base de Datos, en la que se configurarán las siguientes empresas: 
Datos generales de la empresa EmpresaXXX1 
Nombre Empresa XXX1 
Dirección Súria 
CNAE  
Registro 
Sociedad Inscrita en el Reg. Merc. De Barcelona, Hoja xxxxxx, Folio xxx, 
Tomo xxxx, Libro xxxx, Sección xª. 
Datos generales de la empresa Empresa XXX2 
Nombre Empresa XXX2 
Dirección Súria 
CNAE  
Registro 
Sociedad Inscrita en el Reg. Merc. De Barcelona, Hoja xxxxxx, Folio xxx, 
Tomo xxxx, Libro xxxx, Sección xª. 
 
1.1.2 Seguridad y acceso al ERP 
Una solución empresarial debe tener un sistema de seguridad integrado para garantizar que solo pueden tener 
acceso a la información que contiene el sistema las personas con la autorización apropiada. Un nivel mínimo de 
seguridad requiere que se asignen Id. de usuario y contraseña a los usuarios, y, por tanto, limitar el acceso al 
sistema. Microsoft Dynamics NAV cumple este requisito mediante la integración de su propia seguridad con el 
sistema de seguridad de Active Directory, que proporciona Windows, y con un sistema de inicio de sesión único 
compatible con Windows. 
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Microsoft Dynamics NAV ofrece un control completo sobre la información a la que tiene acceso cada usuario. 
Puede crear usuarios, asignarles roles y modificar sus permisos desde Microsoft Dynamics NAV. Además, en 
SQL Server Option para Microsoft Dynamics NAV, también puede aplicar filtros de seguridad que limiten los 
permisos que concede a cada usuario o rol para que solo tengan acceso a información de determinados 
clientes, proveedores, dimensiones, etc. 
Para crear usuarios en Microsoft Dynamics NAV, éste debe proporcionarles una identidad dentro de la base de 
datos que les permita iniciar la sesión en el sistema. Cuando el usuario se haya conectado a la base de datos, 
podrá realizar tareas según los permisos que se le hayan asignado. 
Microsoft Dynamics NAV permite utilizar dos métodos distintos para iniciar la sesión: 
• Autenticación de servidor de base de datos. 
• Autenticación de Windows. 
 
Para utilizar la Autenticación de servidor de base de datos se debe tener asignada una conexión de base de 
datos en Microsoft Dynamics NAV. Para utilizar la Autenticación de Windows se debe tener una cuenta de 
Windows válida en el dominio actual y una conexión de Windows en Microsoft Dynamics NAV. 
Todos los grupos de seguridad de Active Directory estarán visibles en Microsoft Dynamics NAV. A estos grupos 
Active Directory se les puede proporcionar una conexión de Windows y asignarles roles en Microsoft Dynamics 
NAV. 
El sistema de seguridad de Microsoft Dynamics NAV es específico de cada empresa y contiene información 
acerca de los permisos que se han concedido a cada usuario individual con acceso a cada empresa en 
particular. Esto incluye información acerca de los roles que se les hayan asignado y los derechos concretos que 
se les hayan concedido como usuarios individuales. Si específica que los permisos que tiene un usuario sólo se 
aplican a una empresa determinada en la base de datos, el usuario en cuestión sólo podrá ver esa empresa. 
El sistema de seguridad de Microsoft Dynamics NAV se inicia cuando se crea la primera conexión. Por lo tanto, 
la primera conexión debería ser para un superusuario al que se le asigne el rol SUPER en Microsoft Dynamics 
NAV. A continuación, el superusuario es propietario y administra todos los accesos a esta base de datos desde 
Microsoft Dynamics NAV. Hasta que cree un superusuario, cualquier usuario con acceso al sistema puede 
ejecutar las transacciones que desee en una base de datos de Microsoft Dynamics NAV. 
Una de las primeras acciones que debe hacer el super-usuario es crear las Id. de usuario para los otros tengan 
acceso a la base de datos y asignar roles a esos usuarios. En Microsoft Dynamics NAV, los permisos se asignan a 
nivel de empresa. 
Tras las reuniones mantenidas con las personas responsables de la administración de permisos y accesos en la 
aplicación se define que al menos deberán definirse los siguientes permisos: 
• Por empresa. 
• Pantallas, menús, controles: acceso total, de lectura o denegado. 
• Por centro de producción, que se corresponde con el Centro de responsabilidad de la aplicación. 
• Los agentes (vendedores) deberán tener acceso sólo a sus clientes, contactos, pedidos y resto de 
documentos de éstos clientes. 
•  Los técnicos comerciales deberán tener acceso a los clientes de todos sus agentes. 
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Como reseña principal se ha de manifestar que: 
• La definición de permisos y accesos será tarea y responsabilidad del personal del cliente. 
• Los permisos o accesos a datos filtrados por códigos de vendedor o códigos fijos no serán dinámicos; 
esto es que si se define un rol correspondiente a visualizar los clientes del vendedor X dicho rol no 
valdrá para el vendedor Y, teniendo que definirse un rol diferente. 
 
 
 
 
1.2 Traspasos iniciales, periódicos y enlaces 
La carga inicial se realizará sobre maestros, stock valorados, movimientos abiertos de clientes (cuentas a 
cobrar) y movimientos abiertos de proveedores (cuentas a pagar), saldos contables por dimensiones 
financieras se traspasarán todos los del año anterior. 
La carga de pedidos de compra, pedidos de venta y presupuestos (ofertas de venta) se realizará de forma 
manual, sirviendo como formación adicional para la compañía. 
 
1.2.1 Ficheros maestros y auxiliares 
(MG001) Los ficheros maestros a cargar se desglosan por áreas de la aplicación. En ocasiones se deberán 
realizar adaptaciones para poder validar ciertos datos a importar. La descripción y método de carga será la 
siguiente: 
Área Tabla Registros Observaciones Método Criticidad 
PRODUCCIÓN Productos 2.500  Excel 1 
 Dimensiones 50 
Características de los 
productos 
Excel 1 
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Dimensiones de 
productos 
20.000 
Asociación de las 
características a los 
productos 
Excel 1 
Listas de materiales 
de fabricación 
10.000  Excel 1 
Rutas de fabricación ¿? Rutas de producción Excel 1 
Autocontroles (CQ y 
partes) 
500 
Asociados a grupos de 
productos 
Excel 2 
Almacenes 10  Manual 1 
Centros de trabajo 20 Secciones Excel 1 
Centros de máquina 180 
Se incluyen los operarios 
150 
Excel 1 
Tipos de hora 10  Manual 1 
Categorías de 
operarios 
5  Manual 1 
Precios hora / 
categoría 
50  Manual 1 
Precios actividades 200 
Tabla de precios de primas 
por planta 
Excel 1 
Incidencias 50 Tipos de incidencias Excel 1 
Tareas 40 Tipos de tareas Excel 2 
Nº operario – Tarjeta 
(Básculas) 
150 
Asociación de tarjetas con 
operarios 
Excel 3 
Calendarios 2  Manual 1 
Turnos 10  Manual 1 
Familia de producto 20 Dimensiones Excel 1 
      
COMPRAS Proveedores 500  Excel 1 
 
Grupo contable de 
proveedor 
5  Manual 1 
Producto – Proveedor 1.000  Excel 1 
Producto – Proveedor 
– Precio 
1.000 Tarifas de compra Excel 1 
Bancos de 
proveedores 
500  Excel 1 
      
EXPEDICIONES Zonas de transporte 20  Manual 1 
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Transportistas 25  Excel 1 
Matrículas 
transportistas 
40 
Tabla asociada al 
transportista 
Excel 1 
      
VENTAS Clientes 7.000 
Datos como relación de 
negocio en la ficha del 
contacto asociado 
Excel 1 
 
Bancos de clientes 7.000  Excel 1 
Contactos 3.000 Prescriptores Excel 1 
Grupo contable de 
cliente 
5  Manual 1 
Listas de montaje 200 KITS y EDAROX Excel 1 
Tarifas de venta 500 Tarifas de venta Excel 1 
Descuentos en línea 100 Descuentos línea Excel 1 
Grupos de compra 30 Grupos dto. Cliente Excel 1 
Dirección de entrega 8.000  Excel 1 
Agentes 20  Excel 1 
Tipo de agente 7 Tabla de tipos agente Manual 1 
% comisión agente / 
familia 
100 Agente / familia producto Excel 1 
Bonus / Malus 
comisiones 
50 Tablas correctoras Excel 1 
Grupo comercial de 
productos 
3 Dimensiones Excel 1 
Familia comercial de 
productos 
20 Dimensiones Excel 1 
Subfamilia comercial 
de productos 
100 Dimensiones Excel 1 
      
PRESUPUESTOS Índices de grupos 100  Excel 1 
 
Índices de grupos – 
archivos 
150  Excel 1 
Promociones 50 Campañas Excel 1 
Márgenes – 
presupuestos 
50  Excel 1 
Descuentos márgenes 
– presupuestos 
50 
Descuentos de líneas en las 
campañas 
Excel 1 
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Estado comercial - Por programación - - 
      
MARKETING 
Catálogos y 
documentos 
10 
Valor de un cuestionario de 
Marketing asociados a 
contacto 
Excel 2 
 
Prescriptor – catálogo 4.000  Excel 3 
Sector 5  Manual 3 
Prescriptor – sector 3.000  Excel 3 
Medios 30  Manual 3 
Prescriptor – medios 5.000  Excel 3 
Interacciones 
históricas y futuras de 
contactos 
1.000  Excel 3 
      
FINANZAS Inmovilizados 300  Excel 1 
 
Plan de cuentas 1.000  Excel 1 
Retenciones 5 
Conceptos de retención 
IRPF 
Manual 1 
Bancos 10  Manual 1 
Grupos contables 
bancos 
10  Manual 1 
Grupos contables 
inmovilizado 
15  Manual 1 
      
CALIDAD 
Coste tarea 
reparación / 
incidencias 
10  Manual 2 
 
Diagnósticos 15  Manual 2 
Visita comercial 20  Manual 2 
Incidencias de calidad 100  Manual 2 
      
AUXILIARES 
Códigos Postales y 
Poblaciones 
¿?  Excel 1 
 
Provincias 52 Preexistentes Excel 1 
Comunidades 
Autónomas 
19 Código territorio Manual 1 
Formas de pago 15  Manual 1 
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Términos de pago 50  Manual 1 
Grupo Negocio 5  Manual 1 
Grupo Producto 15  Manual 1 
Grupo Registro IVA 
Negocio 
5  Manual 1 
Grupo Registro IVA 
Producto 
10  Manual 1 
Falta unidades 20  Manual 1 
Números de serie 50  Manual 1 
 
1.2.2 Base para el inicio con nuevo sistema 
Los movimientos definidos para la carga inicial se describen en el siguiente cuadro: 
Área Tabla Registros Observaciones Método Criticidad 
ALMACÉN Inventarios por almacén 5.000 
Calculado al 31.12.2008 
Deberán estar valorados 
Excel 1 
      
CUENTAS A 
PAGAR 
Partidas vivas ¿? 
Generar el mov. Proveedor, 
mov. Cartera si procede, y 
mov. Contable 
Excel 1 
      
CUENTAS A 
COBRAR 
Partidas vivas ¿? 
Generar el mov. Cliente, mov. 
Cartera, y mov. Contable 
Excel 1 
      
CONTABILIDAD Saldos contables - 
A continuación se detalla el 
proceso de carga a realizar. 
Manual 1 
 
Movimientos de 
inmovilizado 
600 
Valor y fecha de adquisición 
Amor. Acumulada al 
31.12.2008 
% anual amortización. 
Excel 1 
      
VENTAS Pedidos de venta ¿?  Manual 1 
 Presupuestos de venta ¿?  Manual 1 
      
COMPRAS Pedidos de compra ¿?  Manual 1 
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Como requisito fundamental para cumplir con la normativa contable y fiscal aparece la necesidad de incorporar 
los saldos contables de dos ejercicios anteriores. El procedimiento consistirá en: 
1. A 31.12.1999 introducir mediante un diario el asiento de saldos antes de la regularización. 
2. A 31.12.1999 realizar el asiento de regularización con el sistema. 
3. A 31.12.2000 introducir mediante un diario un asiento con la diferencia de saldos del ejercicio 2000, 
que corresponde al saldo final 2000 menos saldo inicial 2000. 
4. A 31.12.2000 realizar el asiento de regularización con el sistema. 
 
1.2.3 Integración periódica entre sistemas y Microsoft Dynamics NAV 
En una primera fase del proyecto no se contempla el desarrollo de enlaces periódicos con otros sistemas. Si es 
cierto que a lo largo del presente documento se hace referencia a diversos enlaces como: 
• Enlace con la página web de la compañía. 
• Enlace con el sistema de nóminas. 
 
El diseño de dichos enlaces se realizará en posteriores fases de implantación y desarrollo. 
 
1.3 Cuadro de requerimientos, GAP's identificados para traspasos 
A partir de las informaciones recogidas y teniendo tanto la metodología actual de trabajo, como la operativa de 
funcionamiento de la aplicación propuesta se identificarán en este apartado, las necesidades de gestión para 
esta área. 
 
Nº Requerimiento Identifica GAP FIT 
MG001 Traspaso de información, procesos de validación de datos MBC √  
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2. Finanzas 
El análisis de éste área fue realizado por otro miembro del equipo del partner, por éste motivo no se incluye en 
el documento de ejemplo. 
 
3. Proceso de orden de Compras 
El análisis de éste área fue realizado por otro miembro del equipo del partner, por éste motivo no se incluye en 
el documento de ejemplo. 
 
4. Proceso de pedidos y marketing 
El análisis de éste área fue realizado por otro miembro del equipo del partner, por éste motivo no se incluye en 
el documento de ejemplo. 
 
5. Gestión del inventario 
El análisis de éste área fue realizado por otro miembro del equipo del partner, por éste motivo no se incluye en 
el documento de ejemplo. 
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6. Producción 
En los distintos apartados que contiene el análisis de producción se identificarán las necesidades del 
responsable de esta área. 
 
6.1 Gama de productos 
Para entender el funcionamiento de la producción en la compañía, analizaremos las gamas o familias de 
productos fabricados y que pueden ser sintetizadas en: 
• Depósitos: los cuales son destinados al almacenamiento de líquidos. Su estructura suele ser cilíndrica 
de una sola pieza, podrán contener incluso agua potable. 
 
• Montajes: que se corresponden con procesos de depuración para capacidades generalmente 
inferiores a 6.000 litros. Estos montajes llevan una estructura interna que posibilita la depuración 
mediante procesos biológicos. Para los montajes de pequeña capacidad se suele utilizar un depósito, 
pero para los de mediana capacidad se pueden combinar dos depósitos formando un depósito único 
con la estructura interior que corresponda para su aplicación. 
 
• Cisternas: montajes por encima de los 6.000 litros de capacidad. Al igual que los de menor capacidad 
su destino suele ser la depuración. El proceso de fabricación difiere de las cubas o depósitos ya que las 
técnicas de producción son diferentes. Los grandes formatos se suelen fabricar en la planta de Toledo. 
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La estructura interior de los montajes o de las cisternas quedará determinada por su utilización, si bien se trate 
de procesos de depuración, decantación, separación de hidrocarburos, depósitos de recogida de aguas 
pluviales, etc. 
 
En la actualidad, la gama de productos destinada a la depuración es del 40- 50% del total de productos; siendo 
el resto productos de almacenamiento, depósitos y cisternas. Tanto los montajes como las cisternas podrán ser 
utilizadas además de para procesos de depuración, para el almacenamiento de líquidos. 
Debido a la estructura y diseño de los depósitos, éstos podrán ser reaprovechados para la fabricación de 
montajes. De esta manera se convierten en productos semielaborados, con lo que se consigue minimizar las 
pérdidas debido a fallos o defectos de fabricación de los mismos. 
Uno de los objetivos de la compañía con respecto a los productos es conseguir la producción en serie, esto es 
fabricar productos estandarizados. Lo que convierte a nuestro cliente en una empresa industrial, no en una 
empresa dedicada a la elaboración de proyectos. 
 
6.2 Productos 
Al tratarse de una empresa productiva se trabaja con materias primas, productos semielaborados, productos 
terminados y residuos. A su vez, como cualquier empresa comercializadora, también existen productos 
comerciales fabricados por terceros que se engloban en el proceso productivo. 
Comercialmente existen combinaciones de diversos productos fabricados y de productos comerciales, lo que 
conforma packs de venta con descuentos incluidos en el montante total. En la oferta actual del cliente se 
pueden encontrar los denominados EDAROX, como ejemplo ilustrativo. Según se manifiesta, también existen 
productos comerciales que responden a la categorización de conjuntos pero sin descuentos aplicables. 
Debido a la diversidad de soluciones que cubren los productos fabricados por la empresa, en ocasiones nacen 
productos especiales como variaciones de los productos catalogados como estándar. Estas variaciones son 
consideradas como productos especiales, los cuales deberían llevar asociado el escandallo correspondiente y, si 
procede, sus fases de elaboración. El sistema de gestión deberá ser capaz de identificar dichos artículos 
durante el proceso de producción, más concretamente deberán ser mostrados en un color diferente de los 
artículos estandarizados. 
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Un requerimiento manifestado por parte de los usuarios es que la codificación actual de los productos se 
compone de una estructura de dígitos en el código del producto. La composición del código se realiza de la 
siguiente manera: 
 
Posición Descripción / Valores 
1 
1 = Producto de compa 
2 = Producto semielaborado 
3 = Producto acabado 
2 
0 = Producto estándar 
1 = Producto no estándar 
3 
1 = Montaje < 6000 litros 
2 = Depósitos 
3 = Semielaborados 
4 = Bobinado y Fondos 
5 = Cisternas 
6 = Tapas 
9 = Compra 
4 – 5 99 = Tipología de producto (Descripción 2) 
6 – 7 Numerador secuencial 
 
Para poder gestionar y asignar códigos de producto correlativos automáticamente en virtud de las 
características del producto, se configurarán múltiples números de serie relacionados con la ficha de 
productos. Así la persona encargada de crear un nuevo producto sólo deberá seleccionar de una lista de 
números de serie la adecuada. Al realizar la selección, el sistema propondrá el nuevo número de producto, 
deberá también marcar si se trata de un producto especial en base a la numeración seleccionada, y propondrá 
a su vez la descripción 2 de la ficha de producto con la especificada en la serie seleccionada. Por ello sería 
necesario realizar una serie de adaptaciones sobre la funcionalidad estándar que requiere crear un nuevo 
campo en la tabla de números que se denominará “Especial”, el cual indicará si la numeración corresponde a 
artículos especiales. Así mismo, para identificar los productos especiales, se creará un nuevo campo de uso 
interno del sistema denominado “Especial” [del tipo bolean (sí/no)] en la ficha del artículo, que será actualizado 
automáticamente al seleccionar la serie de numeración. 
Como requerimiento adicional al crearse un nuevo producto, el sistema debería informar la descripción 2 de la 
ficha del artículo con la descripción del número de serie, para ser completado posteriormente por el usuario 
con las especificaciones técnicas correspondientes. 
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No obstante, y tras la proposición del proceso de asignación de números a los productos, los responsables del 
proyecto han decidido suprimir el sistema de numeración expuesto, por lo que el nuevo sistema de 
numeración comprenderá la siguiente lógica de negocio: 
1. Definir los números de serie siguiendo la funcionalidad estándar de la aplicación. 
2. Al crear un producto seleccionar la serie correspondiente a la naturaleza del producto. 
3. Marcar en la ficha del producto el nuevo campo denominado “Especial”, para indicar que el producto 
en cuestión no es un producto estandarizado. 
4. Asociar las dimensiones correspondientes al producto como puedan ser: el área, la sección, la 
naturaleza, etc. 
 
 
 
(PD001) Para poder llevar a cabo la operativa descrita será necesario crear en la ficha de los productos un 
campo del tipo bolean (Sí/No) denominado “Especial”. Dicho campo será actualizado por los usuarios de forma 
manual. 
(PD002) A su vez se ha manifestado la necesidad de ampliar las descripciones de la ficha de producto y por ello 
se propone ampliar los campos Descripción y Descripción 2 de dicha tabla a cincuenta carácteres 
alfanuméricos; como consecuencia de esta ampliación será obligatorio ampliar también todos aquellos campos 
con los que tengan vinculación los campos originalmente modificados. 
Los números de serie son utilizados en todo el ámbito de la empresa. Puede asignarse números de serie a 
determinadas tablas (como las tablas Cliente, Proveedor y Producto), documentos de compra y venta (como 
ofertas, albaranes y facturas registradas), y libros y secciones de diarios contables y de operaciones. Además, se 
puede configurar un sistema de numeración completo formado por un número ilimitado de números de serie 
para todos los tipos de información básica y documentos, excepto las cuentas contables. Puede combinarse 
con la numeración manual en determinadas áreas o puede utilizarse la numeración manual completamente. 
(PD003) En el caso particular de la asignación de códigos de producto será a su vez necesario asociar un 
número de serie como principal al sistema sin efecto en la numeración, al que se asociarán los diferentes 
numeradores de productos como relacionados. A su vez se deberán configurar los diferentes números de serie 
para cada tipo de producto en función de su naturaleza. 
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Los diferentes números de serie a configurar en la aplicación serán: 
Código Descripción Nº inicial Nº final Nº aviso Incremento por nº 
PROD Productos     
PR-PC Producto de compra 100000 199999 199900 1 
PR-PS Producto semielaborado 200000 299999 299900 1 
PR-AC Producto acabado 300000 399999 399900 1 
PR-ID Producto de I+D 400000 499999 499900 1 
PR-FE Producto de feria 500000 599999 599900 1 
 
En todos los casos los campos “Numeración genérica”, “Numeración manual”, y “Secuencia” de fechas deberán 
informarse con el valor No. Todas las series definidas para los productos deberán ser asociadas a la serie 
denominada Productos, y ésta a su vez configurada como la serie por defecto para los productos. De esta 
manera al crear un nuevo producto el sistema permitirá seleccionar las series creadas para los productos. 
(PD004) Respecto a la ficha de los artículos será necesario realizar adaptaciones para adaptar el sistema a las 
necesidades manifestadas durante el presente análisis. Así, es un requisito necesario poder asociar a las fichas 
de los productos los planos de fabricación mediante la vinculación con el fichero correspondiente. 
 
6.2.1 Escandallos y listas de materiales 
La composición de los productos corresponde a la estructura de los mismos, es lo que se conoce como la Lista 
de Materiales de Producción. A su vez el concepto de escandallo es la valoración económica de dicha lista de 
materiales. Los productos acabados se componen de materias primas y a su vez de productos semielaborados. 
Para el cálculo de los costes de los productos se aplica el sistema del Coste Medio Ponderado (CMP). El sistema 
de gestión realiza el cálculo del coste medio como se describe a continuación: 
El coste medio se calcula para cada entrada o salida de inventario, valorado a coste medio. Se calcula como la 
suma de los costes facturados y previstos dividido por la suma de la cantidad física disponible en los 
movimientos de valoración con una fecha de valoración igual o anterior a la salida de inventario que se va a 
valorar. 
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El ejemplo muestra el efecto del cálculo del coste medio por producto: 
Fecha 
valoración 
Almacén Cantidad 
Importe coste 
(Real) 
Nº  mov. 
01/01/09 Súria 1 20 1 
01/01/09 Súria 1 40 2 
01/01/09 Noblejas 1 100 3 
01/01/09 Noblejas 1 200 4 
02/01/09 Súria -1 -90 5 
02/01/09 Súria -1 -90 6 
02/01/09 Noblejas -1 -90 7 
02/01/09 Noblejas -1 -90 8 
 
El coste medio podrá calcularse por almacén lo que implica que para el almacén de Súria el coste medio de un 
producto será diferente que el coste medio del mismo producto en el almacén de Noblejas. 
El ejemplo muestra el efecto del cálculo del coste medio por producto y almacén: 
Fecha 
valoración 
Almacén Cantidad 
Importe coste 
(Real) 
Nº  mov. 
01/01/09 Súria 1 20 1 
01/01/09 Súria 1 40 2 
01/01/09 Noblejas 1 100 3 
01/01/09 Noblejas 1 200 4 
02/01/09 Súria -1 -30 5 
02/01/09 Súria -1 -30 6 
02/01/09 Noblejas -1 -150 7 
02/01/09 Noblejas -1 -150 8 
 
La materia prima básica que se utiliza en el proceso productivo es la resina de poliéster que reacciona con el 
estireno y al añadir el peróxido se inicia la reacción que genera un polímero termoestable, lo que indica que no 
es moldeable. Para poder descomponer el peróxido se utiliza el cobalto que a su vez hace la función de 
catalizador. Así las materias primas básicas son: 
• Resina de poliéster. 
• Estireno. 
• Peróxido. 
• Cobalto. 
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Además, se utiliza el mat de fibra de vidrio en los depósitos y montajes, al que se le añade una carga de 
carbonato cálcico para la fabricación de depósitos y tapas lo que le confiere una mayor resistencia a la 
intemperie, sobre todo a la radiación ultravioleta, y si procede se añade un pigmento para colorar el producto. 
A su vez este proceso abarata el compuesto. En este caso se utilizan moldes sobre los que se aplican las 
diferentes capas de material, aplicándose la resina manualmente. 
Existen aproximadamente un total de 171 moldes entre Súria y Noblejas, según la siguiente distribución: 
Tipo de molde Súria Noblejas 
Depósitos 50 20 
Tapas 50 6 
Semielaborados 30 15 
 
Para elaborar los cilindros que componen el cuerpo de las cisternas se utiliza el hilo de fibra de vidrio. Se 
enrolla helicoidalmente sobre un molde en constante movimiento giratorio, previamente el hilo de fibra de 
vidrio se impregna de la resina y demás materias primas a fin de formar el polímero. 
Aunque en ambos centros de trabajo se elaboran todos los tipos de productos, sí es cierto que existe una 
especialización en la producción. Así en Súria la especialización es principalmente los depósitos de agua, 
mientras que en Noblejas la producción está especializada en los grandes depósitos de agua y los reforzados 
para montajes cisternas de gran tamaño. 
Las listas de materiales tipo para las diferentes variedades de productos son: 
• Depósitos: gel Coat, laminados de mat de fibra de vidrio. 
• Montaje tipo A: depósitos como semielaborados, separaciones, accesorios. 
• Montaje tipo B: cilindro, separaciones, fondos, accesorios. 
• Cisternas: cilindro, fondos, accesorios. 
La definición de las diferentes listas de materiales de fabricación se realiza en el sistema indicándolas en un 
formulario como el que encontramos a continuación.  
 
Podrán definirse diferentes versiones para una lista de materiales, pero sólo una de ellas podrá estar activa. 
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6.2.2 Inventarios 
Uno de los problemas existentes en la producción es el descuadre de los stock de productos semielaborados. La 
principal problemática es la falta de información sobre los consumos realizados de dichos productos. Por ello 
será necesario poder controlar el stock de productos semielaborados en la implantación del sistema de gestión. 
Los consumos de las órdenes de producción se realizan sobre los consumos teóricos marcados en las listas de 
materiales de producción. Actualmente utilizando este sistema sólo se producen desviaciones con respecto al 
stock del 3% en Noblejas y del 1% en Súria, por ese motivo no es necesario, hoy por hoy, informar de los 
consumos reales al sistema. Sería interesante poder informar de las excepciones de consumos, sobre todo 
cuando se trate de productos en elaboración no estandarizados. 
Las desviaciones del stock se sustentan en las siguientes causas: 
• No informar de los consumos en los productos especiales. 
• Obsolescencia de las listas de materiales de producción. 
• Errores al transcribir los datos al sistema. 
• No informar al sistema de los cambios en los métodos de producción, la utilización de rutas 
alternativas. 
 
Por ello, para poder controlar dichas desviaciones, será conveniente solventar los problemas enunciados 
mediante la información en el sistema de los consumos especiales o atípicos, así como de la utilización de 
métodos diferenciados. Con respecto a la obsolescencia de las listas de materiales de producción, el sistema de 
gestión facilita de manera notable la gestión y el mantenimiento de las mismas. 
(IN001) Otro de los requerimientos deseados es el de poder controlar de forma más exhaustiva el stock de 
acetona, dicho producto es utilizado para limpiar los útiles y demás materiales impregnados de resina. No 
deberá incluirse en la lista de materiales de producción por lo que será necesario asociar un porcentaje de 
consumo de acetona en base al consumo de la resina. Así al producirse el consumo de resina, automáticamente 
se producirá el consumo de acetona sin asociarlo a la orden de producción para no interferir en los costes del 
producto elaborado. Dicho porcentaje de consumo será marcado de forma global por la compañía para todo un 
periodo de tiempo. 
La frecuencia de recuento para la verificación de inventarios se fija en un mes para Noblejas y un mes para 
Súria. Ambos inventarios son realizados por familias de productos, de esta manera se tiene prácticamente 
inventariado todo el almacén de manera continua.  
No obstante cada cuatro meses se realiza un inventario general en ambas plantas. Los productos 
semielaborados descuadran bastante en número de unidades, aunque no en cantidades importes ya que el 
valor específico no es tan elevado. 
(IN002) El recuento de inventario se realiza en el sistema a través del diario de inventario, que posibilita lanzar 
los recuentos parciales en función de los periodos de recuento definidos por cada familia de productos. Se 
deberá configurar un código para cada periodo de recuento y el número de veces al año que se desea contar 
un producto. Pueden configurarse varios periodos de recuento para los diferentes tipos de inventario que 
controla el almacén. El en formulario de periodos de recuento del inventario físico se definen las periodicidades 
de recuento que posteriormente serán añadidas en la ficha de cada producto o unidad de almacenamiento. 
 _________________________________________________________________________________  
 
C. Functional Requirement Document 
114 
 
Para informar del recuento será necesario hacerlo a través del diario de inventario: 
 
Esta ventana se utiliza para mantener un registro actualizado del stock en distintos almacenes. La propiedad 
del inventario físico también ayuda a realizar un inventario físico comparando el stock disponible real, como se 
determinó el recuento físico de inventario, con el stock disponible calculado por el sistema. Si existen 
diferencias, deben registrarse. 
Al registrar el diario, el sistema crea un movimiento de inventario físico para cada línea de diario y un 
movimiento de producto para cada línea de diario en la que la cantidad real disponible, determinada por el 
recuento físico, difiere del stock disponible calculado y registrado por el sistema. Existe la posibilidad de filtrar 
la información por almacén, tratando los inventarios de Súria y los de Noblejas de forma separada. 
(IN003) Existen inventarios de moldes que deberán ser contemplados como fichas de control. El objetivo 
primordial es poder llevar un control de los moldes existentes en la compañía y los datos básicos necesarios 
para gestionar dichos moldes serán: 
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Campo Descripción 
Código Identificador único del molde 
Tipo Campo de opciones [Depósito, Tapa, Semielaborado] 
Descripción Descripción del molde 
Fecha fabricación Fecha en que fue fabricado 
Repasos y reparaciones Registro de reparaciones del molde 
Inactivo Marca si el molde está activo 
 
(IN004) Además se plantea la necesidad de tener también un inventario de utensilios o máquinas que no están 
fijas, como son taladros, radiales, etc. Se deberán poder separar por categorías de “utensilio” o “utillaje” como 
son las máquinas neumáticas, eléctricas, etc. A su vez, será necesario llevar a cabo un registro de reparaciones. 
La estructura de la ficha deberá ser similar a la siguiente: 
Campo Descripción 
Código Identificador único del utensilio 
Categoría Tabla relacionada con categorías de utensilios 
Descripción Descripción del utensilio 
Fecha alta Fecha en que fue incorporado 
Repasos y reparaciones Registro de reparaciones del utensilio 
Inactivo Marca si el utensilio está activo 
Usuario responsable Código del usuario responsable 
 
(IN005) Dentro de la compañía existe una necesidad básica, incluso para realizar informes de gestión y 
financieros, que es el control exhaustivo del consumo de resina como materia prima básica y esencial. Los 
consumos de materias primas, como ya se ha explicado, se producen en base a las cantidades indicadas en las 
listas de materiales de fabricación, que son los consumos teóricos. Los operarios no informan de los consumos 
reales, por lo que conocer el consumo real es complicado. 
 
6.2.3 Reservas 
En cuanto a las reservas de productos la necesidad surge cuando entra un pedido que engloba productos 
comerciales, los cuales deben ser reservados del almacén para ser servidos con ese producto. La diferencia 
entre stock y reservado ofrece el disponible, que es la cantidad que se debe enfrentar con el stock de seguridad 
de cada artículo. Asimismo, cuando comercial consulta la disponibilidad de un artículo en Fábrica, debe quedar 
claro los artículos en stock, y de ellos los que se encuentran reservados para cada pedido. Los artículos 
comerciales que se sirven junto a los productos de fabricación, es decir aquellos que no forman parte de 
ningún producto, se deben descontar de almacén en el momento en que se realiza el albarán. 
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MBS Dynamics NAV en su funcionalidad estándar contempla la posibilidad de utilizar reservas de productos en 
los documentos de venta. En un principio no se ha detectado ninguna desviación de la operativa requerida para 
con la funcionalidad del sistema de gestión empresarial. 
 
6.3 Rutas 
Las rutas de producción de los diferentes productos corresponden al elemento que contiene los datos 
maestros que capturan las necesidades del proceso de un producto fabricado determinado. Una vez que se 
crea una orden de producción para dicho producto, su ruta gobernará la programación de operaciones como se 
representa en la ventana Línea ruta orden producción debajo de la orden de producción: 
 
Se puede entender como la definición de los pasos a seguir para producir el bien en concreto, especificándose 
los tiempos correspondientes y las operaciones en las cuales se consumen las materias primas y productos 
semielaborados. Por tanto es el procedimiento de producción. 
De la variedad de productos fabricados se desprende que existen una serie de rutas de fabricación tipo en 
función de dicha tipología, por ello se pueden definir varias rutas. A modo de ejemplo tenemos el presente 
documento: 
Cortar fibra Encerar molde Pintar (Gel Coat)
PINTOR
Laminación del 
depósito
Marcar el 
depósito con 
pegatinas
Poner asas
LAMINADOR
Desmoldear y 
evacuar Quitar rebabas
ASISTENTE
DEPÓSITO DE AGUA
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Otro ejemplo de una ruta de fabricación es el montaje de un producto más complejo puede ser: 
 
La complejidad de las diferentes rutas de fabricación vendrá determinada por el diseño de los procesos de 
fabricación. La pauta común es que se trata de rutas de fabricación secuenciales, no se han manifestado 
procesos paralelos de fabricación. 
(RT001) Una particularidad es que un mismo producto podrá ser fabricado mediante procesos y consumos 
diferentes, en estos casos deberán existir varias rutas y listas de materiales de fabricación para un mismo 
producto. El sistema de gestión integrado únicamente permite tener una ruta y lista de fabricación activas, por 
lo que será necesario disponer de una nueva funcionalidad para poder asociar a las órdenes de producción 
diferentes rutas y listas de fabricación de las propuestas por el sistema. 
Un depósito reforzado podrá realizarse expresamente teniendo una ruta y lista de materiales de fabricación 
definida y podrá fabricarse al reutilizarse un depósito de agua que haya salido defectuoso. En estos casos será 
necesario poder lanzar una orden de producción teniendo en cuenta que el origen del depósito reforzado será 
un depósito de agua reutilizable. 
 
A su vez, existen diferentes variedades de depósitos, como puede ser el que lleva un aro reforzado, por lo que 
los tiempos de la fase de laminación y los consumos de materiales son diferentes, aunque en esencia se trata 
de las mismas operaciones y mismos materiales. En estos casos se definirán productos diferentes. 
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También se trabaja con productos semielaborados, como es el caso de los montajes simples (depósito más 
tapa), donde se parte de un depósito y de una tapa como productos finales o semielaborados y posteriormente 
se sigue una ruta de fabricación: 
 
Un caso diferente es el de las cisternas, ya que la composición del producto es la conjunción de varios procesos 
productivos diferentes; por un lado está la fabricación del cilindro mediante el proceso de bobinado helicoidal 
del Roving, la fabricación del resto de componentes y el montaje y acabado del conjunto final: 
 
Una vez bobinado el cilindro podrá pasar a montarse la cisterna completa: 
 
Es importante hacer mención a los tiempos de preparación de máquina pues en Súria se corresponden con una 
fase de la ruta de producción de los cilindros, ya que cada cilindro corresponde a una orden de fabricación, y 
éstas son realizadas de una en una. 
Sin embardo en Noblejas la problemática es diferente debido a que se aprovecha la longitud mayor del molde 
de bobinado para poder realizar a la vez varios cilindros u órdenes de producción. De esta manera el tiempo de 
preparación de máquina deberá distribuirse entre varias rutas de fabricación, y la imputación se realizará a 
varias órdenes de producción. 
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6.4 Partes de Trabajo 
El documento de trabajo en fábrica es el “parte de trabajo”. Dicho documento es la base para indicar a los 
operarios las tareas a realizar y a su vez, recoge la producción fabricada junto con los autocontroles de calidad. 
Su principal objetivo es servir de base para el cálculo de primas y ratios de producción. La operativa actual es 
bastante manual, existe una aplicación informática para elaborar los partes de trabajo, posteriormente se 
informa en el sistema del resultado y el aplicativo calcula las primas correspondientes tomando como punto de 
partida dichos documentos. 
El criterio de generación de los partes de trabajo en la actualidad es la capacitación de las personas por puesto 
de trabajo o sección. 
Debido a que el sistema de gestión empresarial a integrar contempla el cálculo y planificación de la fabricación 
combinando sistemas MPS/MRP, se generan órdenes de producción con los productos a fabricar por cada una 
de las plantas. El modelo propuesto de trabajo es el siguiente: 
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(PT001) Las personas son Centros de Máquinas pertenecientes a secciones, las rutas definidas para los 
productos deberán definirse con centros de máquina genéricos por secciones. Tras la planificación de 
producción se generan órdenes de producción con listas de materiales de fabricación y rutas de fabricación. 
(PT002) Una vez que se hayan lanzado las órdenes de producción para pasar a fábrica, el proceso es asignar las 
tareas a las personas del turno siguiente. Para ello será necesario crear una pantalla de asignación de tareas de 
órdenes de producción a personas, o lo que es lo mismo, a partes de trabajo. Cada parte de trabajo 
corresponde a una persona por turno. Dicha pantalla deberá ser morfológicamente sencilla y es donde se 
seleccionará el turno y la sección, el sistema mostrará las órdenes de producción para dicha sección, 
relacionado con el producto a fabricar, con tareas pendientes o sin asignar; a su vez mostrará las personas 
(centros de máquina) que están disponibles en el turno y sección seleccionados. El usuario seleccionará al 
operario u operarios que desee y las órdenes de producción (o tareas) que desee. Pulsando un botón el sistema 
sustituirá en las operaciones de las órdenes de producción el centro de máquina genérico por el centro de 
máquina asociado al trabajador. Se podrán seleccionar varios operarios y varias tareas. Será necesario generar 
una relación de una línea de operación de orden de producción con una línea de parte de trabajo. No se podrán 
asociar operaciones a un parte de trabajo si ya están asignadas en otro parte. 
La asignación de operaciones a personas se realizará mediante la selección de órdenes de producción, para 
facilitar la tarea se deberán respetar las siguientes funcionalidades: 
• Al seleccionar una orden de producción y un operario, el sistema deberá cambiar el centro de 
máquina genérico por el centro de máquina del operario que comparta la sección en las 
operaciones no asignadas. 
• Al seleccionar una orden de producción y varios operarios el sistema deberá verificar si existen 
tantas operaciones sin asignar para la sección de los operarios como operarios seleccionados, si es 
así el sistema asociará las operaciones a los operarios. 
• Siempre existirá la posibilidad de asociar manualmente una operación en concreto de una orden 
de producción a un operador (centro de máquina) específico. 
• Se incluirá una columna con la suma de los tiempos de las tareas de las rutas asignadas a un 
operario y otra columna donde se mostrará la jornada laboral del operario. 
 
(PT003) Se deberán generar los partes de trabajo como documentos con cabeceras y líneas, donde las líneas se 
correspondan con las operaciones de las órdenes de producción asociadas al trabajador (centro de máquina). El 
sistema deberá generar avisos no restrictivos para indicar que los partes de trabajo exceden de la capacidad del 
trabajador (centro de máquina), o no llegan a la capacidad disponible. Los valores máximos y mínimos de 
coeficientes de asignación serán configurables, por lo general son 1,4 para el valor máximo y 1 para el valor 
mínimo para toda la compañía. Deberán poderse añadir operaciones de las órdenes de producción, y a su vez 
eliminarse manualmente desde el documento de Parte de Trabajo. 
Una vez verificada que la planificación es correcta deberá lanzarse, imprimirse y entregárselo al operador 
correspondiente. Si es necesario modificarlo deberá volver a abrirse. 
En los partes de trabajo debe salir el número de registro (Ej: R4.04.F2) y la versión, el número del parte, la 
fecha, el turno, el operario, horas normales, horas extras, incidencias, la actividad propuesta, el número de 
artículos y la descripción, las unidades a fabricar y una columna para anotar lo fabricado, así como los 
autocontroles de salida. 
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(PT004) El proceso de confirmación de los partes de trabajo está realizado por el encargado del turno en que 
han sido realizadas las operaciones. La confirmación consiste en informar de las excepciones con respecto a la 
planificación, tanto en productos finalizados como en horas trabajadas. En la confirmación se anota el nº de 
productos realizados OK, aprovechables y desechables. Las horas (centesimales) realizadas: normales, extras, 
festivas, etc. Automáticamente se deben anotar las incidencias fijas, con el tiempo. Hay incidencias fijas en una 
jornada laboral por sección con tiempos establecidos. Otras incidencias ocurridas: Código incidencia, 
Observaciones,  horas (centesimales). Día y hora de inicio y de fin del parte. Horas no presencia: Para saber si 
las horas de descanso se asignan a este parte. Sólo se pueden descontar en un parte o tarea del operario y 
jornada. 
 
6.5 Calendarios y Turnos 
Los calendarios y turnos de trabajo de la compañía son diferentes en función del centro de trabajo, son 
definidos para cada una de las plantas de fabricación. Actualmente se encuentran definidos de la siguiente 
manera: 
 
6.5.1 Súria (Barcelona) 
Se trabaja en tres turnos de ocho horas cada uno cubriendo el espectro total del día, las franjas horarias son: 
Turno Inicio Fin Encargados Empleados 
1º 6:00h 14:00h 1 25 
2º 14:00h 22:00h 1 23 
3º 22:00h 6:00h 1 20 
 
Los turnos comienzan los lunes a las 6:00h y terminan los sábados a las 6:00h, en ocasiones especiales si todo 
el turno está de acuerdo se puede cambiar el turno que comienza el jueves a las 22:00h y termina el viernes a 
las 6:00h por un turno que comienza el domingo a las 22:00h y termina el lunes a las 6:00h. Gráficamente se 
puede representar como sigue: 
 
Las horas trabajadas fuera del turno se consideran de diversas maneras, en función del día: 
• Horas extraordinarias: se trata de las horas trabajadas fuera del turno correspondiente pero dentro 
de un turno preestablecido por la empresa. 
• Horas festivas: son las horas trabajadas fuera de los turnos preestablecidos. 
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• Horas domingo: son consideradas las horas trabajadas en domingo fuera de un turno preestablecido 
por la empresa. 
 
La empresa mantiene una política de rotación de turnos por lo que prácticamente casi todos los trabajadores 
de planta realizan todos los turnos, aunque existen algunas excepciones. La rotación se produce cada dos 
semanas y los diferentes tipos son: 
• Rotación entre tres turnos: se procede a cambiar del turno de mañana al turno de noche, 
posteriormente del turno de noche al de tarde, y del tarde al de mañana. 
• Rotación entre dos turnos: en este caso la rotación sólo se produce entre el turno de mañana y el de 
tarde. 
• Turnos fijos: no se producen rotaciones entre turnos. 
 
Los empleados encargados de la planta rotan de manera diferente. En lugar de rotar la semana de producción 
rotan la siguiente semana siguiendo la misma pauta también a tres turnos. De esta manera se consigue que no 
haya coincidencia directa y constante entre los operarios de planta y los encargados. 
 
Los días festivos comienzan a las 6:00h lo que implica que los días laborales son computados de 6:00h a 6:00h. 
El horario laboral de los encargados de planta difiere del horario de los operarios, sus turnos llevan un desfase 
de media hora con respecto al turno normal. 
Con respecto a las vacaciones, la norma general establecida por la compañía es que se realizan vacaciones las 
tres semanas centrales de agosto, la última de diciembre, y la primera de enero; por lo que computan cinco 
semanas. La empresa cierra al completo la semana central de agosto, la que contiene el día 15. La pauta es la 
siguiente: 
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6.5.2 Noblejas (Toledo) 
Toda la casuística explicada para el centro de trabajo Súria es válida para el centro de trabajo de Noblejas. Las 
únicas excepciones significativas o relevantes son: 
1. Los turnos comienzan el domingo a las 22:00h y finalizan el viernes a las 22:00h. 
2. Las rotaciones de los encargados de planta es pareja a las rotaciones de los operarios, de esta manera 
se producen equipos de trabajo estables entre los operarios y los encargados de planta. 
3. Las rotaciones se producen semanalmente en lugar de cada dos semanas. 
4. Las vacaciones por el contrario son menores, disponen de cuatro semanas. 
 
El sistema de gestión integral, siguiendo la funcionalidad estándar definida permite establecer calendarios de 
trabajo para cada una de las plantas, de esta manera será necesario definir los diferentes calendarios de planta, 
los días laborales y las vacaciones preestablecidas. 
 
El horario laboral de los encargados de planta difiere del horario de los operarios. Sus turnos llevan un desfase 
de una hora con respecto al turno normal, de esta manera los turnos de los encargados son de 7:00h a 15:00h, 
de 15:00h a 23:00h y de 23:00h a 7:00h. 
(CT001) Un calendario de centro de trabajo especifica los días u horas laborables, turnos, vacaciones y ausencia 
que determinan la capacidad disponible bruta del centro de trabajo (medida en tiempo) según su eficacia 
definida y valores de capacidad. La creación y activación de un calendario de centro de trabajo conlleva algunas 
tareas preparatorias.   
Como base para calcular un calendario de centro de trabajo específico, se deberá configurar primero uno o más 
calendarios de planta generales. Un calendario de planta define una semana laboral estándar en términos de 
horas de inicio y fin de cada día laborable y su relación de turnos de trabajo. Además, el calendario de planta 
define las vacaciones fijas durante un año. 
El calendario de planta se puede asignar a un centro de trabajo para calcular el calendario de planta de trabajo 
que gobernará toda la programación de operaciones con el tiempo en dicho centro de trabajo. 
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6.6 Cuadro de mandos e informes 
(CM001) Desde el área de producción se manifiesta la necesidad de implementar un cuadro de mandos con 
diferentes apartados. Entre ellos se requiere uno destinado a informar sobre aspectos relevantes en cuanto a 
las personas en plantilla, sus capacidades y sus rendimientos. 
Todos los datos deberán ser mostrados para cada una de las plantas de fabricación y totalizados. El detalle del 
cuadro de mandos y su estructura ha de ser similar al siguiente: 
Cuadro de mandos de producción 
1. Nº de 
personas 
1.1 Plantilla total (nº trabaj. fábrica) Al inicio del periodo 
 
 
Promedio periodo 
Final periodo 
1.2 Absentismo % para el periodo 
 % accidentes 
1.3 Plantilla efectiva Embarazadas 
 Enfermos larga duración (> 60 días) 
1.4 Rotación por periodo 
Índice de rotación (relación entre personas que 
se dan de baja y el total de la plantilla) 
 
Índice de rotación (relación entre personas que 
se dan de baja y el total de la plantilla efectiva) 
1.5 Accidentes Nº accidentes en el periodo 
 Índice de accidentabilidad 
1.6 Horas extraordinarias % horas promedio efectivas 
 Valor económico 
 
(CM002) Otro de los requerimientos manifestados por el personal responsable del departamento de 
producción es la necesidad de disponer de la composición del total de horas estableciendo la “Distribución de 
horas por trabajador promedio”, siguiendo el siguiente gráfico: 
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(CM003) Un problema con el que se encuentran actualmente en el sistema de cálculo es la contabilización de 
los conjuntos de productos sobre las estadísticas de ventas pendientes de entregar. Al realizar envíos parciales, 
el sistema los contabiliza a precio cero, por lo que en las estadísticas de productos fabricados no suman los 
componentes o partes del producto final entregados. Sólo reflejan la realidad cuando no se producen entregas 
parciales, o bien con la entrega del último producto del compuesto. 
 
6.7 Mantenimiento 
El área de mantenimiento actualmente no se encuentra implementada en la compañía sino que los operarios 
de fabricación o el encargado de planta rellenan manualmente un parte de averías. Dicho parte le es facilitado 
al encargado de mantenimiento, el cual repara la avería y una vez finalizado el proceso informa a producción 
de que la máquina ya es operativa. Uno de los principales problemas de éste método es la carencia de 
información en cuanto a reparaciones y averías por máquina. No se contempla ningún sistema de 
mantenimiento preventivo, ni de mantenimiento predictivo. 
Para los elementos de transporte se lleva el control manual del kilometraje y de las revisiones periódicas a las 
que son sometidos. 
(MN001) Es necesario poder implementar en un primer estadio los partes de averías de manera que puedan 
ser asociados a las máquinas, esto posibilitará extraer una primera información sobre el número de averías y su 
tipología. 
 
6.8 Planificación de la producción 
Hoy por hoy la planificación de producción no se encuentra sistematizada en el aplicativo informático de la 
compañía. La base de la planificación son los pedidos de venta formalizados y la larga experiencia de las 
personas responsables de planificar las producciones en las plantas. 
El nuevo sistema de gestión integral está preparado para poder realizar planificaciones de producción en base 
al modelo de cálculo de necesidades denominado Material Requirement Planning (MRP); más concretamente 
el mencionado como MRP II que incluye capacidades como variables para lanzar producciones. 
El sistema MRP II, planificador de los recursos de fabricación, es un sistema que proporciona la planificación y 
control eficaz de todos los recursos de la producción. 
 El MRP II implica la planificación de todos los elementos que se necesitan para llevar a cabo el plan maestro de 
producción, no sólo de los materiales a fabricar y vender, sino de las capacidades de fábrica en mano de obra y 
máquinas. 
Este sistema da respuesta a las preguntas de cuánto y cuándo se va a producir, y cuáles son los recursos 
disponibles para ello. 
Los sistemas MRP II han sido orientados principalmente hacia la identificación de los problemas de capacidad 
del plan de producción (disponibilidad de recursos frente al consumo planificado) facilitando la evaluación y 
ejecución de las modificaciones oportunas en el planificador. 
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Para ello y, a través del Plan Maestro de Producción (MPS) y las simulaciones del comportamiento del sistema 
productivo de la empresa, se tendrá el control para detectar y corregir las incidencias generadas de una 
manera ágil y rápida. 
El sistema MRP II ofrece una arquitectura de procesos de planificación, simulación, ejecución y control. Su 
principal cometido es que consigan los objetivos de la producción de la manera más eficiente, ajustando las 
capacidades, la mano de obra, los inventarios, los costes y los plazos de producción. 
El MRP II aporta un conjunto de soluciones que proporciona un completo sistema para la planificación de las 
necesidades de recursos productivos y que cubre tanto el flujo de materiales, como la gestión de cualquier 
recurso que participe en el proceso productivo. 
• Gestión avanzada de las listas de los materiales. 
• Facilidad de adaptación a los cambios de los pedidos. 
• Gestión optimizada de rutas y centros de trabajo, con calendarios propios o por grupos.  
• Gran capacidad de planificación y simulación de los procesos productivos.  
• Cálculo automático de las necesidades de producto material.  
• Ejecución automática de pedidos.  
   
Este sistema aporta los siguientes beneficios para la empresa: 
• Disminución de los costes de Stocks. 
• Mejoras en el nivel del servicio al cliente.  
• Reducción de horas extras y contrataciones temporales  
• Reducción de los plazos de contratación.  
• Incremento de la productividad.  
• Reducción de los costes de fabricación.  
• Mejor adaptación a la demanda del mercado.  
 
Los métodos de reposición de los productos son diferentes según la tipología de los mismos productos. Así para 
los depósitos de agua se trabaja contra inventarios con unos plazos de entrega medios de una semana. Sin 
embargo cuando se trata de montajes, el modelo es trabajar contra inventarios mínimos, siendo la realidad de 
planta que el 70% es contra stock y el 30% restante contra pedidos de ventas. Si se planifica la fabricación de 
cisternas, al ser equipos de difícil almacenamiento, generalmente se trabajará contra pedido de venta. 
En la actualidad la planificación de cisternas se realiza a una semana vista, para el resto de productos esta 
planificación es diaria. El cálculo de la planificación en el sistema de gestión empresarial podrá filtrarse por 
productos e incluso por diferentes campos de las fichas del producto. 
De este modo, se calculará un plan de reposición para los productos y las unidades de almacenamiento que se 
han configurado con un sistema de solicitud de “Compra”, “Orden. Prod.” o “Transferencia”. Se deberá tener 
en cuenta que puede calcularse un plan de cambio neto o un plan regenerativo. 
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6.8.1 Cálculo del cambio neto 
Al calcular un plan de cambio neto, el sistema planifica sólo aquellos productos que tenían los tipos siguientes 
de cambios en sus modelos de aprovisionamiento-demanda desde la última planificación: 
• Un cambio directo en los requerimientos de la demanda para el producto. Esto, por ejemplo, podría 
ser un cambio en la previsión, pedido de venta, pedido de compra, orden de producción o línea de 
componente de orden de producción. 
• Un cambio en los datos estándar y/o en el aprovisionamiento planificado del producto. Esto, por 
ejemplo, podría ser un cambio en la Lista de Materiales de Fabricación o ruta, en la definición del 
stock de seguridad o el punto de pedido o en discrepancias sobre las existencias no planificadas. 
 
El motivo por el que se calcula un plan de cambio neto en lugar de un plan regenerativo, por ejemplo, es el 
ahorrar tiempo y recursos del sistema. No es necesario volver a planificar productos cuyo modelo de 
aprovisionamiento-demanda no ha cambiado desde la última planificación. 
 
6.8.2 Cálculo del plan regenerativo 
Cuando se calcula un plan regenerativo, el sistema planifica todos los productos. Esto podría ser necesario si ha 
habido cambios en los datos estándar o en la capacidad desde la última planificación, lo cual afectaría a todo el 
plan y, por tanto, a todos los productos. Un ejemplo de esto sería un ajuste en el calendario de planta, que 
podría influir en la planificación de todo el plan y todos los productos. 
Cuando se utiliza el proceso de cálculo tanto el de cambio neto como el de plan regenerativo, el programa 
rellenará automáticamente el campo “Mensaje acción” con una acción recomendada que puede realizarse para 
reponer el producto. Esta acción podría, por ejemplo, aumentar la cantidad del producto en un pedido 
existente o crear un nuevo pedido. 
En la planificación tienen siempre prioridad los pedidos, sean del producto que sean. El objetivo es entregar de 
forma general cumpliendo los Lead Time establecidos para los diferentes tipos de producto. 
De forma general el plazo de entrega se establece en una semana, si son cisternas se prevé que se hagan en 
dos semanas, y si son de mayor diámetro (entre 3,5 metros y 4 metros) se amplía el plazo hasta cuatro 
semanas como compromiso comercial. 
El procedimiento actual en la empresa consiste en que el personal del departamento comercial introduce los 
pedidos con fecha de entrega, dicha fecha es calculada de forma externa al sistema en base al conocimiento de 
las rutas de expediciones. Por las mañanas se planifica la producción del día siguiente y por la tarde se cierra la 
planificación definitiva. Este procedimiento de trabajo es para depósitos y montajes, se excluyen las cisternas. 
Los pedidos de cisternas son incorporados al sistema con una fecha de entrega ficticia (31.12.2025), por lo que 
no se incluyen en la planificación diaria; el lanzamiento de la planificación de cisternas es realizado de forma 
totalmente manual. 
Como requisito del nuevo sistema de gestión empresarial tenemos que la planificación de la producción se 
realice en función de la fecha de entrega del pedido, calculada automáticamente según el lead time y la ruta de 
reparto de la dirección de envío de los pedidos de venta. Para ello es muy importante que sólo pasen a 
producción los pedidos que realmente cumplan los requisitos mínimos para que puedan ser fabricados los 
productos. 
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(PL001) Por ello solamente los pedidos que cumplan unos requisitos concretos serán tenidos en cuenta en la 
planificación de producción, esto es los pedidos de venta lanzados. Para poder lanzar un pedido de venta los 
requisitos definidos son: 
• Deberá llevar planos asociados en las líneas que contengan productos fabricados. Los planos están 
asociados a la ficha del producto. 
• Las líneas que contengan productos especiales deberán llevar una marca de plano validado por el 
cliente, la cual se marcará manualmente al recibir el plano firmado por el cliente. 
• La dirección de envío ha de ser obligatoria, con el código postal y teléfono informados. 
• La fecha de pedido ha de estar informada. 
• No deberán existir dificultades financieras con el cliente. Los parámetros de bloqueo financiero 
quedarán definidos en el apartado de contabilidad. 
 
Al lanzarse un pedido de venta, el sistema de gestión empresarial deberá actualizar el nuevo campo “Fecha 
lanzado”, esta fecha será considerada como el inicio del Lead Time de producción. Si posteriormente se abre y 
vuelve a lanzar el pedido de venta, la “Fecha lanzado” volverá a ser  actualizada con el valor que le 
corresponda, afectando a la planificación de fabricación y de expediciones. 
(PL002) Para evitar problemas con las órdenes de producción planificadas en firme o lanzadas, los pedidos de 
venta con órdenes de producción ya firmes no podrán volver a abrirse. De esta manera se conseguirá reforzar 
la integridad del sistema. 
(PL003) No obstante, si se anulara un pedido de venta cuando la orden de producción se encuentra en proceso 
de fabricación, dicha anulación deberá tener reflejo en producción mediante la aparición, en la orden de 
producción y los partes de trabajo asociados, de un aviso que muestre la anulación del pedido de venta. 
(PL004) Pasa por ello a ser un requisito esencial en el proceso de producción el disponer de un formulario para 
ver los pedidos de venta anulados, con la vinculación a los movimientos generados. 
(PL005) Uno de los requerimientos básicos puestos de manifiesto por parte del personal de producción de la 
compañía es que los productos marcados como especiales han de ser fácilmente identificables en el sistema. 
Por ello la propuesta consiste en que dichos productos catalogados como especiales se muestren en color rojo 
en las pantallas de planificación, partes de trabajo, órdenes de producción y asignación de recursos a los partes 
de trabajo desde las órdenes de producción. 
(PL006) Evaluando las necesidades manifestadas, los productos que llevan asociado un plano de fabricación 
podrán imprimirse dicho plano desde el parte de trabajo. La impresión de los planos ha de ser automática al 
imprimir un parte de trabajo con productos especiales. 
(PL007) Desde el área de producción se pone de manifiesto la necesidad de poder obtener una serie de ratios e 
informes correspondientes al consumo de materias primas con respecto a las horas reales trabajadas, que se 
obtienen de los partes de trabajo. El peso específico del consumo de las principales materias primas se sitúa en 
torno al 93% del total del consumo de las materias primas, correspondiendo a la siguiente composición: 
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Los ratios a calcular son los siguientes: 
productividad = 
Kg de MMPP 
total horas reales 
Para poder calcular los consumos de materias primas se deberá añadir un campo en la ficha de los productos 
que indique si suma en el ratio productividad, de kilogramos por materia prima; el campo en cuestión se 
denominará “Computar en ratios de MMPP”. El campo de “Computar en ratios de MMPP” se utilizará en varios 
listados de gerencia. En algunos sólo sumando los Kg. del 1
er
 nivel pero en otros lo hacen hasta el último nivel. 
Para el correcto cálculo de los ratios de productividad las unidades de medida definidas en las listas de 
materiales de fabricación han de ser los kilogramos. Para obtener mayor integridad en el sistema deberá 
indicarse en “configuración” la unidad de medida correspondiente al kilogramo, y todos aquellos productos 
que tengan marcado el campo “Computar en ratios de MMPP” sólo podrán ser incorporados en las listas de 
materiales de fabricación con dicha unidad de medida. El consumo de materia prima por sección se asociará en 
función de la sección del producto final en el que haya sido incorporada. 
Los ratios de productividad han de ser calculados por sección y mes, siguiendo esta base: 
Sección / mes (Kg/horas)  Enero Febrero Marzo … Total 
Montajes 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 
Depósitos 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 
… … … … … 
Total 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 
 
(PL008) Actualmente, al carecer de sistemas de producción estandarizados, la manera de incorporar costes 
indirectos o de estructura a la producción se realizaba incluyendo unas horas de tipo estructural en los 
escandallos. La propuesta realizada por parte del personal de producción es la de crear un parámetro en 
configuración de producción que se denomine “% rendimiento mano de obra”, el tiempo imputado a cada 
orden de producción será el tiempo teórico definido en la ruta incrementado en el “% rendimiento mano de 
obra”. 
Para incorporar costes indirectos al proceso de producción, no obstante, podrá realizarse mediante el campo % 
coste indirecto como porcentaje, o el campo Tasa costes generales. Ambos asociados a los centros de trabajo y 
a los centros de máquina. El precio de coste de cada unidad por centro de trabajo o por centro de máquina es 
calculado según la fórmula: 
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6.9 Cuadro de requerimientos, GAP's identificados para producción 
A partir de las informaciones recogidas y teniendo tanto la metodología actual de trabajo, como la operativa de 
funcionamiento de la aplicación propuesta, se identificarán en este apartado las necesidades de gestión para 
esta área. 
 
6.9.1 Cuadro de requerimientos, GAP's y FIT's identificados 
 
Nº Requerimiento (A) Identifica GAP FIT 
PD001 A. Crear el campo Especial en la ficha de productos. MBC   
PD003 A. Configuración de los números de serie para los productos. MBC   
PD004 A. Poder asociar ficheros de planos a los productos. MBC   
IN002 A. Configurar los recuentos periódicos para las unidades de almacenamiento. MBC   
PT001 A. Configurar las personas como centros de máquina por secciones. MBC   
PT002 A. Pantalla de asignación de operaciones a partes de trabajo. MBC   
PT003 A. Generación y mantenimiento de partes de trabajo. MBC   
PT004 A. Proceso de validación de partes de trabajo y enlace con primas. MBC   
CT001 A. Configuración de calendarios por planta, centro de trabajo. MBC   
PL001 A. Poder lanzar sólo los pedidos de venta que cumplan ciertos requisitos. MBC   
PL002 
A. Los pedidos de venta con órdenes de producción ya firmes no podrán 
volverse a abrir. 
MBC   
PL005 
A. Mostrar en color rojo los productos especiales en planificación o 
producción. 
MBC   
PL007 A. Informes y ratios de consumos de materias primas. MBC   
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Nº Requerimiento (B) Identifica GAP FIT 
PD002 
B. Ampliar los campos de la ficha de producto “Descripción” y “Descripción 2” a 
50 caracteres. 
MBC   
IN005 
B. Cálculo e imputación real de consumo de resina en función de los registros 
obtenidos por las básculas electrónicas. 
MBC   
RT001 
B. Poder asociar manualmente Listas de Materiales de Fabricación, y Rutas de 
Fabricación diferentes a las activas, a las órdenes de producción. 
MBC   
PL003 B. Actualizar la producción con los pedidos de venta anulados. MBC   
PL006 B. Impresión de planos en los partes de trabajo. MBC   
 
Nº Requerimiento (C) Identifica GAP FIT 
IN001 
C. Registrar el consumo de acetona mediante un porcentaje fijo al realizar el 
consumo de resina. 
MBC   
IN003 C. Inventario de moldes de fabricación. MBC   
IN004 C. Inventario de utensilios de fabricación. MBC   
CM001 C. Cuadro de mandos de producción, personal. MBC   
CM002 C. Mostrar la composición de horas promedio por planta. MBC   
CM003 
C. Proceso de imputación de entregas parciales sobre estadísticas de 
fabricación. 
MBC   
MN001 C. Gestión básica de partes de avería. MBC   
PL004 C. Gestión y formularios de los pedidos de venta anulados. MBC   
PL008 C. Imputación de tiempos en función del % rendimiento mano de obra. MBC   
 
Los requerimientos identificados en esta área se han priorizado determinándose 3 categorías (A, B y C). En el 
alcance del proyecto inicial únicamente se llevarán a cabo aquellos requerimientos de categoría A. 
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7. Aceptación del cliente 
Todo lo mencionado con anterioridad declara claramente la comprensión de nuestro contrato con el partner, y 
estamos de acuerdo con el plan aquí descrito. 
Aceptamos nuestra responsabilidad de asegurar que el alcance; los recursos y el tiempo sean seguidos 
constantemente durante el ciclo de vida del proyecto, y nuestra responsabilidad de asegurar que nuestro 
personal cumpla todos los plazos de las tareas. 
 
 
Cliente Partner 
Firma: Firma: 
Nombre: Nombre: 
Titulo: Titulo: 
Fecha:  [dd-mm-aaaa] Fecha:  [dd-mm-aaaa] 
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1. Introducción  
Este documento ha sido redactado basándose en el Functional Requirements Document y en las entrevistas con 
el equipo del cliente destinado a este proyecto. El EDD se aplica de acuerdo entre el cliente y el partner. 
Este documento está estructurado de acuerdo con el método del partner para la implementación de proyectos 
Microsoft Dynamics. 
Generalmente se estructura de acuerdo con las funciones de negocio del cliente. Éstas, normalmente son 
descritas mediante un requerimiento de negocio seguido de una resolución. La resolución puede incluir casos 
de uso, algoritmos, contextos o diagramas de procesos y screenshots (impresiones de pantalla) para describir la 
solución con más eficacia. Los aspectos técnicos del diseño también pueden ser incluidos para el uso de los 
desarrolladores. 
Este documento está diseñado principalmente para los Jefes de Proyecto del Cliente y del partner. También 
para los desarrolladores de sistema que cooperarán con el desarrollo del nuevo sistema. El EDD también ha 
sido creado para todos aquellos usuarios del Cliente que participaron en el desarrollo del diseño de sistema. 
Estos usuarios harán un informe sobre si las especificaciones de diseño cumplen los requerimientos de las 
funciones de negocio. 
 
1.1. Objetivos del Enterprise Design Document 
El objetivo principal del EDD es traducir aquellos requerimientos contenidos en el FRD, que no son cubiertos 
por el software estándar, en especificaciones concretas para las funciones del sistema que deban desarrollarse 
a medida. Mientras que el FRD especifica qué hacer, el EDD especifica cómo hacerlo. 
Principalmente, este documento gestionará procesos y campos que requerirán un desarrollo a medida, 
personalizaciones de los informes, integraciones del sistema para ser desarrolladas, herramientas de migración 
de datos para ser desarrolladas y modificaciones que tengan que ser desarrolladas o personalizadas. Sin 
embargo, de vez en cuando, se mencionarán funcionalidades estándar (campos, tablas, formularios, etc.) para 
apoyar la solución propuesta. 
Nota: Cualquier especificación no detallada o catalogada en este EDD deberá ser definida y valorada por 
separado. Este EDD solo contempla lo aquí especificado, por lo que no tiene en cuenta ni presupone ningún 
aspecto que no esté expresamente descrito, funcionalidad, listado, dataport, o adaptación.  Éstas también 
deben ser especificadas y estimadas por separado. 
El EDD se basa en: 
• El desarrollo del sistema. 
• La planificación – preparación de los planes de actividades. 
• El diseño técnico – si el partner lo considera apropiado. 
• La planificación y ejecución de las pruebas del sistema. 
• El mantenimiento del sistema en servicio. 
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Tiene que ser posible revisar el EDD de modo que todo quede documentado, que el diseño haya sido entendido 
y  aceptado por el Cliente y por el partner. Cuando el sistema es implementado tiene que ser compatible con el 
EDD. Así, cualquier modificación del sistema debe implicar un cambio en el EDD. 
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2. Producción 
En este apartado se relacionan los requerimientos del área, detallando si precisa de un desarrollo (GAP) o bien 
si es necesaria una configuración especial de la aplicación (FIT). 
 
2.1 Cuadro de requerimientos, GAP’s y FIT’s identificados 
Nº Requerimiento. Objetivo Identifica GAP FIT 
PD001 
Crear el campo Especial en la ficha de 
productos 
Controlar los productos entre 
los productos especiales y los 
normales 
MBC √  
PD004 
Poder asociar ficheros de planos a los 
productos 
Tener asociados los productos y 
sus planos para su fácil 
localización 
MBC √  
PL001 
Poder lanzar sólo los pedidos de venta 
que cumplan ciertos requisitos 
Controlar que los pedidos 
tengan los datos informados y 
que al lanzar se actualicen las 
fechas de lanzado 
MBC √  
PL002 
Los pedidos de venta con órdenes de 
producción ya firmes no podrán volverse 
a abrir 
Para evitar problemas con las 
planificaciones 
MBC √  
 
2.2 Lista de guiones de pruebas 
 
Nº Req Nº GP Requerimiento. Prepara 
PD001 PD001 Crear el campo Especial en la ficha de productos CLIENTE 
PD004 PD004 Poder asociar ficheros de planos a los productos CLIENTE 
PL001 PL001 Poder lanzar sólo los pedidos de venta que cumplan ciertos requisitos CLIENTE 
PL002 PL002 Los pedidos de venta con órdenes de producción ya firmes no podrán 
volverse a abrir 
CLIENTE 
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2.3 Requerimiento nº PD001 
 
Crear el campo “Especial” en la ficha de productos. 
 
Proyecto: Autor: Solicitado por: Identificación: 
ES-CL-00257.02 Marc Busquets  PD001 
Área Navision: Tipo: Fecha creación: Para versión Navision: 
Configuración de 
producto 
Funcionalidad  
Microsoft® Dynamics 
NAV ver. 5.00 
Otras funcionalidades relacionadas: Circuito al que pertenece: 
PD002 Producción 
 
Descripción general escenario de uso:   
 
Por qué (Necesidad) Qué (Objetivo) 
Diferenciar productos entre los productos 
especiales y los normales. 
Controlar los productos entre los productos 
especiales y los normales. 
Descripción  general de la funcionalidad: (Breve) 
Para poder llevar a cabo la operativa descrita será necesario crear en la ficha de los productos un campo del 
tipo bolean (Sí/No) denominado Especial. Dicho campo será actualizado por los usuarios de forma 
manual. Desde la ficha del producto los usuarios podrán ver y modificar el campo. 
Cuándo Dónde Quién 
Al crear un producto Formulario ficha de producto Usuarios 
 
 
Cuerpo del escenario:   
Apartado común. 
CÓMO (Método y Reglas) 
Nº Definición de tablas y campos: 
27 Item 
 50000 Special Boolean Se actualizará manualmente 
 
Test Scripts, casos posibles y errores previstos del usuario: 
 
Nº Caso Relación de los casos posibles: Nº Guión de pruebas 
Caso 1 Producto especial (fabricado) PD001 
Caso 2 Producto de tarifa (fabricado) PD001 
Caso 3 Producto especial (de compra) PD001 
Caso 4 Producto No especial (de compra) PD001 
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2.4 Requerimiento nº PD004 
 
Poder asociar los ficheros de planos a los productos. 
 
Proyecto: Autor: Solicitado por: Identificación: 
ES-CL-00257.02 Marc Busquets  PD004 
Área Navision: Tipo: Fecha creación: Para versión Navision: 
Configuración de 
producto 
Funcionalidad  
Microsoft® Dynamics 
NAV ver. 5.00 
Otras funcionalidades relacionadas: Circuito al que pertenece: 
 Producción 
 
Descripción general escenario de uso:   
 
Por qué (Necesidad) Qué (Objetivo) 
Los productos de fabricación o subcontratados 
tienen que tener un plano asociado. 
Tener asociados los productos y sus planos para su 
fácil localización. 
Descripción  general de la funcionalidad: (Breve) 
Tener la posibilidad de poder asociar planos de autocad a los productos. 
Todos los artículos que son de fabricación (y los subcontratados) deberán llevar un plano asociado para poder 
lanzar sus pedidos. Si el artículo (de fabricación o subcontratado) no lleva plano asociado, el sistema no debe 
permitir que entre en fabricación por lo que no dejará lanzar el pedido.  
 
Cuándo Dónde Quién 
Al crear un producto Formulario ficha de producto Usuarios 
 
 
Cuerpo del escenario:   
Apartado común. 
CÓMO (Método y Reglas) 
Nº Definición de tablas y campos: 
27 Item 
 50001 Plane file Text 250 
Se pondrá un assistedit con acceso al explorador 
de archivos. 
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Diseño técnico:   
 
CÓMO (Método y Reglas) 
Nº Definición de modificaciones en forms: 
30 Item Card 
Se ha de crear una entrada en el menú de producto que será un hyperlink para abrir el fichero asociado en la 
ruta del nuevo campo Plane file. Este archivo se deberá abrir con el Autocad. 
99000883 Sales Order Planning (CreateOrders) 
Comprobar que el campo Plane file está informado en los productos de cada una de las líneas de venta. Si no 
está informado que no deje crear la orden de producción. 
Nº Definición de modificaciones en codeunit: 
414 Release Sales Document (OnRun) 
Comprobar que el campo Plane file está informado en los productos de cada una de las líneas de venta. Si no 
está informado que no deje lanzar. 
 
Test Scripts, casos posibles y errores previstos del usuario: 
 
Nº Caso Relación de los casos posibles: Nº Guión de pruebas 
Caso 1 Producto de fabricación con plano PD004 
Caso 2 Producto de fabricación sin plano PD004 
Caso 3 Producto de compra PD004 
Caso 4 Producto subcontratado con plano PD004 
Caso 5 Producto subcontratado sin plano PD004 
 
 
2.5 Requerimiento nº PL001 
 
Poder lanzar sólo los pedidos de venta que cumplan ciertos requisitos 
 
Proyecto: Autor: Solicitado por: Identificación: 
ES-CL-00257.02 Marc Busquets  PL001 
Área Navision: Tipo: Fecha creación: Para versión Navision: 
Planificación Funcionalidad  
Microsoft® Dynamics 
NAV ver. 5.00 
Otras funcionalidades relacionadas: Circuito al que pertenece: 
 Producción 
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Descripción general escenario de uso:   
 
Por qué (Necesidad) Qué (Objetivo) 
No todos los pedidos tienen que tener todos los 
datos informados. 
Controlar que los pedidos tengan los datos 
informados y que al lanzar se actualizan las 
fecha de lanzado. 
Descripción  general de la funcionalidad: (Breve) 
Por ello, solamente los pedidos que cumplan unos requisitos concretos serán tenidos en cuenta en la 
planificación de producción, ésto es los pedidos de venta lanzados. Para poder lanzar un pedido de 
venta los requisitos definidos son: 
 
• Las líneas que contengan productos especiales deberán llevar una marca de plano  validado por el 
cliente, la cual se marcará manualmente al recibir el plano firmado por el cliente. 
• La dirección de envío ha de ser obligatoria, con el código postal y teléfono informados. 
• La Fecha de pedido ha de estar informada. 
 
Al lanzarse un pedido de venta, el sistema de gestión empresarial deberá actualizar el nuevo campo “Fecha 
lanzado”. Ésta fecha será considerada como el inicio del Lead Time de producción. Si posteriormente 
se abre y vuelve a lanzar el pedido de venta, la “Fecha lanzado” volverá a ser  actualizada con el valor 
que le corresponda, afectando a la planificación de fabricación y de expediciones. 
Cuándo Dónde Quién 
Al lanzar un pedido Pedidos de venta Usuarios 
 
 
Cuerpo del escenario:   
Apartado común. 
CÓMO (Método y Reglas) 
Nº Definición de tablas y campos: 
27 Item 
 50002 Plane Accepted Boolean Se actualizará manualmente 
36 Sales header 
 50001 Release date Date Se actualizará automáticamente 
 
Diseño técnico:   
 
CÓMO (Método y Reglas) 
Nº Definición de modificaciones en codeunit: 
414 Release Sales Document (OnRun) 
Comprobar que: 
• Las líneas que contengan productos especiales deberán llevar una marca de “Plano validado” por el 
cliente, la cual se marcará manualmente al recibir el plano firmado por el cliente. 
• La dirección de envío ha de ser obligatoria, con el código postal y teléfono informados. 
• La fecha de pedido ha de estar informada. 
Se ha de informar el campo lanzado cada y, además se ha de actualizar la fecha de envío. 
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Test Scripts, casos posibles y errores previstos del usuario: 
 
Nº Caso Relación de los casos posibles: Nº Guión de pruebas 
Caso 1 El pedido cumple todos los requerimientos PL001 
Caso 2 El pedido no cumple los requerimientos PL001 
 
 
2.6 Requerimiento nº PL002 
 
Los pedidos de venta con órdenes de producción ya firmes no podrán volverse a abrir. 
 
Proyecto: Autor: Solicitado por: Identificación: 
ES-CL-00257.02 Marc Busquets  PL002 
Área Navision: Tipo: Fecha creación: Para versión Navision: 
Planificación Funcionalidad  
Microsoft® Dynamics 
NAV ver. 5.00 
Otras funcionalidades relacionadas: Circuito al que pertenece: 
 Producción 
 
Descripción general escenario de uso:   
 
Por qué (Necesidad) Qué (Objetivo) 
Los pedidos de venta con órdenes de producción ya 
firmes no podrán volverse a abrir. 
Evitar problemas con las planificaciones. 
Descripción  general de la funcionalidad: (Breve) 
Para evitar problemas con las órdenes de producción planificadas en firme o lanzadas, los pedidos de venta 
con órdenes de producción ya firmes no podrán volverse a abrirse. De esta manera se conseguirá 
reforzar la integridad del sistema. 
Cuándo Dónde Quién 
Al reabrir un pedido Pedidos de venta Usuarios 
 
 
Diseño técnico:   
 
CÓMO (Método y Reglas) 
Nº Definición de modificaciones en codeunit: 
414 Release Sales Document (ReOpen) 
Se ha de comprobar si existe una orden de producción, el estado de la cual es indiferente. Si existe no debe 
dejar volver a abrir el pedido. 
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Test Scripts, casos posibles y errores previstos del usuario: 
 
Nº Caso Relación de los casos posibles: Nº Guión de pruebas 
Caso 1 Pedido con orden de producción PL002 
Caso 2 Pedido sin orden de producción PL002 
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3. Aceptación del cliente 
El cliente manifiesta que todo lo anterior expone con claridad los términos de su acuerdo con el partner y 
acepta el contenido de todo lo descrito en el presente documento. Asimismo, manifiesta entender que 
cualquier cambio que afecte a dichos términos, según se describe en el presente documento, requerirá una 
petición formal de cambio. 
El Cliente acepta su deber de garantizar que, a lo largo de todo el proyecto, se mantengan, de un modo 
inalterable, el alcance del proyecto, los recursos asignados y el tiempo. Asimismo, acepta la responsabilidad de 
que su personal cumpla con las tareas asignadas en el plazo establecido. El cliente manifiesta entender que, de 
no cumplir con dichas responsabilidades, podría incurrir en la necesidad de reajustar todo el plan de proyecto 
en su conjunto así como las entregas previstas, e incluso en la posibilidad de requerirse peticiones de cambio o 
bien un proyecto, presupuesto y fechas de entrega completamente nuevos. 
 
Cliente Partner 
Firma: Firma: 
Nombre manuscrito: Nombre manuscrito: 
[Nombre del cargo], como Jefe de Proyecto de 
<NOMBRE DEL CLIENTE> 
Como Jefe de Proyecto 
Fecha manuscrita: _____/______/______ Fecha manuscrita: _____/______/______ 
 Partner 
 Firma: 
 Nombre manuscrito: 
 Como Responsable de Implantación 
 Fecha manuscrita: _____/______/______ 
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Anexo A: Test Script Book 
 
Nº general de guión: PD001 Autor: CLIENTE 
Cód. Funcionalidad: PD001 Circuito: 
Mantenimiento 
productos 
Nº de prueba: 1 de 1 Pensado y diseñado para: Navision  
Área: PRODUCCIÓN Fecha de creación:  
 
Nombre 
Creación del campo especial en la ficha de productos 
Descripción Detallada  
En la ficha de productos debe haber un campo de tipo bolean (Sí/No) denominado “Especial”. Si este campo 
está marcado (Sí) nos indica que se trata de un producto especial, si no está marcado (No) nos indica que es 
un producto estándar.  
Cada vez que se cree un artículo nuevo, el campo especial quedará marcado de forma automática (Sí), si se 
tratara de un producto estándar se desmarcará manualmente. El valor de este campo se podrá modificar de 
forma manual. 
 
Caso 1 – Producto especial (fabricado) 
Tenemos que crear un nuevo producto especial, el “CHE D.2000 10M3”. 
Vamos a la ficha de productos, añadimos el producto y por defecto sale marcado que es un producto 
especial. Llenamos todos los datos y dejamos marcado que es especial. 
Caso 2 – Producto de tarifa (fabricado) 
Tenemos que crear un nuevo producto de tarifa, el “DEPOSITO CILIN.100 LTS”. 
Vamos a la ficha de productos, añadimos el producto y por defecto sale marcado que es un producto 
especial, lo desmarcamos manualmente. Llenamos todos los datos del artículo. 
Caso 3 – Producto especial (de compra) 
Tenemos que crear un nuevo producto especial, la “BOMBA GRINDER 200 MONOFASICA 2 CV”. 
Vamos a la ficha de productos, añadimos el producto y por defecto sale marcado que es un producto 
especial. Llenamos todos los datos y dejamos marcado que es especial. 
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Caso 4 – Producto No especial (de compra) 
Tenemos que crear un nuevo producto habitual, la “BOMBA GRINDER 200 TRIFASICA”. 
Vamos a la ficha de productos, añadimos el producto y por defecto sale marcado que es un producto 
especial, lo desmarcamos. Llenamos todos los datos del artículo. 
 
Validado por: Notas: Fecha Validación: 
Marc Busquets   
 
Observaciones 
Tener en cuenta que en el PL006 se indica que los productos marcados como especiales se tienen que mostrar en 
color rojo en planificación, producción, partes y en la pantalla de necesidades diarias de expedición. 
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Nº general de guión: PD004 Autor: cliente 
Cód. Funcionalidad: PD004 Circuito: 
Mantenimiento 
productos 
Nº de prueba: 1 de 1 Pensado y diseñado para: Navision  
Área: PRODUCCIÓN Fecha de creación: 18/07/2007 
 
Nombre 
Asociar fichero de planos a los productos 
Descripción Detallada  
Tener la posibilidad de poder asociar planos de Autocad a los productos. 
Todos los artículos que son de fabricación (y los subcontratados) deberán llevar un plano asociado para poder 
lanzar sus pedidos. Si el artículo (de fabricación o subcontratado) no lleva plano asociado, el sistema no debe 
permitir que entre en fabricación por lo que no dejará lanzar el pedido.  
 
En una 2ª fase: 
El sistema tiene que permitir imprimir o no el plano asociado al artículo. 
El sistema deberá poder dejar imprimir los planos desde la misma pantalla de Navision. 
 
Caso 1 –  Producto de fabricación con plano 
Tenemos que crear un nuevo producto: “CIST.HORZ.ENT.D.2350 10M3“. Este es un producto de 
fabricación que tiene un plano en Autocad. Llenamos todos los datos del producto y asociamos el plano 
de Autocad a su ficha. 
Caso 2 –  Producto de fabricación sin plano 
Tenemos que crear un nuevo producto: “CHE D.2000 10M3”. Éste es un producto de fabricación al que 
aún no se ha hecho el plano en Autocad. Llenamos todos los datos del producto. Más adelante ya 
asociaremos el plano de Autocad a su ficha. 
Tener en cuenta que como es un producto de fabricación, hasta que no tenga el plano asociado no se 
podrán lanzar los pedidos de este producto. 
Caso 3 – Producto de compra 
Tenemos que crear un nuevo producto el “CUADRO ELECTRICO 1.1”. Este es un producto de compra que 
no lleva ni llevará plano asociado. Llenamos todos los datos del producto. No asociamos plano al 
producto. 
Caso 4 – Producto subcontratado con plano 
Tenemos que crear un nuevo producto el “DEP. OVALADO 1000 LTS”. Este es un producto 
subcontratado que lleva un plano asociado. Llenamos todos los datos del producto y asociamos el plano 
de Autocad a su ficha. 
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Caso 5 – Producto subcontratado sin plano 
Tenemos que crear un nuevo producto: “DEP. OVALADO 1500 LTS”. Este es un producto de 
subcontratado al que aún no se ha hecho el plano en Autocad. Llenamos todos los datos del producto. 
Más adelante ya asociaremos el plano de Autocad a su ficha. 
Tener en cuenta que como es un producto subcontratado, hasta que no tenga el plano asociado no se 
podrán lanzar los pedidos de este producto. 
 
Validado por: Notas: Fecha Validación: 
Marc Busquets   
 
Observaciones 
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Nº general de guión: PL001 Autor: cliente 
Cód. Funcionalidad: PL001 Circuito: Pedidos de venta 
Nº de prueba:  1 de 1 Pensado y diseñado para: Navision 
Área: Producción Fecha de creación:  
 
Nombre 
Poder lanzar sólo los pedidos de venta que cumplan ciertos requisitos 
Descripción Detallada  
Para poder lanzar un pedido de venta, éste ha de cumplir los siguientes requisitos:  
La dirección de envío, el código postal y, el teléfono han de estar informados. La fecha del pedido ha de estar 
informada. Todos los productos deberán llevar un plano asociado. No deberán existir dificultades financieras. 
Al lanzar un pedido de venta, el sistema deberá actualizar el campo de fecha lanzado, ésta será la fecha que 
producción considera de inicio. Si posteriormente se abre y se vuelve a lanzar el pedido de venta, la “Fecha 
lanzado” se deberá volver a actualizar, afectando a la planificación de fabricación y expediciones. 
 
Capturas de pantalla del sistema actual: 
 
Planificación de la producción 
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Pedido de venta 
Caso 1 –  El pedido cumple todos los requerimientos 
Tenemos un pedido con tres productos que cumplen todos los requisitos para ser lanzado. Al lanzarlo 
actualiza la fecha de entrega según los términos indicados.  
Se recalculará la fecha de entrega siempre que el pedido se abra y se vuelva a lanzar. 
Caso 2 –  El pedido no cumple los requerimientos 
Tenemos un pedido con tres productos y no se cumple cualquiera de los requerimientos 
preestablecidos. Al proceder a lanzar el pedido el sistema mostrará un mensaje de error indicando que 
requerimiento es el qué no se ha cumplido. No se actualizará la fecha de entrega. 
 
Validado por: Notas: Fecha Validación: 
Marc Busquets   
 
Observaciones 
  
 _________________________________________________________________________________  
 
D. Enterprise Design Document 
153 
Nº general de guión: PL002 Autor: cliente 
Cód. Funcionalidad: PL002 Circuito: Pedidos de venta 
Nº de prueba:  1 de 1 Pensado y diseñado para: Navision 
Área: Producción Fecha de creación:  
 
Nombre 
Los pedidos de venta con órdenes de producción ya firmes no podrán volverse a abrir. 
Descripción Detallada  
Una vez lanzada una orden de fabricación en firme, los pedidos de venta asociados a las órdenes de 
fabricación no podrán volverse a abrir. 
 
Caso 1 – Pedido con orden de producción 
Por ejemplo hay un pedido de venta con unos artículos determinados. Se lanza el pedido de venta en 
una fecha determinada, seguidamente el pedido de venta lanzado entra en una orden de producción 
planificada en firme o lanzada. El sistema debe impedir que una vez que el pedido de venta ya esté en 
una orden de producción planificada en firme o lanzada se pueda volver a abrir. 
Caso 2 – Pedido sin orden de producción 
Por ejemplo hay un pedido de venta con unos artículos determinados, se lanza el pedido de venta en 
una fecha determinada, seguidamente el pedido de venta lanzado se intenta volver a abrir, como éste 
no tiene ninguna orden de producción asociada deberá permitir que se abra para su modificación. 
 
Validado por: Notas: Fecha Validación: 
Marc Busquets   
 
Observaciones 
 
 _________________________________________________________________________________  
 
D. Enterprise Design Document 
154 
  
 _________________________________________________________________________________  
 
E. Key User Acceptance Test 
155 
 
 
APÉNDICE E 
KEY USER ACCEPTANCE TEST 
 
 
 _________________________________________________________________________________  
 
E. Key User Acceptance Test 
156 
  
 _________________________________________________________________________________  
 
E. Key User Acceptance Test 
157 
 
ÍNDICE 
 
1. Introducción 
2. Finanzas 
3. Proceso de orden de compras 
4. Proceso de pedidos y marketing 
5. Gestión del inventario 
6. Producción 
7. Aceptación del cliente 
 
 
  
  
 _________________________________________________________________________________  
 
E. Key User Acceptance Test 
158 
 
 
 _________________________________________________________________________________  
 
E. Key User Acceptance Test 
159 
1. Introducción 
Esta nota documenta la terminación del KeyUser Acceptance Test (proceso de desarrollo y aceptación de la 
solución) del proyecto ES-CL-00257.02 con el cliente.  Firmando este documento en el apartado 
correspondiente el cliente está indicando que todos los procesos de negocio correspondientes a los desarrollos 
relacionados en el correspondiente apéndice se han terminado, han sido revisados y también validados por los 
usuarios clave del cliente y autoriza el  inicio de la fase de Deploy (formación, estabilización y testeo con 
usuarios finales) en las condiciones y para la fecha descrita en el plan de diagóstico. 
 
Los siguientes hitos/documentos quedan como siguen: 
• Pre Análisis Document (PAD) 
• Plan de diagnóstico 
• Functional Requeriment Document (FRD) 
• Enterprise Design Document (EDD) 
• Test Scripts Book 
• Change Orders (si procede) 
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2. Finanzas 
La revisión de éste área fue realizada por otro miembro del equipo del partner, por éste motivo no se incluye 
en el documento de ejemplo. 
 
3. Proceso de orden de Compras 
La revisión de éste área fue realizada por otro miembro del equipo del partner, por éste motivo no se incluye 
en el documento de ejemplo. 
 
4. Proceso de pedidos y marketing 
La revisión de éste área fue realizada por otro miembro del equipo del partner, por éste motivo no se incluye 
en el documento de ejemplo. 
 
5. Gestión del inventario 
La revisión de éste área fue realizada por otro miembro del equipo del partner, por éste motivo no se incluye 
en el documento de ejemplo. 
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6. Producción 
El responsable de dicha área revisará con el consultor funcional todos los test scripts de cada uno de los 
requerimientos preestablecidos en la fase de análisis. Si alguna de las nuevas funcionalidades no cumple alguno 
de los tests scripts facilitados por el cliente, esa área del documento no será firmada. La firma de este 
documento manifiesta que todas las funcionalidades del área cumplen lo solicitado por el cliente en la fase de 
análisis. 
 
Nº Requerimiento (A) Identifica GAP FIT 
PD001 A. Crear el campo Especial en la ficha de productos. MBC √  
PD003 A. Configuración de los números de serie para los productos. MBC 
 √ 
PD004 A. Poder asociar ficheros de planos a los productos. MBC √  
IN002 A. Configurar los recuentos periódicos para las unidades de almacenamiento. MBC 
 √ 
PT001 A. Configurar las personas como centros de máquina por secciones. MBC √  
PT002 A. Pantalla de asignación de operaciones a partes de trabajo. MBC √  
PT003 A. Generación y mantenimiento de partes de trabajo. MBC √  
PT004 A. Proceso de validación de partes de trabajo y enlace con primas. MBC √  
CT001 A. Configuración de calendarios por planta, centro de trabajo. MBC 
 √ 
PL001 A. Poder lanzar sólo los pedidos de venta que cumplan ciertos requisitos. MBC √  
PL002 
A. Los pedidos de venta con órdenes de producción ya firmes no podrán 
volverse a abrir. 
MBC √  
PL005 
A. Mostrar en color rojo los productos especiales en planificación o 
producción. 
MBC √  
PL007 A. Informes y ratios de consumos de materias primas. MBC √  
 
Responsable área de producción 
Firma: 
Nombre manuscrito: 
Fecha manuscrita: _____/______/______ 
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7. Aceptación del Cliente 
El cliente manifiesta que todo lo anterior expone con claridad los términos de su acuerdo con el partner y 
acepta el contenido de todo lo descrito en el presente documento. Asimismo, manifiesta entender que 
cualquier cambio que afecte a dichos términos, según se describen en el presente documento, requerirá una 
petición formal de cambio. 
El cliente acepta su deber de garantizar que, a lo largo de todo el proyecto, se mantengan de un modo 
inalterable el alcance del proyecto, los recursos asignados y el tiempo. Asimismo, acepta la responsabilidad de 
que su personal cumpla con las tareas asignadas en el plazo establecido. El cliente manifiesta entender que, de 
no cumplir con dichas responsabilidades, podría incurrir en la necesidad de reajustar todo el plan de proyecto 
en su conjunto, así como las entregas previstas e incluso en la posibilidad de requerirse peticiones de cambio o 
bien un proyecto, presupuesto o fechas de entrega completamente nuevas. 
 
Cliente Partner 
Firma: Firma: 
Nombre manuscrito: Nombre manuscrito: 
[Nombre del cargo], como Jefe de Proyecto del 
cliente 
Como Jefe de Proyecto 
Fecha manuscrita: _____/______/______ Fecha manuscrita: _____/______/______ 
 Partner 
 Firma: 
 Nombre manuscrito: 
 Como Responsable de la solución 
 Fecha manuscrita: _____/______/______ 
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1. Introducción 
Una vez completado el proceso de implantación, el siguiente documento resume las acciones llevadas a cabo 
como parte del proyecto.  Esto servirá de guía para revisar el estado de conclusión del proyecto y verificar que 
se han alcanzado los objetivos. 
El Cliente manifiesta que todo lo anterior expone con claridad los términos de su acuerdo con el partner y 
acepta que el proyecto de implantación del Microsoft Dynamics Nav 5.0 ha sido completado.  El presente 
informe documenta la conclusión de la relación entre el partner y el cliente con respecto al proyecto ES-CL-
00257.02.  Todas las acciones incluidas en el marco de dicho proyecto han sido llevadas a cabo de acuerdo con 
las siguientes fases según lo acordado en el documento contractual: 
• Diagnostic  (Diagnóstico) 
• Analysis (Análisis) 
• Design (Diseño) 
• Develop (Desarrollo) 
• Deploy (Implantación) 
• Operations (Operaciones) 
 
En un esfuerzo continuado por mantener un alto nivel de satisfacción por parte de nuestros clientes, en el 
momento en que se finaliza un proyecto, el partner solicita al cliente que complete una encuesta de 
satisfacción del cliente.  Le agradeceríamos mucho que se tomara la molestia de completar la encuesta que le 
adjuntamos.  
 
1.1 Objetivo de la notificación de la finalización del proyecto 
La finalidad de la Notificación de la conclusión del proyecto consiste en documentar la finalización de esta fase 
de implantación de Microsoft Dynamics Nav 5.0 para el cliente.  El Project Completion Notice  se emplea para: 
• Guiar a ambos equipos durante las tareas finales del proyecto. 
• Documentar la ejecución de todas las tareas y entregas contratadas establecidas en los contratos 
firmados. 
• Reafirmar la consecución de los objetivos y de los principales factores de éxito del proyecto. 
• Documentar los casos pendientes e informar sobre su resolución. 
 
Se trata de un acuerdo entre los miembros del equipo encargado del proyecto y sus promotores y, como tal, 
requiere la participación y el apoyo mutuo de todos los miembros del equipo.  El Project Completion Notice  no 
constituye en sí mismo un documento de carácter contractual y, en caso de conflicto, regirá lo establecido en 
los contratos anteriores.  
Con el objetivo de facilitar la identificación del presente proyecto ante otras iniciativas llevadas a cabo por 
petición del cliente, este proyecto ha sido denominado ES-CL-00257.02. 
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1.2 Documentación entregada 
Los siguientes documentos han sido presentados y firmados durante el proyecto por el cliente y el partner 
según lo acordado. Esto garantiza que todas las fases se han concluido con éxito y ha permitido obtener una 
solución optima para el negocio sobre el que se ha instalado. 
 
Producto Fecha de la firma 
Pre Analysis Document (PAD) 22-05-2000 
Plan de diagnóstico 22-05-2000 
Functional Requirements Document (FRD) 11-07-2000 
Enterprise Design Document (EDD) 08-08-2000 
Key User Acceptance Test (KUATD) 16-10-2000 
User Acceptance Test (UATD) 18-12-2000 
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2. Casos pendientes 
Las siguientes incidencias continúan pendientes para el proyecto de implantación de Microsoft Dynamics Nav 
5.0 del cliente. En la tabla siguiente se detalla una descripción de la incidencia y la/s persona/s a quien la ha 
sido asignada, así como la fecha límite estimada.  El cliente y el partner han acordado las incidencias 
pendientes que se detallan a continuación y los plazos de tiempo para su resolución. El jefe de proyecto del 
cliente y el jefe de proyecto del partner trabajarán para dar por terminadas dichas incidencias y han acordado 
que este hecho no impedirá la ejecución de la notificación de la conclusión del Proyecto.  
 
 
Nº de caso Descripción del caso Responsable Severidad 
Plazo de 
resolución 
0810/0190 
Registro indirecto – No traspasa las 
modificaciones en oferta comercial 
MBC 
Sever. 4 
2 semanas 
0811/0107 
Devoluciones parciales – No permite 
la devolución parcial de una misma 
línea 
MBC 
Sever. 4 
1 semana 
0811/0110 
Calidad – Dirección de envío en 
pedidos y dirección de recogida en 
devoluciones 
MBC 
Sever. 4 
1 semana 
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3. Oportunidades 
Durante la ejecución de la implantación, a parte de las que se detallaron en el FRD como requerimientos de 
tipo B y de tipo C, se han identificado las siguientes oportunidades que se podrán desarrollar para una fase 
posterior. 
 
A continuación se detallan estas nuevas oportunidades: 
 
Oportunidad 1: Importación del fichero de facturación de las líneas telefónicas de la empresa. La empresa nos 
facilita un archivo con el detalle de llamadas por los distintos números asociados a la compañía. Éste debería 
importarse y crear los asientos contables correspondientes, que se relacionarán con la ficha de los empleados 
para poder disponer de un histórico de gastos. 
 
Oportunidad 2: Modificar la funcionalidad estándar de conciliación bancaria. Se desea disponer de un sistema 
que permita poder realizar conciliaciones guardando los asientos importados por la norma 43 del banco y que 
no se eliminen para la próxima conciliación, el sistema estándar no permite realizar lo indicado. 
 
Oportunidad 3: Introducir la gestión de almacén. Se podría activar el módulo de gestión de almacén para tener 
un mayor control del material en stock de cada almacén. El sistema se basa en el uso de ubicaciones que se 
indican durante la salida y entrada de material en el sistema. 
 
Oportunidad 4: Creación de un portal de negocio vinculado con Microsoft Navison para que los clientes puedan 
ver el estado de sus pedidos y controlar directamente las direcciones de envío y los costes de sus pedidos. 
Incluso deberían poder agrupar diferentes pedidos en un mismo envío para que sea más económico para ellos. 
Recordamos que el cliente no gana dinero con el transporte de sus productos. 
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4. Soporte técnico 
El partner proporcionará soporte bajo las condiciones contractuales que se hayan firmado, en los horarios 
indicados. 
Sólo se proporcionará soporte técnico a los usuarios designados.  El cliente podrá reportar sus casos a través 
del Portal de Soporte y Servicios, mediante correo electrónico o bien por teléfono. 
 
Soporte en línea:    http://b2b.xxxx.es/pss 
Email:    es.soporte@xxxx.com 
Teléfono:    xxx xxx xxx 
Fax:     xxx xxx xxx 
Horario de prestación de servicio: 9:00 – 19:00 
 
El horario y los días festivos se comunicarán con suficiente antelación a través del Portal de Soporte y Servicios 
del partner o por otro medio alternativo. 
A petición del Cliente y sometiéndose a los requisitos de seguridad del Cliente, el proveedor podrá acceder al 
sistema del Cliente mediante la tecnología de Internet (Ej. NTR Support, Citrix, VPN, Remote Desktop, etc..).  
 
4.1 Grados de severidad 
Los grados de Severidad y Tipos de Respuesta son: 
Caso de Severidad 1: 
Tiempo de Respuesta: 2 horas.   
Definición: Un Caso de Severidad 1 significa el aviso de que el sistema vivo del cliente está en situación 
de parada y no puede procesar datos como resultado de un acaecimiento catastrófico en el hardware, 
en la base de datos del sistema o un fallo de aplicación principal en un período crítico del proceso. 
 
Caso de Severidad 2: 
Tiempo de Respuesta: 4 horas. 
Definición: Un Caso de Severidad 2 significa el aviso de un problema en el software, que causa una 
interrupción grave de una función comercial principal que no puede resolverse (temporalmente) 
utilizando un procedimiento alternativo o sustitutivo. 
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Caso de Severidad 3: 
Tiempo de Respuesta: 8 horas. 
Definición: Un Caso de Severidad 3 significa cualquiera de los supuestos siguientes: (i) el aviso de un 
problema en el software, que aún causando una interrupción grave de una función comercial 
principal, puede resolverse (temporalmente) utilizando un procedimiento alternativo o sustitutivo.;  
(ii) el aviso de un problema en el software que causa una interrupción que se puede calificar como “no 
grave” en una función comercial principal; (iii) el aviso de un problema en el software que causa una 
interrupción en una función comercial no principal. 
 
Caso de Severidad 4: 
Tiempo de Respuesta: 24 horas. 
Definición: Un Caso de Severidad 4 significa una pregunta o petición de información puntual sobre el 
uso o ejecución del software. 
 
 Caso de Severidad 5: 
Tiempo de Respuesta: sin límite de tiempo. 
Definición: Un Caso de Severidad 5 significa una sugerencia de mejora funcional o de procedimiento 
en el software. 
 
El Tiempo de Respuesta es el tiempo que transcurre, en el horario de prestación de servicio, entre la recepción 
del Caso y el primer contacto con el consultor de soporte para iniciar el servicio de apoyo correspondiente. 
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5. Resumen del presupuesto 
A continuación se detallaría el valor económico que ha tenido la elaboración del proyecto, tanto lo 
presupuestado como el coste real, mostrando si se ha producido varianza entre ambos. Los costes se detallan 
por fases, de este modo es más fácil controlar si la valoración era correcta o dónde se falló. 
También se indican los costes de las modificaciones que se han debido hacer y que no estaban contempladas 
en la fase de análisis pero que se consideraron necesarias para el correcto arranque del proyecto. Finalmente 
se introducen los gastos generados por el personal encargado de este proyecto y que se han facturado 
directamente al cliente. 
 
 
 
  
Fase  Presupuesto €  Coste real €    Varianza  € 
Diagnóstico                       -   €                       -   €                       -   € 
Análisis                       -   €                       -   €                       -   € 
Diseño                       -   €                       -   €                       -   € 
Desarrollo                       -   €                       -   €                       -   € 
Implantación                       -   €                       -   €                       -   € 
Operaciones                       -   €                       -   €                       -   € 
Gestión del Proyecto                       -   €                       -   €                       -   € 
Subtotal                       -   €                       -   €                       -   € 
Pedido de modificación  Presupuesto €  Coste real €    Varianza  € 
Pedido de modificación No. 1                       -   €                       -   €                       -   € 
Pedido de modificación No. 2                       -   €                       -   €                       -   € 
Pedido de modificación No. 3                       -   €                       -   €                       -   € 
Subtotal                       -   €                       -   €                       -   € 
Gastos  Presupuesto €  Coste real €    Varianza  € 
Transporte aéreo                       -   €                       -   €                       -   € 
Coche                       -   €                       -   €                       -   € 
Alojamiento                       -   €                       -   €                       -   € 
Dietas                       -   €                       -   €                       -   € 
Kilometraje                       -   €                       -   €                       -   € 
Varios                       -   €                       -   €                       -   € 
Transporte                       -   €                       -   €                       -   € 
Subtotal                       -   €                       -   €                       -   € 
Total  Presupuesto €  Coste real €    Varianza  € 
Total del proyecto                       -   €                       -   €                       -   € 
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6. Aceptación del Cliente 
El cliente manifiesta que todo lo anterior expone con claridad los términos de su acuerdo con el partner y 
acepta el contenido de todo lo descrito en el presente documento. Asimismo, manifiesta entender que 
cualquier cambio que afecte a dichos términos, según se describen en el presente documento, requerirá una 
petición formal de cambio. 
El cliente acepta su deber de garantizar que, a lo largo de todo el proyecto, se mantengan de un modo 
inalterable el alcance del proyecto, los recursos asignados y el tiempo. Asimismo, acepta la responsabilidad de 
que su personal cumpla con las tareas asignadas en el plazo establecido. El cliente manifiesta entender que, de 
no cumplir con dichas responsabilidades, podría incurrir en la necesidad de reajustar todo el plan de proyecto 
en su conjunto así como las entregas previstas, e incluso en la posibilidad de requerirse peticiones de cambio o 
bien un proyecto, presupuesto y fechas de entrega completamente nuevos. 
 
Cliente Partner 
Firma: Firma: 
Nombre manuscrito: Nombre manuscrito: 
[Nombre del cargo], como Jefe de Proyecto del 
cliente 
Como Jefe de Proyecto 
Fecha manuscrita: _____/______/______ Fecha manuscrita: _____/______/______ 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Marc Busquets Crous 
Bellaterra, 16 de septiembre de 2009 
  
RESUM: 
Aquest projecte intenta proporcionar les bases per la selecció i implantació d’un ERP a una mitjana empresa. 
S’analitzen des dels primers passos a realitzar per l’empresa que adquirirà l’ERP fins els que realitza el 
proveïdor per garantir l’èxit de la implantació. 
Primerament, i des del punt de vista del client, es realitza un anàlisi intern per detectar la necessitat d’un canvi 
de sistema i es detalla una metodologia a seguir per a l’elecció de l’ERP i del proveïdor d’aquest, minimitzant el 
risc d’error. Des del punt de vista del proveïdor es seguirà una metodologia d’implantació pas per pas, ja que 
un canvi de sistema és una tasca molt complexa.      
He intentat aportar la meva experiència al realitzar aquest projecte ja que he tingut la oportunitat de viure una 
implantació des de les dues òptiques i he aprofitat per indagar en les tasques que s’hi realitzen.   
 
RESUMEN: 
Este proyecto intenta proporcionar las bases para la selección e implantación de un ERP en una empresa 
mediana. Se analizan desde los primeros pasos a realizar por la empresa que adquirirá el ERP hasta los que 
realiza el proveedor para garantizar el éxito de la implantación. 
Inicialmente, y desde el punto de vista del cliente, se realiza un análisis interno para detectar la necesidad de 
un cambio de sistema y se detalla una metodología a seguir para la elección del ERP y del proveedor de éste, 
minimizando el riesgo de error. Desde el punto de vista del proveedor se seguirá una metodología de 
implantación paso a paso, ya que un cambio de sistema es una tarea muy compleja. 
He intentado aportar mi experiencia al realizar este proyecto dado que he tenido la oportunidad de vivir una 
implantación desde ambas ópticas y he aprovechado para indagar en las tareas que se realizan.  
 
ABSTRACT: 
This project tries to provide the foundations for the selection and implantation of an ERP in a medium-size 
company. The analysis comprises the firsts steps that the company purchases the ERP was to do, to the steps 
that the supplier has to follow to guarantee a successful implantation.  
First of all, and from the customer’s point of view, an analysis is made to detect the necessity to change the 
system, and a methodology detailed in order to select the ERP and the supplier, minimizing the risk of error. 
From the supplier’s point of view, an implantation methodology will be followed step by step, since changing 
the system is a complex task. 
Throughout the project I have tried to give my experience since I had the chance to be a part of an 
implantation from both views and I took the opportunity to look into the tasks which are done. 
